

---

# 민선 8기 공약사업 이행평가

---





# 목 차

---

## I. 총 괄

---

- 공약사업 개요 .....	p. 1
- 예산 투자 계획 .....	p. 4
- 변경 및 폐기 목록 .....	p. 6
- 부서별 목록 .....	p. 7
- 분야별 목록 .....	p. 10

---

## II. 공약사업 관리카드 (7개 국소)

---

- 자치행정국 및 담당관 .....	p. 13
- 경제항만국 .....	p. 31
- 문화관광국 .....	p. 75
- 복지환경국 .....	p. 99
- 안전건설국 .....	p. 127
- 농업기술센터 .....	p. 139
- 시설관리사업소 .....	p. 157

---



# 총괄





# 공약사업 개요

## □ 사업현황

### ○ 총괄 현황 (59개 사업)

신규	계속	임기내	임기후 계속	예산	비예산
37	22	57	2	55	4

### ○ 분야별 사업 현황 (5개 분야, 59개 사업)

소통공감 행정혁신도시	다함께 배우는 교육도시	지속 성장하는 경제도시	군산다운 문화관광도시	시민행복 안전복지도시
5	7	23	11	13

### ○ 국소별 · 부서별 사업 현황 (27개 부서, 59개 사업)

국소명	부서명	사업수	국소명	부서명	사업수
자치행정국 (7)	공보담당관	1	복지환경국 (11)	복지정책과	2
	감사담당관	1		경로장애인과	1
	인구대응담당관	1		여성가족청소년과	2
	행정지원과	1		자원순환과	1
	기획예산과	1		산림녹지과	5
	교육지원과	2		안전건설국 (4)	건설과
경제항만국 (18)	일자리경제과	8	교통행정과	3	
	산업혁신과	5	농업기술센터 (6)	먹거리정책과	3
	새만금에너지과	1		농촌지원과	2
	항만해양과	1		기술보급과	1
	수산식품정책과	3	시설관리사업소 (2)	예술의전당관리과	1
문화관광국 (11)	문화예술과	5		시립도서서관관리과	1
	관광진흥과	4			
	도시재생과	1			
	체육진흥과	1			

## □ 이행현황

### ○ 총괄 추진현황

(단위: 건)

합계	완료	이행후계속	정상추진	일부추진	기타
59	4	18	37	-	

### ○ 추진율 현황

합계	100%	99~80%	79~50%	49~30%	29~10%	10%미만
59	22	5	27	5	-	-

### ○ 분야별 이행현황

구분	합계	이행현황(단위: 건)				비고
		완료	이행후계속	정상추진	일부추진	
	59	4	18	37	-	
소통공감 행정혁신도시	5	-	3	2	-	
다함께 배우는 교육도시	7	-	2	5	-	
지속 성장하는 경제도시	23	-	7	16	-	
군산다운 문화관광도시	11	2	3	6	-	
시민행복 안전복지도시	13	2	3	8	-	

### ○ 국소별 이행현황

국소명	합계	이행현황(단위: 건)				비고
		완료	이행후계속	정상추진	일부추진	
	59	4	18	37	-	
자치행정국	7	-	5	2	-	
경제항만국	18	-	7	11	-	
문화관광국	11	2	3	6	-	
복지환경국	11	1	2	8	-	
안전건설국	4	1	-	3	-	
농업기술센터	6	-	-	6	-	
시설관리사업소	2	-	1	1	-	

○ 완료사업(이행후 계속추진 포함) : 22개 사업

연번	관리번호	공약사업명	담당부서	이행단계
1	1-1	군산시 카카오택배 활성화	공보담당관	이행후계속
2	1-5	시장 직속 청년정책위원회 구성	인구대응담당관	이행후계속
3	1-3	주민 화합 행정, 시민 갈등조정위원회 설립	행정지원과	이행후계속
4	2-1	공공학습 플랫폼 「공부의 명수」 운영	교육지원과	이행후계속
5	2-2	청소년 자기계발연수비 지원	교육지원과	이행후계속
6	3-2	군산사랑상품권 모바일 결제 가맹점 확대	일자리경제과	이행후계속
7	3-4	중소유통공동도매물류센터 및 안심물가제 운영	일자리경제과	이행후계속
8	3-12	청년 창업 활성화를 위한 창업기업지원 10억 조성	일자리경제과	이행후계속
9	3-5	RE100 산업단지 기업 유치	산업혁신과	이행후계속
10	3-7	지역산업 성장 사다리 강소기업 육성 지원	산업혁신과	이행후계속
11	3-9	현대중공업 재가동 준비	산업혁신과	이행후계속
12	3-14	기본소득실험	새만금에너지과	이행후계속
13	4-6	군산 8월의 크리스마스 축제	관광진흥과	이행후계속
14	4-7	선유도 여름 노을 축제	관광진흥과	이행후계속
15	4-9	시민과 함께하고 문화가 흐르는 은파호수공원	관광진흥과	<b>완료</b>
16	4-11	해망굴 문화재생 프로젝트	도시재생과	<b>완료</b>
17	5-1	찾아가는 동네체육관 프로젝트	체육진흥과	이행후 계속
18	5-3	찾아가는 생활돌봄 서비스 우리동네 흥반장	복지정책과	이행후 계속
19	5-5	무료 생리용품 자판기 설치	여성가족청소년과	<b>완료</b>
20	5-6	폐지 줍는 어르신 지원 강화	자원순환과	이행후 계속
21	5-11	상습 농업기름 폐해지역(천수읍), 한밭대비 용수개발사업 추진	건설과	<b>완료</b>
22	4-12	찾아가는 동네 작은 음악회	예술의전당관리과	이행후계속

# 예산 투자 계획

## □ 예산 총괄

(단위: 백만원)

총계	국비	도비	시비	기타	비고
621,586	191,618	84,709	294,206	51,053	

## □ 분야별 예산

(단위: 백만원)

구분	사업수			사업비 (단위: 백만원)				
	계	예산	비예산	계	국비	도비	시비	기타
합 계	59	55	4	621,586	191,618	84,709	294,206	51,053
소통공감 행정혁신도시	5	4	1	336	-	-	336	-
다함께 배우는 교육도시	7	7	-	38,714	2,811	6,552	28,001	1,350
지속 성장하는 경제도시	23	22	1	371,418	143,303	67,144	122,484	38,487
군산다운 문화관광도시	11	11	-	65,693	23,489	9,214	31,774	1,216
시민행복 안전복지도시	13	11	2	145,425	22,015	1,799	111,611	10,000

## □ 시기별 예산

(단위: 백만원)

구분	계 (A+B+C)	기투자 (A)	임 기 내					임기후 (C)	
			계(B)	2022	2023	2024	2025		2026
합계	621,586	80,963	518,122	58,836	119,211	135,322	126,980	77,773	22,501
국비	191,618	17,475	168,847	20,295	31,874	38,449	37,837	40,392	5,296
도비	84,709	13,570	65,697	7,505	17,178	14,150	17,737	9,127	5,442
시비	294,206	39,839	245,304	29,024	61,131	69,629	60,092	25,428	9,063
기타	51,053	10,079	38,274	2,012	9,028	13,094	11,314	2,826	2,700

## □ 성질별 예산

### ○ 사업유형별 재원

(단위: 백만원)

신규사업 197,315				계속사업 424,271			
국비	도비	시비	기타	국비	도비	시비	기타
68,014	29,716	85,765	13,820	123,604	54,993	208,442	37,232

## ○ 시기별

(단위: 백만원)

신규사업 197,315			계속사업 424,271		
기투자	임기내	임기후	기투자	임기내	임기후
1,455	173,426	22,434	79,508	344,696	67

## □ 국소별 예산

(단위: 백만원)

국소명	합계	국비	도비	시비	기타	비고
합 계	621,586	191,618	84,709	294,206	51,053	
자치행정국	4,365	-	-	3,015	1,350	
경제항만국	360,197	145,183	66,709	120,632	27,673	
문화관광국	26,529	5,455	3,869	15,989	1,216	
복지환경국	143,967	22,811	12	111,144	10,000	
안전건설국	15,940	704	1,600	13,636	-	
농업기술센터	52,911	17,465	5,967	18,665	10,814	
시설관리사업소	17,677	-	6,552	11,125	-	

## 공약사업 변경 사업

### □ 공약 변경 및 폐기

연번	관리번호	공약사업명 (변경 전)	공약사업명 (변경 후)
변경 (3)	3-6	4차산업 지식산업센터 설립	새만금 미래성장센터 건립
	4-3	군산다움이 담긴 문화도시 추진	군산다움이 담긴 문화재단 활성화 추진
	2-7	은파호수공원 어린이 상상도서관 건립	군산 상상도서관 건립

폐기 (2)	3-15	중고차 수출 복합단지 조성
	4-10	동백대교 연계 상상포차야시장 축제

# 공약사업 목록

## □ 부서별 목록 : 7개 국소, 27개 부서, 59개 사업

연번	부서	공 약 명	관리 번호	추진율 (%)	비고
<b>1. 자치행정국(7)</b>					
1	공보담당관	군산시 공식 카카오톡 채널 활성화	1-1	100	
2	감사담당관	임기 내 청렴도 1등급 달성	1-2	50	
3	인구대응담당관	시장 직속 청년정책위원회 구성	1-5	100	
4	행정지원과	주민 화합 행정, 시민 갈등조정위원회 설립	1-3	70	
5	기획예산과	청년 공직자 정책제안 활성화 (정책반올림 운영)	1-4	70	
6	교육지원과	공공학습앱 『공부의 명수』 운영	2-1	100	
7	교육지원과	청소년 자기계발연수비 지원	2-2	100	
<b>2. 경제충만국(18)</b>					
8	일자리경제과	새로운 경제 시대, 구독경제 활성화	3-1	65	
9	일자리경제과	군산사랑상품권 모바일 결제 가맹점 확대	3-2	100	
10	일자리경제과	배달의명수 온라인 쇼핑몰 구축	3-3	65	
11	일자리경제과	중소유통공동도매물류센터 및 안심물가제 운영	3-4	100	
12	산업혁신과	RE100 산업단지 기업 유치	3-5	100	
13	산업혁신과	새만금 미래성장센터 건립	3-6	30	
14	산업혁신과	지역산업 성장 사다리 강소기업 육성 지원	3-7	100	
15	산업혁신과	자동차 대체부품 수출산업 육성	3-8	75	
16	산업혁신과	현대중공업 재가동 준비	3-9	100	
17	일자리경제과	친환경 전기차 생태계 조성 확대	3-10	98	
18	일자리경제과	청년창업박람회	3-11	30	
19	일자리경제과	청년 창업 활성화를 위한 창업기업지원 10억 조성	3-12	100	
20	일자리경제과	청년임대주택 100세대 조성	3-13	50	
21	새만금에너지과	기본소득실험	3-14	100	

연번	부서	공 약 명	관리 번호	추진율 (%)	비고
22	항만해양과	고군산 해양레저복합단지 조성	4-1	70	
23	수산식품정책과	어업 부활, 새만금 수산가공종합단지 구축	3-16	60	
24	수산식품정책과	수산식품산업 육성 재단법인 설립 및 전담 조직 신설	3-17	80	
25	수산식품정책과	수산물 어획·유통 분야 기후변화 대응 및 물류기반 확충	3-18	70	
<b>3. 문화관광국(117)</b>					
26	문화예술과	군산 선교역사관 활용 항쟁역사 지구 조성	4-2	70	
27	문화예술과	군산다움이 담긴 문화재단 활성화 추진	4-3	50	
28	문화예술과	말랭이마을 관광·문화예술인 한 달 살기 프로젝트	4-4	70	
29	문화예술과	우리가게 핫플레이스 만들기 전담 예술가 사업	4-5	70	
30	문화예술과	초등학생 문화체험 지원	2-3	70	
31	관광진흥과	군산 8월의 크리스마스 축제	4-6	100	
32	관광진흥과	선유도 여름 노을 축제	4-7	100	
33	관광진흥과	새로운 랜드마크 월명공원 전망대	4-8	50	
34	관광진흥과	시민과 함께하는 문화가 흐르는 은파호수공원	4-9	100	
35	도시재생과	해망굴 문화재생 프로젝트	4-11	100	협업 (문화예술)
36	체육진흥과	찾아가는 동네체육관 프로젝트	5-1	100	
<b>4. 복지환경국(117)</b>					
37	복지정책과	군산사랑상품권 및 배달의 명수 기부 기능 도입으로 서로 돕는 돌봄 복지 구현	5-2	80	협업 (지역경제)
38	복지정책과	찾아가는 생활 돌봄 서비스, '우리 동네 흥반장'	5-3	100	
39	경로장애인과	고령화 시대, 예방 건강 중심 어르신 놀이터 조성	5-4	30	협업 (도시재생)
40	여성가족청소년과	무료 생리용품 자판기 설치	5-5	100	
41	여성가족청소년과	청소년 스트레스 해소 박람회 개최	2-4	50	
42	자원순환과	폐지 줍는 어르신 지원 강화	5-6	100	
43	산림녹지과	도심 녹지공간 확대 프로젝트 추진	5-7	56	
44	산림녹지과	시민에게 돌려주는 철길숲 조성	5-8	60	

연번	부서	공 약 명	관리 번호	추진율 (%)	비고
45	산림녹지과	월명공원~은파호수공원 트레킹 코스 연결	5-9	50	
46	산림녹지과	어린이 숲놀이터 조성	2-5	65	
47	산림녹지과	월명공원 맨발 황톳길 조성	5-10	70	
<b>5. 안전건설국(4)</b>					
48	건설과	상습 농업가뭄 피해지역(천수답), 한발대비 용수개발사업 추진	5-11	100	
49	교통행정과	중·고등학생 시내버스 무상요금 도입	2-6	70	
50	교통행정과	교통취약지역 이동 편의 증진 행복택시 도입	5-12	30	
51	교통행정과	생태주차장 조성	5-13	70	
<b>6. 농업기술센터(6)</b>					
52	먹거리정책과	지역 우수 농산물 공급을 통한 공공급식 확대	3-19	80	
53	먹거리정책과	군산 수제맥주 청주 창업 및 복합문화공간 조성	3-20	70	
54	먹거리정책과	군산형 식품산업 활성화	3-21	80	
55	농촌지원과	친환경 도시농업 육성	3-22	50	
56	농촌지원과	지역자원 연계 치유산업 육성	3-23	50	협업 (보관등)
57	기술보급과	강한 농업, 2천 강소자립농 육성	3-24	70	
<b>7. 시설관리사업소(2)</b>					
58	예술의전당관리과	찾아가는 동네작은음악회	4-12	100	
59	시립도서관관리과	군산 상상도서관 건립	2-7	30	

## □ 분야별 목록 : 5대 분야, 59개 사업

연번	부서	공 약 명	관리 번호	추진율 (%)	비고
<b>1. 소통공감 행정혁신도시(5)</b>					
1	공보담당관	군산시 공식 카카오프렌즈 활성화	1-1	100	
2	감사담당관	임기 내 청렴도 1등급 달성	1-2	50	
3	인구대응담당관	시장 직속 청년정책위원회 구성	1-5	100	
4	행정지원과	주민 화합 행정, 시민 갈등조정위원회 설립	1-3	70	
5	기획예산과	청년 공직자 정책제안 활성화 (정책반올림 운영)	1-4	70	
<b>2. 다함께 배우는 교육도시(7)</b>					
6	교육지원과	공공학습앱 『공부의 명수』 운영	2-1	100	
7	교육지원과	청소년 자기계발연수비 지원	2-2	100	
8	문화예술과	초등학생 문화체험 지원	2-3	70	
9	여성가족청소년과	청소년 스트레스 해소 박람회 개최	2-4	50	
10	산림녹지과	어린이 숲놀이터 조성	2-5	65	
11	교통행정과	중·고등학생 시내버스 무상요금 도입	2-6	70	
12	시립도서관관리과	군산 상상도서관 건립	2-7	30	
<b>3. 지속 성장하는 경제도시(23)</b>					
13	일자리경제과	새로운 경제 시대, 구독경제 활성화	3-1	65	
14	일자리경제과	군산사랑상품권 모바일 결제 가맹점 확대	3-2	100	
15	일자리경제과	배달의명수 온라인 쇼핑몰 구축	3-3	65	
16	일자리경제과	중소유통공동도매물류센터 및 안심물가제 운영	3-4	100	
17	산업혁신과	RE100 산업단지 기업 유치	3-5	100	
18	산업혁신과	4차산업 지식산업센터 설립	3-6	30	
19	산업혁신과	지역산업 성장 사다리 강소기업 육성 지원	3-7	100	

연번	부서	공 약 명	관리 번호	추진율 (%)	비고
20	산업혁신과	자동차 대체부품 수출산업 육성	3-8	75	
21	산업혁신과	현대중공업 재가동 준비	3-9	100	
22	일자리경제과	친환경 전기차 생태계 조성 확대	3-10	98	
23	일자리경제과	청년창업박람회	3-11	30	
24	일자리경제과	청년 창업 활성화를 위한 창업기업지원 10억 조성	3-12	100	
25	일자리경제과	청년임대주택 100세대 조성	3-13	50	
26	새만금에너지과	기본소득실험	3-14	100	
27	수산식품정책과	어업 부활, 새만금 수산가공종합단지 구축	3-16	60	
28	수산식품정책과	수산식품산업 육성 재단법인 설립 및 전담 조직 신설	3-17	80	
29	수산식품정책과	수산물 어획·유통 분야 기후변화 대응 및 물류기반 확충	3-18	70	
30	먹거리정책과	지역 우수 농산물 공급을 통한 공공급식 확대	3-19	80	
31	먹거리정책과	군산 수제맥주·청주 창업 및 복합문화공간 조성	3-20	70	
32	먹거리정책과	군산형 식품산업 활성화	3-21	80	
33	농촌지원과	친환경 도시농업 육성	3-22	50	
34	농촌지원과	지역자원 연계 치유산업 육성	3-23	50	협업 (보건의료)
35	기술보급과	강한 농업, 2천 강소자립농 육성	3-24	70	
<b>4. 군산다순 문화관광도시(11)</b>					
36	항만해양과	고군산 해양레저복합단지 조성	4-1	70	
37	문화예술과	군산 선교역사관 활용 항쟁역사 지구 조성	4-2	70	
38	문화예술과	군산다움이 담긴 문화도시 추진	4-3	50	
39	문화예술과	말랭이마을 관광·문화예술인 한 달 살기 프로젝트	4-4	70	
40	문화예술과	우리가게 핫플레이스 만들기 전담 예술가 사업	4-5	70	

연번	부서	공 약 명	관리 번호	추진율 (%)	비고
41	관광진흥과	군산 8월의 크리스마스 축제	4-6	100	
42	관광진흥과	선유도 여름 노을 축제	4-7	100	
43	관광진흥과	새로운 랜드마크 월명공원 전망대	4-8	50	
44	관광진흥과	시민과 함께하고 문화가 흐르는 은파호수공원	4-9	100	
45	도시재생과	해망굴 문화재생 프로젝트	4-11	100	협업 (문화재단)
46	예술의전당관리과	찾아가는 동네작은음악회	4-12	100	
<b>5. 시민행복 안전복지도시(13)</b>					
47	체육진흥과	찾아가는 동네체육관 프로젝트	5-1	100	
48	복지정책과	군산사랑상품권 및 배달의 명수 기부 기능 도입으로 서로 돕는 돌봄 복지 구현	5-2	80	협업 (지역경제)
49	복지정책과	찾아가는 생활 돌봄 서비스, '우리 동네 흥반장'	5-3	100	
50	경로장애인과	고령화 시대, 예방 건강 중심 어르신 놀이터 조성	5-4	30	협업 (도시재생)
51	여성가족청소년과	무료 생리용품 자판기 설치	5-5	100	
52	자원순환과	폐지 줍는 어르신 지원 강화	5-6	100	
53	산림복지과	도심 녹지공간 확대 프로젝트 추진	5-7	56	
54	산림복지과	시민에게 돌려주는 철길숲 조성	5-8	60	
55	산림복지과	월명공원~은파호수공원 트레킹 코스 연결	5-9	50	
56	산림복지과	월명공원 맨발 황톳길 조성	5-10	70	
57	건설과	상습 농업가뭄 피해지역(천수답), 한발대비 용수개발사업 추진	5-11	100	
58	교통행정과	교통취약지역 이동 편의 증진 행복택시 도입	5-12	30	
59	교통행정과	생태주차장 조성	5-13	70	



# 자치행정국 및 담당관





**관리번호**  
**1-1**

## 군산시 카카오채널 활성화

주관부서	과장	미디어홍보계장	담당자
공보담당관	최동위(☎2070)	김현정(☎2091)	김보람(☎2094)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
	○	○				○	24	-	-	24	-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (6월말 기준)	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X					○					X	0	100%

### □ 공약목표

- 카카오채널을 활용 다양한 형태(모바일 등)의 홍보채널을 추가하여 시 정책이나 각종 정보와 제도를 시민들에게 제공

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 계속
- 사업비 : 연간 6백만원(채널 활성화 이벤트 비용)
- 사업내용 : 시 정책이나 관련 홍보용 이미지, 영상을 게시하여 홍보

### □ 자원 투자실적 및 계획

(단위:백만원)

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	24	-	24	0	6	6	6	6	
시비	24	-	24	0	6	6	6	6	

### □ 추진계획

- 채널 운영계획 수립 및 운영
- 지속적인 카카오채널 운영 및 활성화

○ 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				임기후				비고
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
카카오채널 계정 관리자 권한 이관		■	■																							
채널 운영계획 수립 및 운영				■	■																					
지속적인 카카오채널 운영 및 활성화						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
카카오 계정관리자 권한 이관	식	1	1	1	-	-	-	-
채널 운영계획 수립	식	1	1	1	-	-	-	-
반기별 게시물 업로드 수	건	90	90	90	90	90	90	90

□ 추진실적

- 운영계획 수립 및 운영 : 2022. 8월
- 채널 지속운영 및 활성화 : 2022. 8월 ~ 계속
  - 23년도 ~ 24년도 1분기(3월) 게시물 업로드 : 217건
- 시간여행축제 연계 카카오채널 활성화 이벤트 실시 : 2023. 10. 6.
  - 친구수 400여명 증가

□ 주민소통실적

- 통·리장 회의 시 카카오채널 구독 홍보 : 2023. 4월
- 시간여행축제 연계 채널구독 주민 홍보 : 2023. 10월

□ 향후계획

- 채널 활성화를 위한 이벤트 실시 : 2024. 7월
- 카카오채널 운영과 더불어 시대적 흐름에 맞는 SNS채널의 변화를 분석해 시정홍보에 적극 활용(인스타그램, 페이스북, 유튜브등)

**관리번호**  
**1-2**

**임기 내 청렴도 1등급 달성**

주관부서	과장	조사감찰계장	담당자
감사담당관	서정석(☎2100)	강인석(☎2121)	동명옥(☎2123)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○		○				○	35			35	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (6월말기준)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
X	X	X	X				○		X	X	50%

**□ 공약목표**

- 내실 있는 반부패·청렴 시책 추진으로 시민에게 신뢰받는 행정 구현
- 민선 8기 임기 내 국민권익위원회 종합 청렴도 평가 1등급 달성

**□ 사업개요**

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 6.
- 사업내용
  - ① 청렴도 향상을 위한 민·관 협의체 「맑은군산추진단」 구성 및 운영
    - 구성 : 위원12명(민간부문6, 공공부문6) / 정동원위원장(군산대 교수)
    - 역할 : 청렴도 향상을 위한 다양한 시책 발굴 및 점검
  - ② 6급 이상 간부공무원 청렴도 평가
    - 목적 : 간부공무원의 청렴 리더십과 자기관리 유도
    - 평가단 : 피평가자와 3개월 이상 근무한 이력이 있는 상급자, 동료, 하급자 20명

**□ 재원 투자실적 및 계획**

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	35		35	7	7	7	7	7	
국비									
도비									
시비	35		35	7	7	7	7	7	

## □ 추진계획

- 맑은군산추진단 운영 및 간부청렴도 평가를 통한 청렴도 1등급 달성
- 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
맑은군산추진단 운영																									
간부공무원 청렴도 평가																									

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
공공기관 종합청렴도(국권위)	등급	1		3	2	1	1~2	1~2

## □ 추진실적

- 맑은군산추진단 발대식(2022. 10.) 및 회의(5회) 실시
- 2022년 6급 이상 간부공무원 청렴도 평가 : 2022. 12월
  - 전체(380명) 평균 : 9.43점(최고 9.99점 ~ 최저 4.88점)
- 2023년 6급 이상 간부공무원 청렴도 평가 : 2023. 12월
  - 전체(376명) 평균 : 9.34점(최고 10점 ~ 최저 5.78점)

## □ 주민소통실적

- 시민감사관 및 맑은군산추진단 회의를 통한 전문가 자문
- 수시 언론보도를 통한 청렴시책 추진상황 홍보

## □ 향후계획

- 2024년도 간부 청렴도 평가
- 맑은군산추진단 제6차 회의(2024년도 청렴시책 추진상황 보고회)

**관리번호**  
**1-5**

**시장 직속 청년정책위원회 구성**

주관부서	과장	청년정책계장	담당자
인구대응담당관	이헌현(☎2210)	최대진(☎4381)	정윤경(☎4382)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○		○				○	21.6	-	-	21.6	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (6월말기준)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
x					○					○	100%

**공약목표**

- 군산시 청년정책에 관한 사항 심의
- 분기별 회의 개최로 적극적인 청년정책 수행

**사업개요**

- 사업기간: 2022년 ~ 2026년
- 사업비: 연간 5.4백만원
- 위원회명: 군산시 청년정책위원회
- 관련근거: 「군산시 청년 기본 조례」 제9조~제14조
- 주요기능: 군산시 청년정책에 관한 사항 심의
  - 기본계획 및 시행계획의 수립 및 변경에 관한 사항
  - 시행계획의 추진실적 점검 및 평가에 관한 사항
  - 청년정책의 시행을 위한 관련 사업의 조정 및 협력에 관한 사항
  - 그 밖에 시장이 청년정책과 관련하여 필요하다고 인정하는 사항

**재원 투자실적 및 계획**

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	21.6	-	21.6	-	5.4	5.4	5.4	5.4	
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	
시비	21.6	-	21.6	-	5.4	5.4	5.4	5.4	
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	

## □ 추진계획

### ○ 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				임기후				비고
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
청년정책위원회 구성 계획 수립																										
청년기본조례 개정 및 청년정책위원회 구성																										
청년정책위원회 운영 지속적 사업추진 및 성과평가																										

### ○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
청년정책위원회 구성	-	구성		○				

## □ 추진실적

- 군산시 청년 기본 조례 일부 개정 : 2023. 4월
- 청년정책위원회 구성 : 2023. 5월

## □ 주민소통실적

- 2023년 제1차 청년정책위원회 개최 : 2023. 5월
- 2023년 제2차 청년정책위원회 개최 : 2023. 9월
- 2023년 제3차 청년정책위원회 개최 : 2023. 12월
  - ※ 청년정책위원회 민간 전문가·청년단체 등 10명 포함
- 2024년 제1차 청년정책위원회 개최 : 2024. 6월

## □ 향후계획

- 2024년 제2차 청년정책위원회 개최 : 2024. 11월

**관리번호**  
**1-3**

**주민 화합 행정, 시민 갈등조정위원회 설립**

주관부서	과장	시정계장	담당자
행정지원과	김종필(☎2220)	강왕근(☎2241)	차윤우(☎2244)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
○		○				○	비예산					
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (6월말기준)	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
○	○				○					X	0	100%

**□ 공약목표**

- 공공정책을 수립하거나 추진할 때에 발생하는 갈등을 미리 예방하고 원만하게 해결하기 위한 제도적 절차 마련

**□ 사업개요**

- 사업기간 : 2022. 8월 ~
- 사업규모 : 위원장을 포함 11명 이내 위원으로 구성
- 사업내용
  - 위원회 구성 : 분과별 11명 이내의 갈등관리심의위원회를 구성하여 갈등 예방 및 갈등관리 대상사업의 지정 및 조정에 관한 업무추진
  - 분과별 갈등조정협의회 구성 : 갈등관리심의위원회에서 대상사업으로 지정된 갈등에 대해 분과별 갈등조정협의회 구성을 통한 의제설정 및 토론 등을 통한 갈등 해결 추진
  - 공청회 개최 : 갈등조정협의회의 활동에도 불구하고 장기화(3개월)되는 갈등에 대한 공청회 개최를 통해 시민들과 다양한 전문가들의 참여·의견 개진으로 갈등 해결

□ **재원 투자실적 및 계획 : 비예산**

□ **추진계획**

- 시민과의 갈등을 원만하게 해결하여 공공갈등으로 인한 사회적 비용 지출 방지 및 시민갈등 최소화
- 지속적인 갈등관리를 통해 갈등 예방 및 조정 등 업무추진
- 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
갈등관리심의위원회 설립																									

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
갈등관리심의위원회 설립	회	1	1					

□ **추진실적**

- 2022. 8. 갈등관리 심의위원회 구성 완료

□ **주민소통실적**

- 각 부서 갈등 상황 발생 시 갈등관리심의위원회 활용할 수 있도록 안내 2회

□ **향후계획**

- 지속적 갈등관리를 통해 갈등 예방 및 조정 등 업무추진

**관리번호**  
**1-4**

## 청년 공직자 정책 제안 활성화 (정책반을림 운영)

주관부서 기획예산과	과장 권은경(☎2290)	기획계장 이용진(☎2301)	담당자 최다흔(☎2305)
---------------	------------------	--------------------	-------------------

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
	○	○				○	255			255	-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (6월말기준)	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X						○				X	0	70%

### □ 공약목표

- 청년 공직자 정책 제안 활성화 및 조직문화·일하는 방식 개선

### □ 사업개요

- 대 상 : 창의적이고 적극적인 8~9급(임용 5년차 이하) 공무원 15명  
\* 성비, 직급, 업무 분야 등을 고려하여 다양하게 구성
- 활동기간
  - (2기) 2022. 9. ~ 2023. 3.(7개월)
  - (3기) 2023. 7. ~ 2024. 4.(10개월)
  - (4기) 2024. 4. ~ 2024. 12.(9개월)
- 소요예산 : 42.5백만원(年)
- 활동내용 : 시정 혁신과제 발굴 및 연구·토의
- 활동방법 : 팀별 연구모임 운영(정기 및 수시)

### □ 자원 투자실적 및 계획

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	255		212.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5
국비									
도비									
시비	255		212.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5
기타									

## □ 추진계획

- 조별 세부 활동에 관한 사항 자율적으로 수행(활동방향, 정책 과제 선정 등)
- 혁신적 정책 발굴을 위한 역량 강화 특강 참여
- 시정 발전과제 및 발굴 정책에 대한 정책자문단 협업 연구 활동
- 시정 정책홍보단 역할 수행
- 정책 박람회, 우수 혁신기관 워크숍 추진
- 시민과 함께하는 정책 경연대회를 통해 시민 공감대 확산 및 정책 참여 활성화
- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
정책반올림 1·2기 운영		■																											
정책반올림 3기 운영						■																							
정책반올림 4기 운영										■																			
정책반올림 운영														■															

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
창의적 정책 발굴	건	3(연간)	3	3	3	3	3	계속

## □ 추진실적

- 정책 반올림 2기 정책 발굴 추진 : '22. 12. ~ '23. 2.
- 정책 반올림 2기 정책 경연대회 개최 : '23. 3. 3.
- 정책 반올림 3기 모집 및 선발 : '23. 6. 28. ~ '23. 7. 12.
- 정책 반올림 3기 발대식 : '22. 9. 22.
- 정책 발굴을 위한 역량강화 교육 : '23. 11. 10.
- 정책 반올림 3기 정책 경연대회 개최 : '24. 3. 27.
- 정책 반올림 3기 선진지 견학 : '24. 4. 18.~ 4. 20.
- 정책 반올림 4기 모집 및 선발 : '24. 4. 12.~ 4. 24.
- 정책 반올림 4기 발대식 : '24. 5. 24.

## □ 향후계획

- 정책반올림 4기 운영 '24. 4.~ '24. 12.

**관리번호**  
**2-1**

## 공공학습 플랫폼 「공부의 명수」 운영

주관부서	교육지원과장	교육지원계장	담당자
교육지원과	박홍순(☎454-2570)	손수경(☎454-2581)	장세진(☎454-2582)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
○		○				○	2,680			2,680		
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 미련 필요	전년도 목표달성	추진율 (6월말 기준)	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X					○					X	○	100%

### □ 공약목표

- 학생들이 모르는 문제를 질문하면 실시간 문제풀이 해설 강의 지원
- 무상 공공학습 플랫폼을 제공하여 학생들의 자기주도적 공부 습관 형성
- 대학생, 교육전문인력, 학원 강사 등을 멘토로 고용하여 지역 일자리 창출 효과

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2024. 5. ~
- 사업비 : 540백만원(年)
- 사업내용
  - 1 학습질문방 : 초4~중학생 대상 온라인 질의응답 시스템 구축
    - 정답이 명확한 교과(수학,과학,영어) 지원, 정해진 시간에 1:1 화상 지원(학생당 15분)
  - 2 온라인 튜터 멘토링 : 중학생 대상 온라인 1:1 맞춤형 학습 지원(5개월/주1회)
    - 멘토·멘티(1:1) 매칭하여 주요과목(국어,영어,수학,사회,과학) 온라인 학습 지원 및 진로·진학 상담지원

### □ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	총계	기투자	임기내					임기후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	2,680		2,140		520	540	540	540	540
시비	2,680	-	2,140		520	540	540	540	540

### □ 추진계획

- 급변하는 교육환경에 능동적 대처로 온라인 학습 경쟁력 강화
- 교육관계자·학생 등의 의견수렴을 통해 실질적·효율적 프로그램 운영

### ○ 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
교사·학생 등 지속적 의견수렴 실시																									
예산 확보 및 계획 수립 및 운영																									
사업 추진																									
만족도 조사·성과 평가																									

### ○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
포털 방문 학생수(연간)	명	20,000		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
문제풀이 건수(연간)	건	1,300		1,300	1,350	1,400	1,450	1,500
참여 학생 만족도(연간)	%	90		90	90	90	90	90

### □ 추진실적

- 공부의 명수 서비스 개시 : 2023. 5. 1.~
- (이용자<sup>누적</sup>) 참여현황<sup>(24. 6월기준)</sup> 이용자누적 : 포털방문자(69,821명), 참여학생(1,567명), 문제풀이건수(2,459건)
- (이용현황) <sup>24.6월 현재</sup>

구분	합계	국어	수학	영어	과학	사회	명수 상답소
참여 학생 수	1,567	45	743	294	220	12	253
문제풀이건수	2,459		1,371	372	463		253
학습 질문방	참여학생수	1,387	-	697	244	193	253
	문제풀이건수	2,459		1,371	372	463	253
온라인튜터(학생수)	180	45	46	50	27	12	-

### □ 주민소통실적

- 2024년 군산교육계획 설명회 홍보 : 2024. 2.
- 「공부의 명수」 월별 만족도 조사 : 2023. 6.~2024. 4.
- 중학생 학부모 특강시 사업안내 및 홍보 : 2024. 4.
- 관내 초등학교,중학교 찾아가는 설명회 실시 : 2024. 5. ~ 6.  
- 진포초, 아리울초, 중앙중, 금강중, 진포중, 서흥중

### □ 향후계획

- 2024년 「공부의 명수」 운영 : 2024. 5.~12.
- 「공부의 명수」 홍보 및 각종 이벤트 진행(반대향 챌린지, 인증샷 이벤트) : 2024. 5.~12.
- 관내 초등학교,중학교 찾아가는 설명회 실시 : 2024. 7.~

**관리번호**  
**2-2**

**청소년 자기계발연수 자기신청장학금 지원**

주관부서	과장	교육지원계장	담당자
교육지원과	박홍순(☎454-2570)	손수경(☎454-2581)	최우석(☎454-2586)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
○		○				○	1,350				1,350	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도목표 달성	추진율 (6월말 기준)	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X					○					X	0	100%

**□ 공약목표**

- 관내 학생들에게 학령기 중 1회 청소년자기계발연수 자기신청장학금 지원을 통해 진로탐색 및 정보 습득의 기회 제공
- 자기주도적 진로 체험 활동과 다양한 경험을 통해 참여 학생들에게 성취감 및 자존감 향상 기여

**□ 사업개요**

- 사업기간 : 2024. 3. ~ 2025. 2.
- 사업대상 : 관내 중학교 2학년 학생, 동일 연령의 청소년
- 사 업 비 : 275백만원(年)
- 모집시기 : 1기 ~ 4기 격월모집(3·5·7·9월 모집)  
\* 3·5월 참여자(1학기 내) / 7·9월 참여자(2학기 내) \* 기수별 500명
- 사업내용
  - 탐구경비 : 모바일 군산사랑상품권 15만원 지원
  - 우수활동 : 기수별 우수활동자 선발, 추가 1회 참여 기회 제공
  - 스스로장학생 : 목표달성 우수 학생 선정 → 글로벌문화탐방 기회 제공
  - 탐구멘토 : 진로고민 상담, 목표설정, 과제 작성 도움(지역출신 대학생)
- 추진유형 : 1인탐구형, 모둠탐구형(2명~5명)

## □ 재원 투자실적 및 계획

(단위:백만원)

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	1,350		1,075		250	275	275	275	275
기타	1,350		1,075		250	275	275	275	275

## □ 추진계획

- 기존 학교주도적인 진로체험의 한계를 보완하여 학생 스스로 정한 다양한 활동을 통해 자기주도적인 진로탐색 및 정보습득의 기회 제공
- 기 추진 중인 중학교 1학년 진로 체험 활동에 이어 중학교 2학년 학기 중 자기 계발 목표 실천을 통한 성취감 고취
- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
예산확보 및 추진계획수립																									
자기신청장학금 사업추진																									
지속적인 사업 추진 및 성과평가																									

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
참여 학생수(연간)	명	1,100		1,100	1,150	1,200	1,250	1,300
참여 학생 만족도(연간)	%	95		95	95	95	95	95

## □ 추진실적

- 자기신청장학금 신청 편의를 위한 원클릭 시스템 구축
- 2023년도 총 1,227명 추진 완료
- 2024년도 관내 중학교 방문 홍보 및 설명회 개최
- 중학교 교과교육과정 연계 전학생 참여 방안 마련 홍보

## □ 재원 투자 계획

(단위:백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	1,350		1,075		250	275	275	275	275
시비	1,350		1,075		250	275	275	275	275

## □ 추진계획

- 기존 학교주도적인 진로체험의 한계를 보완 학생 스스로 정한 다양한 활동을 통해 자기주도적인 진로탐색 및 정보 습득의 기회 제공
- 기 추진 중인 ‘중학교 1학년 진로 체험 활동’ 에 이어 중학교 2학년 학기 중 자기 계발 목표 실천으로 성취감 고취
- 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
예산확보 및 추진계획수립																									
자기신청장학금 사업추진																									
지속적인 사업 추진 및 성과평가																									

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
참여 학생수(연간)	명	1,100		1,100	1,150	1,200	1,250	1,300
참여 학생 만족도(연간)	%	95		95	95	95	95	95

## □ 추진실적

- 자기신청장학금 신청 편의를 위한 원클릭시스템 구축
- 관내 19개 중학교 2학년 부장 교사 사업 설명회 및 홍보
- 2023년도 1,227명 추진완료(1기 364, 2기 403, 3기 234, 4기 226)
- 관내 중학교 교육과정 연계 추진

## □ 주민소통실적

- 관내 중학교 2학년 부장교사 의견수렴 간담회 실시 : 2023. 5.
- 청소년 기관 및 단체 사업 안내 및 홍보 : 2023. 5.~
  - 청소년수련관, 청소년 문화의집 등
- 19개 관내 중학교 방문 사업 설명 및 홍보 : 2023. 5.~
- 교육과정 설명회 시 사업 홍보 및 설명 : 2023. 5.~
- 2023년도 사업 우수활동자 성과 보고회 : 2023. 12.
- 2024년 군산교육계획 설명회 홍보 : 2024. 2.
- 학부모 설명회 및 자기신청 장학금 사업 홍보 : 2024. 3.~
- 각 중학교 학년 방문 및 사업 홍보 : 2024. 4.
- 탐구계획서 접수 및 자기신청장학금 모집(2기) : 2024. 5.~

## □ 향후계획

- 우수 활동자 성과보고회 개최 : 2024. 12월

# 경제항만국





**관리번호**  
**3-1**

## 새로운 경제 시대, 구독경제 활성화

주관부서	과장	상권지원계장	담당자
일자리경제과	이길용(☎2650)	강현진(☎2681)	김한나(☎2682)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○		○				○	50	-	-	50	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례	전년도	추진율
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타	마련 필요	목표달성	(6월말 기준)
X						○			X	○	65%

### □ 공약목표

- 소상공인의 구독경제 진입을 위한 온라인 기반 구축
- 구독상품 판매자와 소비자 연계로 소상공인 수익 창출

### □ 사업개요

- 사업대상 : 구독경제 제공 소상공인 및 구독경제 참여 소비자
  - 구독경제 제공 소상공인 : 기존 배달의 명수 가맹점 및 정기구독 가능 업종 (음식, 소매업, 생활서비스 등)
- 사업기간 : 2023년 ~ 2024년
- 사업비 : 50백만원(※ 「배달의 명수」 고도화 사업비에 포함)
  - 「배달의 명수」 고도화 사업과 연계, 구독경제 카테고리 개설 및 시스템 구축
- 사업내용 : 「배달의 명수」에 구독경제 지원을 위한 카테고리 개설 및 정기결제 시스템을 운영함으로써, 구독경제 제공 업체와 소비자 연결 편의 제공

#### ❖ 구독경제란?

정기적으로 비용을 지불하고 물품이나 서비스를 받는 경제 활동(정기배송)

### □ 재원 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임기내					임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	
계	50	0	50	0	0	50	0	0
시비	50	0	50	0	0	50	0	0

※ '24 전산 구축 이후, 활성화를 위한 인센티브 등 추가 예산 소요될 수 있음

## □ 추진계획

### ○ 추진방향

- 구독경제 제공 소상공인 디지털화 지원으로 온라인 매출 증대
- 구독경제 이용 소비자 지역 내 소비 유도로 선순환 경제 구축

### ○ 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				임기후				비고				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
계획수립		■	■	■	■	■	■	■	■																					
사업추진										■	■	■	■	■	■	■	■													
지속적인 사업추진 및 성과평가																		■	■	■	■	■	■	■	■					

### ○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
구독경제 시스템 구축 (배달의 명수 內 카테고리 구축)	구축 여부	구축 운영						
					구축 및 운영			

## □ 추진실적

- 「배달의 명수」 고도화 추진계획 수립 (군산시) : 2023. 4. 13.
- 「배달의 명수」 업무 이관 (군산시 → 군산시상권활성화재단) : 2023. 8. 9.
- 2024년 본예산 출연금 편성 : 2023. 9.
- 「배달의 명수」 고도화 사업계획 수립 및 개발 추진 : 2024. 1. ~
  - 고도화 개발회의 및 사례수집
  - 고도화 개발·구축기간 산정 검토 등
- 고도화사업 입찰 공고 (조달청) : 2024. 5. ~

## □ 주민소통실적

- 2023년도 소비자 만족도 조사(이용자 1,123명 대상) : '23. 12. ~ '24. 1.
- 구독경제 가맹점 입점 모집 및 홍보 병행 추진 예정

## □ 향후계획

- 「배달의 명수」 구독경제 카테고리 개설 및 시스템 구축 : 2024. 7. ~ 9.
- 구독경제 가맹점 모집 및 홍보 : 2024. 9. ~

**관리번호**  
**3-2**

**군산사랑상품권 모바일 결제 가맹점 확대**

주관부서	과장	유통화폐계장	담당자
일자리경제과	이길용(☎2650)	강혜정(☎2661)	유재경(☎2662)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
	○	○				○	비예산				-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (6월말 기준)	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X					○					X	0	100%

**□ 공약목표**

- 모바일상품권 결제 가맹점 확대를 통한 소상공인지원 및 지역경제활성화

**□ 사업개요**

- 사업기간 : 연 중
- 사업비 : 비예산
- 가입확대 : 공약기간 중 모바일 결제 가맹점 최대 11,000개 확대
- 사업내용 : 가맹점 등록 시 방문신청을 온라인신청으로 전환하여 가입유도

**□ 추진계획**

- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
가맹점 온라인가입 서비스 시스템 구축		■	■	■	■																				
가맹점 온라인 서비스 오픈 및 운영						■	■	■	■																
모바일가맹점 확대운영 및 지속운영										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
모바일가맹점 가입 수 (누적)	개	11,000	8,200	9,000	9,500	10,000	10,500	11,000

※ 전체가맹점 확대와 병행하여 모바일가맹점 확대추진

## □ 추진실적

○ 모바일가맹점 : 11,182개 (누적)

- 군산사랑상품권 가맹점 현황

( '24. 5. 29. 기준)

공약 목표 가맹점 수	모바일가맹점 수	공약추진율	비고
11,000	11,182	100%	

## □ 주민소통실적

○ 군산사랑상품권 모바일 앱, SNS, 홈페이지 등 가입 안내

## □ 향후계획

○ 군산사랑상품권 온라인가입의 신속 및 편리성 홍보를 통하여 가입확대

**관리번호**  
**3-3**

**배달의명수 온라인 쇼핑몰 구축 (고도화 추진사업)**

주관부서	과장	유통화폐계장	담당자
일자리경제과	이길용(☎2650)	강혜정(☎2661)	모지은(☎2663)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
	○	○				○	100			100	-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (6월말 기준)	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X						○				X	○	65%

**□ 공약목표**

- 골목상권 소상공인의 쇼핑몰 플랫폼 중개수수료 경감 및 온라인 플랫폼 이용 활성화, 다양한 업종으로 카테고리 확장 및 온라인 쇼핑몰 구축

**□ 사업개요**

- 사업명 : 군산사랑배달앱 「배달의명수」 고도화 사업
- 사업기간 : 2023년 ~ 2025년
- 사업비 : 100백만원
- 사업내용 : 쇼핑몰 구축(택배배송) 및 구독경제, 선물하기, 예약하기 등 소비자 편의기능 추가 및 사용자 APP개선사항 반영

**□ 자원 투자실적 및 계획**

(단위:백만원)

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	100	0	100	0	0	50	50	0	
시비	100	0	100	0	0	50	50	0	

**□ 추진계획**

- 운영비 증가 요소 최소화 및 기 입점한 지역특산물(농수축임산물과 그 가공품) 입점 업체 활성화 등 쇼핑몰 운영 기반 사전 조성을 위해 쇼핑몰 개발 단계별 추진
  - (1단계) 택배 프로그램 연계, 편의기능 추가
  - (2단계) 온라인 쇼핑몰 정식 구축

구분	주요내용	개발비
2024년(1단계)	<ul style="list-style-type: none"> <li>택배 프로그램 연계</li> <li>편의기능 추가 - 선물하기, 예약서비스</li> <li>사용자 APP 개선사항 반영</li> </ul>	50백만원
2025년(2단계)	<ul style="list-style-type: none"> <li>온라인 종합 쇼핑몰 구축</li> </ul>	50백만원

### ○ 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
배송시스템 구축, 이용자 편의기능 추가																									
온라인 종합 쇼핑몰 구축																									

### ○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
온라인 쇼핑몰 구축	식	1				1		

## □ 추진실적

- 「배달의 명수」 고도화 추진계획 수립 (군산시) : 2023. 4. 13.
- 「배달의 명수」 업무 이관 (군산시 → 군산시상권활성화재단) : 2023. 8. 9.
- 2024년 본예산 출연금 편성 : 2023. 9.
- 「배달의 명수」 고도화 사업계획 수립 및 개발 추진 : 2024. 1. ~
- 조달청 입찰 공고 : 2024. 6. ~

## □ 주민소통실적

- 2023년도 소비자 만족도 조사(이용자 1,123명 대상) : '23. 12. ~ '24. 1.
- 가맹점 입점 모집 및 홍보 병행 추진 예정
- 추후 배달의 명수 모바일 앱 및 SNS 등 소비자 이용 홍보 추진

## □ 향후계획

- 제안서 평가 및 협상, 계약체결 : 2024. 6.
- 배달의명수 고도화사업 추진 : 2024. 7. ~ 9.

**관리번호**  
**3-4**

**중소유통공동도매물류센터 및 안심물가제 운영**

주관부서	과장	유통화폐계장	담당자
일자리경제과	이길용(☎2650)	강혜정(☎2661)	유재경(☎2662)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전부도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
	○	○				○	11,021	160	5,840	4,321	700	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (6월말 기준)	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X					○					X	○	100%

**□ 공약목표**

- 공동구매를 통한 물류비 절감으로 골목상권 소상공인 가격경쟁력 확보
- 소비자에게 저렴한 가격으로 제품을 공급하여 지역 물가 안정 기여

**□ 사업개요**

**【중소유통공동도매물류센터 건립】**

- 사업명 : 중소기업유통센터 건립
- 사업기간 : '19. 1. ~ '23. 5.
- 위치 : 조촌로 213(경암동)
- 시설규모 : 부지 11,813㎡/ 건물 4,978㎡ (1동-4,379㎡, 2동-599㎡)
- 총사업비 : 110억원 (국도비 60, 특교 7, 시비 43) \*자부담 : 11억원

**【안심물가제 운영】**

- 사업명 : 물류센터 안심물가제 운영
- 사업대상 : 중소기업유통센터 이용 골목상권 소상공인
- 사업기간 : 2023. 9. ~
- 예산액 : 20,950천원(2023년-3,450천원 / 2024년-17,500천원)  
※ 홍보물 제작 비용
- 추진내용 : 기획세일 품목에 대해 상한 판매가 지정 공급

## □ 재원 투자실적 및 계획

(단위:백만원)

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	11,021	10,000	1021	1,000	3	18			
국비	160	160							
도비	5,840	5,840							
시비	4,321	4,000	321	300	3	18			
기타	700		700	700					

## □ 추진계획

- 추진방법 : 월 1회 이상 기획세일 품목에 대해 상한 판매가 지정 공급
  - 월 1회 이상 세일 품목 기획하여 공급 단가 인하 판매
  - 품목별 상한 가격 설정하여 상한 가격 미만 판매 문구 표기
  - 자발적인 참여 분위기 확산 위해 사업 홍보 강화

### ○ 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
물류센터 건립																									
물류센터 개장 및 운영 준비																									
안심물가제 시행																									

### ○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
건립 공사 추진 공정율(누적)	%	100	80	100	-	-	-	-
공동세일전 추진	회	월1회	-	2	12	12	12	월1회

## □ 추진실적

### 【중소유통공동도매물류센터 건립】

- 물류센터 시공사 선정 및 착공 : '21. 12.~
- 물류센터 운영위원회 개최 및 운영협약 체결 : '23. 1.~2.
- 기자재 확보 등 개장 준비 : '23. 3.~5.

- 건축물 사용승인 : '23. 5. 24.
- 물류센터 운영 개시(임시) : '23. 6. 5.
- 물류센터 개장식 : '23. 7. 18.

### 【안심물가제 운영】

- 안심물가제 초안 협의(시, 수퍼조합) : '23. 5.~
- 소매가격상한제 대상 15개 품목 및 시행 업소(10개소) 선정 : '23. 8.~
- 소매가격상한제 시범 운영 : '23. 10~12.
- 안심물가제 상생협약 체결(시, 수퍼조합, 소비자단체) : '23. 10.
- 안심슈퍼 모니터링(월1회) 및 지정사항 홍보 : '23. 11.
- '24년 안심물가제 운영 계획 수립 및 시행 : '24. 1.~
  - 1월 : 9개 품목, 32개 업소 참여
  - 2월 : 13개 품목, 42개 업소 참여
  - 3월 : 12개 품목, 48개 업소 참여
  - 4월 : 12개 품목, 49개 업소 참여
  - 5월 : 12개 품목, 52개 업소 참여

## □ 주민소통실적

### 【중소유통공동도매물류센터 건축 관련】

- 인근 아파트 입주자대표회의 시장 면담 : '21. 3. 8.
  - 센터 잔여부지 및 아파트 후면 임시주차장 조성 건의
- 건의사항 이행사항 서면 회신 : '23. 2. 1.

### 【물류센터 운영 관련】

- 물류센터 운영 관련 지역 수퍼마켓 유선 및 방문 면담 : '23. 5~6.
- 안심물가제 시행방안 협의 : '23. 7.~
- 안심물가제 시행 관련 지역 수퍼마켓 방문 면담 : '23. 9.~11.
- 공동세일전 추진 관련 조합 관계자 지속 협의 : '24. 1.~현재

## □ 향후계획

- 안심물가제 실행 및 참여업소 접수 : '24. 연중

**관리번호**  
**3-10**

**친환경 전기차 생태계 조성 확대**

주관부서	과장	일자리지원계장	담당자
일자리경제과	이길용(☎4340)	양선옥(☎4351)	홍지연(☎4352)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
	○	○		○			18,600	7,340	4,990	6,230	40
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례	전년도	추진율
필요	제도	재정	권한	완료	이행후	정상	일부	기타	마련 필요	목표달성	(6월말 기준)
○		○				○			X	0	98%

□ **공약목표**

- 전기차 전문인력양성 및 협업센터 구축을 통해 전후방 연관기업과의 전기차 생태계 조성으로 양질의 일자리 창출

□ **사업개요**

- 중견·중소 전기차 관련 협업기반 구축
  - 사업기간 : '21. 4월 ~ '24. 12월(4년)
  - 사업위치 및 규모
    - \* 엔지니어링 협업공간(2,982㎡) : 소룡동 1588-3 (명신 생활관 3~5층)
    - \* 안전성 협업공간(841㎡) : 새만금북로 산45
  - 사업비 : 173.56억원(국 73.36, 도 49.9, 시 49.9, 민 0.4)
    - \* 건축비 57억, 장비구축 79.28억, 운영비 37.28억
  - 사업내용 : 엔지니어링·안전성 협업공간 및 장비 구축, 재직자 대상 교육 등
- 지역맞춤형 전기차 클러스터 전문인력양성
  - 사업기간 : '21. 3월 ~ '26. 2월(5년)
  - 사업비 : 12.4억원(시비)
  - 사업대상 : 전기차 분야 석·박사 과정 핵심연구인재
  - 사업내용 : 전기차 산업을 주도할 기업맞춤형 R&D 전문인력 양성

## □ 재원 투자실적 및 계획

(단위:백만원)

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	18,600	4,180	14,420	8,490	3,690	1,990	250	-	-
국비	7,340	1,920	5,420	3,080	2,040	300	-	-	-
도비	4,990	1,000	3,990	2,575	700	715	-	-	-
시비	6,230	1,250	4,980	2,825	940	965	250	-	-
기타	40	10	30	10	10	10	-	-	-

## □ 추진계획

- 완성차-부품사 협업 가치사슬 구축을 통한 전기차 생태계 조성
- 지역인재양성 → 맞춤형 취업연계 → 일자리 선순환
- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
전기차 중견중소 협업공간 구축																									
친환경 미래차 생태계 장비 구축																									
인재양성 및 역량강화 교육																									

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
기반 구축(엔지니어링, 안정성)	식	1		1				
장비 및 S/W구축	종	24	10	7	7			
인재양성 추진	명	40	10	10	10	10		

## □ 추진실적

- 중견·중소 전기차 관련 협업기반 구축
  - ① 협업기반 구축
    - (엔지니어링) 공사 조달공고('22. 11.), 전북자치도 일상감사('22.11. ~ '23. 1.), 기존건물 내·외부 철거공사('23.1~4.), 착공('23.5.30.), 준공('23.12.)
    - (안 전 성) 공사 조달공고('22.12.), 전북자치도 일상감사('22.11. ~ '23.1.), 착공('23.5.), 건축 준공('24. 2.)
  - ② 장비 및 S/W구축 : 장비 9종, S/W 20종 구축 완료
    - ('21년) 장비 1종, S/W 11종, ('22년) 장비 3종, S/W 7종, ('23년) 장비 5종, S/W 2종
  - ③ 인력양성 : 군산형일자리기업 및 협력업체 실무자 대상 교육진행(266명)

○ 지역맞춤형 전기차 클러스터 전문인력양성

① 석·박사과정 교육

- (2021년) 11명 교육
- (2022년) 14명 교육 및 4명 배출
- (2023년) 14명 교육 및 2명 배출

② 원천기술(특허) 확보

- (2021년) 특허 2건 등록
- (2022년) 특허 2건 등록
- (2023년) 특허 1건 등록

□ **주민소통실적**

○ 언론보도 6건

- 제3회 군산대 전기차 컨퍼런스 개최('22. 11. 8.)
- 군산대 전기차 사업단, 전기차 관련 기업체 현장 견학('22. 12. 26.)
- 군산대 「전기차 클러스터 전문인력양성」 성과 발표회('23. 2. 18.)
- 국립군산대 이경구 교수 연구팀, '신규 전해질' 개발('23. 8. 30.)
- 국립군산대, 새만금 이차전지산업 육성 컨퍼런스 개최('23. 11. 29.)
- 군산대, 에너지신산업 기업 외국인 유학생 채용설명회 개최('23. 12. 14.)

□ **향후계획**

○ 중견·중소 전기차 관련 협업기반 공동활용

- (공간운영) 엔지니어링 협업공간 장비 이관('24. 6월) 후 공동활용  
안전성 협업공간 기구축 장비(5종) 공동활용
- (장비구축) 장비(5종) 구입 후 공동 활용
- (인력양성) 도내 전기차 관련 중견·중소기업 재직자(45명) 교육

○ 지역맞춤형 전기차 클러스터 전문인력양성

- (석·박사과정) 연 10명 이상 석·박사과정 교육 진행 및 배출
- (원천기술 확보) 연 2건 이상 특허 등록

**관리번호**  
**3-11**

## 청년창업박람회

주관부서	과장	창업사회적경제계장	담당자
일자리경제과	이길용(☎2650)	박순양(☎4391)	서가희(☎4392)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○		○				○	200			200	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도목표 달성	추진율 (6월말 기준)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
X							○		X	○	30%

### □ 공약목표

- 창업가들의 제품홍보 및 판로개척 기회를 제공함으로써 창업기업의 신규 판로 확보 및 매출 향상 지원
- 다양한 창업 정보 제공으로 일자리 복지 향상에 기여

### □ 사업개요

- 사업명 : 군산시 창업박람회
- 사업비 : 200백만원 정도
- 참여대상 : 창업기업, 관내기업, 창업 유관기관, 지역대학 등
- 사업내용  
(창업분야) 제품전시 및 판매행사, 창업지원정책 소개, 창업특강, 창업컨설팅  
(부대행사) 문화예술공연, 토크콘서트, 체험이벤트, 먹거리부스, 포토존 등

### □ 자원 투자실적 및 계획

(단위:백만원)

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	200	-	-	-	-	-	-	200	-
시비	200	-	-	-	-	-	-	200	-

## □ 추진계획

- 2026 본예산 사전절차 추진 및 편성 : 2025. 9. ~ 12.
- 2026 창업박람회 세부추진계획 수립 및 추진 : 2026. 1. ~
- 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
- 창업박람회 개최계획 수립 - 2026 창업박람회 본예산 편성																									
- 창업박람회 세부추진계획 수립 - 2026 창업박람회 개최																									

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
창업기업 및 창업 유관기관 참여	개소	100					100	

## □ 추진실적

- 박람회 개최에 따른 사전조사 및 자료수집
- 창업박람회 벤치마킹 목적 창업박람회 현장 답사
  - 2023 전북창업대전 (전북테크비즈센터, '23. 3. 7.)
  - 대전 제일창업박람회 (대전컨벤션센터, '23. 5. 12.)
  - 2023 서울우먼업페어 (동대문디자인플라자, '23. 7. 3.)
- 2024 새만금 JOB going with Start-up 참여 (GSCO, '24. 5. 29.)
  - 청년뜰 창업센터(컨설팅), 군산메이드마켓(체험존)  
군산대학교 창업지원단(집합 멘토링), 군산시 중장년 기술창업센터(홍보)

## □ 향후계획

- 2026 본예산 편성 사전절차 추진 : 2025. 9. ~ 10.
- 2026 본예산 편성

**관리번호**  
**3-12**

**청년 창업 활성화를 위한 창업기업지원 10억 조성**

주관부서	과장	창업사회적경제계장	담당자
일자리경제과	이길용(☎2650)	박순양(☎4391)	서가희(☎4392)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
	○	○				○	1,563			1,563	-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도목표 달성	추진율 (6월말 기준)	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X					○					X	○	100%

**공약목표**

- 역량있는 청년창업가 육성을 위해 적극적이고 실효성 있는 지원으로 지역 내 창업생태계 조성에 기여

**사업개요**

- 사업명 : 창업 희망키움사업
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 1,563백만원
- 사업규모 : 50명(팀)
- 사업대상 : 만19세~39세이하 군산시 예비창업자 및 5년 미만 기창업자
- 사업내용 : 청년창업가 사업화 지원금 및 역량강화 지원
  - 1차 지원금(초기투자비) : 인(팀)당 최대 5백만원 \* 사제품제비, 마케팅비용 등
  - 2차 지원금(창업활동경비) : 인(팀)당 월 1백만원 × 최대 24개월  
\* 임대료, 재료비, 지급수수료 등 매월 소요경비
  - 역량강화 지원 : 분기별 맞춤형 컨설팅 및 전문가 멘토링

**재원 투자실적 및 계획**

(단위:백만원)

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	1,563	-	1,563	313	550	501	166	33	-
시비	1,563	-	1,563	313	550	501	166	33	-

## □ 추진계획

- 사업참여자 선발, 사업추진 및 지원 : 2022. 3. ~ 2026. 3.
- 사업참여자 사후관리 : 2026. 4.~
- 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
- 참여자 공모 및 선정, 협약체결 - 사업화 자금 및 맞춤형 컨설팅 지원		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
- 정보제공 및 창업가 네트워킹 지원																		■	■	■	■	■	■	■	■

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
창업 희망카움 청년 (예비)창업가 발굴(누적)	명	50	30	10	10	-	-	-

## □ 추진실적

- 맞춤형 컨설팅 운영기관 공모 및 선정 : 2024. 1. ~ 2.
- 신규 참여자(7기 11명) 공모·선정 및 협약체결 : 2024. 2. ~ 3.  
- 1기(21명), 2기(22명), 3기(22명), 4기(11명), 5기(17명), 6기(9명)
- 2024년 상반기 맞춤형 컨설팅 진행 : 2024. 3. ~ 6.
- 2024년 상반기 현장점검 실시 : 2024. 5. ~ 6.

## □ 주민소통실적

- 7기(11명) 모집 언론보도 및 참여자 인터뷰(KCN금강방송) 등 : 2024. 3.

## □ 향후계획

- 창업 희망키움사업 참여자 보조금 지급 등 사업추진 : 2024. ~ 2026.
- 현장점검 및 1:1 맞춤형 컨설팅 지원 : 반기별

**관리번호**  
**3-13**

## 청년임대주택 100세대 조성

주관부서	과장	창업사회적경제계장	담당자
일자리경제과	이길용(☎2650)	박순양(☎4391)	김채연(☎4394)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
	○	○				○	533.8			533.8	-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 미련 필요	전년도목표 달성	추진율 (6월말 기준)	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X						○				X	X	50%

### □ 공약목표

- 청년(예비)창업가 및 청년창업기업의 피고용 청년에 대한 안정적인 주거공간을 지원하는 창업인프라 구축하여 창업하기 좋은 도시 구현

### □ 사업개요

- 사업명 : 군산 STAY 청년창업 주거지원사업
- 사업기간 : 2020년 ~ 2028년
- 사업비 : 522.2백만원
- 지원규모 : 100호
- 지원대상
  - 군산에 사업장을 두고 있는 업력 7년 미만 만19세~39세이하 청년(예비) 창업가 및 청년창업기업의 청년직원
  - ※ 타시군 거주자인 경우 협약 후 1개월 내 군산시 전입, 6개월 내 관내 창업 가능자
- 사업내용 : LH보유 원룸 보증금 및 월 임대료 최대 24개월 지원
- 추진방법 : 한국토지주택공사(LH) 전북본부와의 협약을 통한 위탁관리

### □ 재원 투자실적 및 계획

구분	총계	기투자	임기내					임기후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	533.8	48	461.8	47	72.8	106	118	118	24
시비	533.8	48	461.8	47	72.8	106	118	118	24

## □ 추진계획

- 사업참여자 신규 선발 및 보증금·임대료 지원 : 2020. 3. ~ 2026. 12.
- 기존 참여자 임대료 지원 : 2027. 1. ~
- 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				2027				2028							
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
- 참여자 공모 및 선정, 협약체결 - 보증금 및 월임대료 지원		[Blue shaded cells]																															
- 참여자 월 임대료 지원																																	

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
군산 STAY 신규 입주자	명	총100 (매년20)	20	20	20	20	20	-	-

## □ 추진실적

- 군산 STAY 주거지원사업 참여자 공개모집 및 선정 : 2020. 3. ~  
- 20년(15명), 21년(2명), 22년(8명), 23년(11명)
- 한국토지주택공사(LH) 전북지역본부 업무협약 갱신 : 2024. 1.
- 군산 STAY 주거지원사업 참여자 신규모집 및 협약체결 : 2024. 2. ~  
- 24년(접수인원 8명, 계약완료 3명, 추가모집 중)

## □ 주민소통실적

- 군산 STAY 청년창업 주거지원사업 모집 보도자료 제출 : 2024. 2.
- 「군산 STAY 청년창업 주거지원사업」 만족도 설문조사 : 2024. 5.

## □ 향후계획

- 군산 STAY 주거지원사업 참여자 상시모집 및 사업추진 : 2024. 4. ~ 12.
- 「군산 STAY 청년창업 주거지원사업」 만족도 조사 결과보고 : 2024. 6.

**관리번호**  
**3-5**

**RE100 산업단지 기업유치**

주관부서	과장	투자유치계장	담당자
산업혁신과	이현숙(☎2720)	이길란(☎2731)	김가영(☎2733)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
	○	○			○	○	100,000	65,000	10,500	24,500	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도목표 달성	추진율 (6월말 기준)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
○		○			○				X	0	100%

**□ 공약목표**

- 이차전지, EV미래차, 반도체 등 첨단전략산업 중심의 기업유치로 신산업 중심의 산업구조 개편을 통한 일자리 창출과 지역경제 활성화 기여

**□ 사업개요**

- 사업위치 : 새만금산업단지 5~6공구(RE100 실현 스마트 그린산단)
- 사업기간 : 2022~2026
- 사업비 : 1,000억원(국 650, 도 105, 시 245)
- 사업내용 : 전기차, 신재생에너지, 첨단소재 업종 등 신산업분야 기업발굴 및 유치

**□ 자원 투자실적 및 계획**

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	100,000		100,000	12,500	25,000	25,000	25,000	12,500	
국비	65,000		65,000	8,125	16,250	16,250	16,250	8,125	
도비	10,500		10,500	1,312	2,625	2,625	2,625	1,313	
시비	24,500		24,500	3,063	6,125	6,125	6,125	3,062	

## □ 추진계획

- RE100 산단 內 첨단전략산업 중심의 신산업분야 기업 유치
- 투자유치 활동
  - 새만금청, 전북도 등 유관기관 합동 투자유치 박람회 참여 등 투자환경 설명
  - 기업 투자상담 및 투자의향기업 사업장 방문
  - 투자유치기업 투자이행 관련 사업장 방문
- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				임기후			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
투자유치 활동		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
투자협약 체결				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
투자기업 행정·재정적 지원 및 사후관리																		■	■	■	■	■	■	■	■

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
투자협약 체결건수	건	10	1	9				
투자이행 여부(착공 및 가동 등)	여/부	착공등	준비중	준비중				

## □ 추진실적

- 11개사 투자협약(MOU)체결(투자금액 8조 1,240억원, 고용인원 5,950명)

협약일	기업명	투자분야	투자금액 (억원)	고용계획 (명)	입주면적	비고
	계		81,240	5,950		
'21.1224	두산퓨얼셀(주)	고체산화물 연료전지	1,437	90	79천㎡(5공구)	건설중
'22.11.11	대주전자재료(주)	이차전지 음극소재	2,045	190	178천㎡(6공구)	준비중
'23.03.24	지이엠코리아뉴에너지머티리얼즈(주)	이차전지 전구체	12,100	1,124	330천㎡(6공구)	준비중
'23.04.19	LG화학(주)	이차전지 양극소재	12,000	700	338천㎡(6공구)	준비중
'23.06.15	(주)이디엘	이차전지 리튬염	6,005	702	112천㎡(5공구)	건설중
'23.08.02	엘에스엘엔에프배터리솔루션(주)	이차전지 전구체	10,493	759	132천㎡(5공구)	건설중
'23.10.30	룽바이코리아뉴에너지머티리얼스	이차전지 전구체 및 황산염	12,000	800	159천㎡(5공구)	준비중
'23.11.23	(주)에이원신소재	이차전지 음극재	3,000	250	96천㎡(5공구)	준비중
'23.11.29	LS MnM(주)	이차전지용 고순도 금속합물	11,160	298	206천㎡(5공구)	준비중
'23.12.27	미래커룽에너지	이차전지 전구체	8,000	647	193천㎡(6공구)	준비중
'23.12.27	백광산업	이차전지 전해액	3,000	390	107천㎡(5공구)	준비중

- 입주계약·착공 등 실제 투자 진행 : 7개사
  - 두산퓨얼셀, 대주전자재료, 지이엠코리아뉴에너지머티리얼즈, 이디엘, 엘에스엘엔에프배터리솔루션, 에이원신소재, 백광산업

## □ 향후계획

- 이차전지 특화단지 지정에 따른 관련 기업 지속적 유치를 통한 이차전지 산업생태계 구축

**관리번호**  
**3-6**

## 새만금 미래성장센터 건립

주관부서	과장	투자유치계장	담당자
산업혁신과	이현숙(☎2720)	이길란(☎2731)	김가영(☎2733)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	지방비	기타		
○			○	○		○	32,000	16,000	16,000	-		
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도목표 달성	추진율 (6월말 기준)	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
○		○				○				X	○	30%

### □ 공약목표

- 새만금 산단 내 잇따른 앵커기업 및 중견기업 입주 증가에 따른 기술 연계 등이 필요한 소부장, 소규모 창업 등 기업의 입주공간 부족
- 기업지원시설 및 근로자를 위한 편의시설 공간 제공

### □ 사업개요

- 사업위치 : 새만금 국가산단 5공구 내
- 사업기간 : 2024~2027
- 사업비 : 320억원(국 160, 지방비 160) (국비 50%, 지자체 50%)
- 사업규모 : 부지면적 20,000㎡ / 연면적 18,000㎡(지상3층)
- 사업내용 : 기업 맞춤형 생산공장 및 근린복합시설 구축
  - (생산공간) 혁신 기술을 가진 중소기업 및 스타트업 기업 등의 성장지원 기반
  - (기업지원시설) 입주기업·근로자의 생활여건 개선을 위한 기업육성 시설 등

### □ 자원 투자실적 및 계획

(단위:백만원)

구분	총계	기투자	임기내					임기후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	32,000		32,000			330	6,660	12,505	12,505
국비	16,000		16,000			200	700	7,550	7,550
지방비	8,000		16,000			130	5,960	4,955	4,955

※ 지방비 분담비율 협의 중, 연도별 사업비는 변동될 수 있음

## □ 추진계획

- 미래성장센터 건립 적격성 심사 : '23. 7.
- 미래성장센터 국가예산 확보(2억원) : '23. 12.
- 센터 건립 기본계획 및 운영방안 용역 추경예산 확보 : '24. 6.
- 미래성장센터 건립 타당성조사 연구용역 추진 : '24. 7.
  - R&D 기업 및 창업 입주수요조사, 입주공간 적정면적, 적정입지, 운영방안 등
- 지방재정투자심사 등 행정절차 이행 : '24. 下
- 군산 새만금 미래성장센터 건립 : '25.~'27.
- 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				임기후			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
건립부지 확보 및 타당성조사 용역																									
건립지역 확정 및 예산 반영																									
센터 건립																									

### ○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
기재부 적격성 심사		여/부		여				
타당성조사 용역	1식	여/부						
건립지역 확정 및 예산 수립		여/부						
센터 건립 착공 및 준공	진행률	여/부						

## □ 추진실적

- 미래성장센터 건립 적격성 심사 : '23. 7.
- '24년 국가예산 확보 기재부 방문 및 국회 대응 : '23. 8.
- '24년도 국가예산 확보(2억원) : '23. 12.
- 용역과제 사전심의(센터 건립 기본계획 및 운영방안 연구용역) : '24. 5.
- 센터 건립 기본계획 및 운영방안 용역 추경예산 확보 : '24. 6.

## □ 향후계획

- 미래성장센터 용역을 위한 추경예산 편성 : '24. 6.
- 센터 건립 지방재정투자심사(중앙) 등 행정절차 이행 : '24. 下
- 센터 건립 설계 및 공사 추진 : '25. ~

**관리번호**  
**3-7**

**지역산업 성장 사다리 강소기업 육성 지원**

주관부서	산업혁신과장	미래산업계장	담당자
산업혁신과	이현숙(☎2720)	윤세영(☎2741)	김형우(☎2743)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
	○	○				○	4,520			4,520	-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (6월말 기준)	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X					○					X	○	100%

**□ 공약목표**

- 기술경쟁력 및 성장가능성이 높은 중소(中小)기업을 발굴·선택 집중 지원으로 지역경제 초석이 될 군산형 강소(剛小)기업 육성
- 「유망 강소기업 → 강소기업」 단계별 기업성장 사다리 구축을 통한 군산 강소기업 육성으로 관내 기업이 글로벌 강소기업으로 도약

**□ 사업개요**

- 사업명 : 군산형 유망 강소기업·강소기업 육성 지원사업
- 사업규모 : 유망 강소기업 12개사, 강소기업 1개사 육성
- 사업비 : 年 690백만원(기업지원금 630, 위탁 및 PM활동지원 60)
- 지원범위
  - 유망 강소기업 : 기업당 年 50백만원 지원(자부담 20%), 지정기간 3년
  - 강소기업 : 기업당 年 30백만원 지원(자부담 20%), 지정기간 1년
- 지원내용 : 기술혁신활동, 관로지원, 경영 및 품질혁신 지원, R&D지원 등

**□ 재원 투자실적 및 계획**

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임기내					임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	
계	4,520	1,430	3,090	420	650	690	640	690
시비	4,520	1,430	3,090	420	650	690	640	690

## □ 추진계획

- 매년 예산확보 및 사업 추진
- 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
추진계획 수립 및 2023 본예산 반영		■	■	■																					
사업계획서 수립(매년)					■				■				■				■				■				
사업추진(매년)									■				■				■				■				■

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
유망 강소기업 지원 기업 수	개	年 12개	12	10	12	11	12	12
강소기업 지원 기업 수	개	年 1개	-	3	1	1	1	1

## □ 추진실적

- 2023년 유망 강소기업, 강소기업 육성사업 시행계획 확정 : 2023. 3월
- 2023년 유망 강소기업(3개사), 강소기업(3개사) 신규선정 : 2023. 5월
- 맞춤형 기업지원과제 선정 및 사업 추진 : 2023. 6월~
- 2024년 사업비 확보 : 2023. 12월

## □ 주민소통실적

- 2024년 유망 강소기업·강소기업 육성사업 추진 계획 언론보도 : 2024. 1월
- 2024년 유망 강소기업·강소기업 육성사업 기업 모집 공고 언론보도 : 2024. 3월
- 2024년 유망 강소기업·강소기업 신규선정 및 간담회 개최 언론보도 : 2024. 5월
- 2024년 유망 강소기업 강소기업 현판식 개최 : 2024. 6. 5.

## □ 향후계획

- 맞춤형 기업지원과제 선정 및 사업 추진 : 2024. 6월~ 12월

**관리번호**  
**3-8**

**자동차 대체부품 수출산업 육성**

주관부서	과장	주력산업계장	담당자
산업혁신과	이현숙(☎2720)	황규배(☎2761)	최경외(☎2762)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
	○	○		○	○	○	30,730	7,500	8,350	10,480	4,400
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도목표 달성	추진율 (6월말 기준)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
○		○				○			X	○	75%

□ **공약목표**

- 자동차 부품기업의 신규 일감창출을 위한 국내·외 시장 고객 수요기반 중저가형 고품질 대체부품 산업 활성화
- 지역 성장동력 및 수출산업 육성을 위한 대체부품 전주기 관리시스템 구축

□ **사업개요**

- 사업위치 : 군산시 일원
- 사업기간 : 2019.~
- 사 업 비 : 307.3억원 (1·2단계) 국비 75, 도비 83.5, 시군비 148.8 \* 군산104.8, 기타44
- 사업내용 :

**[1단계] 일감창출형 대체부품산업 기반구축** : '19. 10.~ 21. 12.

- 기술지원센터(667㎡) 및 공동활용 장비구축 등

**[2단계] 국내외 차종 대체부품 개발을 위한 종합지원** : '22. 1. ~ 25. 12.

- 국내 유통 공급 활성화를 위한 부품개발 소주기 지원

- 해외 수출시장 진출을 위한 부품개발 및 해외마케팅 지원

**[3단계 / 이행후 계속 추진] 자동차 대체인증부품 글로벌 전진기지 조성** : '25. 1. ~

**[자동차 대체인증부품 글로벌 클러스터 조성사업(안)]**

- 사 업 기 간 : 2025.~2028.
- 사 업 위 치 : 새만금 산업단지 일원
- 사 업 비 : 2,200억원 정도(국비 1,500, 지방비 700) \*예타 과정에서 확정
- 사 업 내 용 : 대체부품 맞춤형 기술개발 및 보급, 품질인증 지원 플랫폼, 대체부품산업 집적화단지 및 종합비즈니스센터 구축 등
- 주 관 기 관 : 국토부, 전라북도, 군산시 등

## □ 재원 투자실적 및 계획

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	30,730	17,530	13,200	2,900	2,900	3,700	3,700		
국비	7,500	7,500							
도비	8,350	3,750	4,600	1,000	1,000	1,300	1,300		
시비	10,480	6,280	4,200	900	900	1,200	1,200		
기타	4,400	-	4,400	1,000	1,000	1,200	1,200		

\* [3단계] 자동차 인증대체부품 글로벌 클러스터 조성사업('25~'28) 예타과정에서 사업비 확정

## □ 추진계획

- 자동차 대체부품 개발 및 글로벌 애프터마켓 진출지원 사업 추진 : '24. 5.~
  - 대체부품 개발을 위한 종합지원(국내외 자동차 대체부품 15개품목 개발)
  - 글로벌 애프터마켓 진출지원 기반 마련(대체부품 인식개선 홍보마케팅 등)
- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
자동차 대체부품 개발·인증 및 수출 추진																									

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
자동차 대체부품 개발지원 건수	개	年 10	12	13	12			

## □ 추진실적

- 일감창출형 대체부품산업 기반구축 : '19.10~'21.12.
- 자동차 대체부품 개발 및 활성화 사업 추진 : '22~'23.
  - (2022) 12개, (2023) 13개
- 인증대체부품 글로벌 클러스터 조성 기본계획 수립 용역 추진 : ~'25.

## □ 향후계획

- 자동차 대체부품 개발 및 글로벌 애프터마켓 진출 지원사업 추진 : '24.4. ~
- 자동차 대체인증부품 글로벌 전진기지 조성 : '25.1. ~

**관리번호**  
**3-9**

## 현대중공업 재가동 추진

주관부서	과장	군산조선소지원팀장	담당자
산업혁신과	이현숙(☎2720)	전우진(☎2744)	전우진(☎2744)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	자부담
	○	○				○	54,147		15,862	17,552	20,733
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (6월말 기준)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
○		○			○				X	0	100%

### □ 공약목표

- 재가동으로 군산지역경제 활성화 및 일자리 창출 등 지역경제 활력 기대
- 군산조선소의 안정적 재가동으로 경쟁력있는 조선산업 생태계 복원

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2023년~2025년(3년간)
- 사업목표 : 사내 블록제작을 시작으로 점진적 물량 확대를 통한 공장 가동
- 사업비 : 541.5억원(도 158.6, 시 175.5, 자부담 207.4)
  - (물류비) 504억원, 생산블록의 도외 지역 운송(물류)비 60% 지원
  - (인력양성) 15억원, 특수용접과정 훈련기관 및 훈련참여자 지원
  - (복지후생) 22.5억원, 사내협력사 근로자 통근버스 및 숙소 임차 지원

### □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	54,147	-	54,147	-	16,118	18,992	19,037	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	15,862	-	15,862	-	4,704	5,570	5,588	-	-
시비	17,552	-	17,552	-	5,257	6,134	6,161	-	-
기타	20,733	-	20,733	-	6,157	7,288	7,288	-	-

## □ 추진계획

- 재가동을 위한 시설보수 및 도장공사(완료) : ~ 23. 3월
- 블록생산 및 운송을 위한 생산블록 물류비 지원 추진 : '23. 1월~
- (복지후생) 사내협력사 통근버스 지원 추진 : '23. 1월 ~
- (복지후생) 사내협력사 기숙사 임차 지원 추진 : '23. 10월 ~
- 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				임기후			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
재가동 준비 및 가동(시설장비 보수)		■	■	■	■																				
블록생산 및 운송						■																			
지속적 사업추진										■	■	■	■	■	■	■	■								

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
재가동 준비 및 가동 (팀구성 및 설비확보 여부)	여/부	팀구성 설비확보	여					
블록생산 및 운송(물류비 지원)	여/부	물류비지원	-	여				
지원사업 추진(사업비지원)	여/부	사업비 지원	-	여				

## □ 추진실적

- 현대중공업 군산조선소 재가동 선포식 개최 : '22.10.28.
- 현대중공업 군산조선소 첫 생산 블록 출항식 개최 : '23.02.10.
- 현대중공업 군산조선소 지속적 가동을 위한 지원사업 추진 : '23.01.~
  - (물류비 지원) 832블록 244항차 61,536톤(지원액:9,068백만원) ('24년 3월까지 누적)
  - (인력양성 지원) 특수용접 기본교육 및 OJT 현장교육 추진 ('23년 460명, '24년 390명 목표)
  - (복지후생 지원) 사내협력사 통근버스(12대) 및 기숙사 임차지원(임차비 80%)

## □ 주민소통실적

- 설명회 및 공청회 실시 : 2회
- 언론 및 방송보도 : 30여회

## □ 향후계획

- 군산조선소 협약사항 이행을 위한 지원사업 추진 : 연중
- 군산조선소와 지역사회 동반성장을 위한 상생발전방안 발굴 : 연중

**관리번호**  
**3-14**

## 기본소득실험

주관부서	과장	에너지기획계장	담당자
새만금에너지과	노창식(☎4400)	김한성(☎4421)	유현민(☎4425)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
○		○				○	600				600	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (6월말 기준)	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X					○					X	0	100%

### □ 공약목표

- 재생에너지 기본소득 및 기본시민연금의 지급 효과와 사회적 영향을 실증적으로 검증하고 정책에 반영하고자 함
- 군산육상태양광 1km 인근마을 대상주민 약500명 지원(연24만원/1인, 5년간)

### □ 사업개요

- 사업위치 : 군산육상태양광 발전사업 1km 인근 마을
- 사업대상 : 1km 인근지역 1년이상 거주자 중 기초수급자, 차상위, 다자녀가정
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(5년간)
- 사업비 : 600백만원(연1.2억, 5년간)
- 사업내용 : 군산육상태양광 발전 수익금으로 기본시민연금 지급
  - 마을기업 설립(군산주민태양광) → 자금확보 → 사업추진

### □ 자원 투자실적 및 계획

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	600	-	600	120	120	120	120	120	
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	
시비	-	-	-	-	-	-	-	-	
기타	600	-	600	120	120	120	120	120	

## □ 추진계획

- 매년 사업대상자 전체명부·미신청자 확인(지원중복자, 전출자 등)
- 사업 성과평가 및 지속추진 여부 검토(2026년)
- 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				임기후				비고
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
설립계획 수립 및 마을기업 설립		■	■																							
사업추진(수익금 지급)				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
성과평가 및 지속추진 검토																						■	■	■	■	

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
매년 사업대상자 발전수익금 지급	회	연 2회	완료	2회	2회	2회	2회	-

## □ 추진실적

- '22년 7월 사업대상자 479명(58백만원) 지급완료
- '23년 1월 사업대상자 496명(60백만원) 지급완료
- '23년 7월 사업대상자 501명(60백만원) 지급완료
- '24년 1월 사업대상자 498명(60백만원) 지급완료

## □ 주민소통실적

- 추진기간 : 2022. 12. 1. ~ 12. 2. (2일간, 3회)
- 추진내용 : 군산육상태양광 발전사업 마을기업 이익배분 설명회  
- 옥서면, 소룡동, 오식도동, 내초동 자생단체 및 주민대상

## □ 향후계획

- 사업대상자 모집 및 발전수익금 지급(매년 상·하반기)

**관리번호**  
**4-1**

**고군산 해양레저복합단지 조성**

주관부서	과장	해양레저계장	담당자
항만해양과	안현종(☎2780)	이상민(☎2811)	김하늘(☎2813)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
	○	○				○	41,690	19,345	5,532	16,813	-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도목표 달성	추진율 (6월말 기준)	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X						○				○	○	70%

**□ 공약목표**

- 고군산군도의 다양한 자원을 활용한 통합 해양관광인프라 조성
- 해양레저시설 확충을 통한 관광수요 창출로 지역경제 활성화 도모

**□ 사업개요**

- 사업위치 : 옥도면 무녀도리 산65번지 일원
- 사업기간 : 2019년~2024년
- 사업비 : 41,690백만원(국 19,345, 도 5,532, 시 16,813)
- 사업규모 : 부지면적 64,365㎡(단지 59,674㎡ 진입도로 4,691㎡), 건축 2동
- 사업내용 : 해양레저체험, 산림휴양, 기반시설 등 복합단지 조성
  - 오션에비뉴(잠수풀, 실내서핑, 해양테마파크), 오션테라스(인피니티풀), 인공파도풀, 레저레이크(카누·카약), 숲속캠핑장, 숲속쉼터 등

**□ 자원 투자실적 및 계획**

(단위 : 백만원)

구분	총계	기투자	임기내					임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	
계	41,690	13,400	28,290	13,120	7,590	7,580		
국비	19,345	6,700	12,645	5,060	3,795	3,790		
도비	5,532	1,710	3,822	1,518	1,138.5	1,165.5		
시비	16,813	4,990	11,823	6,542	2,656.5	2,624.5		
기타								

## □ 추진계획

### ○ 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업계획 수립 및 세부설계 인허가 절차 완료		■	■	■	■																				
실시설계 용역 시행		■	■	■	■	■	■																		
본 공사 조달발주 및 사업자 선정						■	■																		
본 공사 착공 및 준공								■	■	■	■	■	■	■											
본 시설 시범 운영 및 개장															■	■									

### ○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
공정율 (누적)	%	100	-	20	90	100		

## □ 추진실적

- 새만금개발 통합심의위원회 안전심의(새만금개발청) ..... ‘22. 7.
- 새만금위원회 본위원회 안전심의(서면) ..... ‘22. 9.
- 해양관광 SOC사업 시행계획 승인(전라북도) ..... ‘22. 10.
- 새만금 통합개발계획 승인·고시(새만금개발청) ..... ‘22. 12.
- 공사 조달발주 의뢰 및 기술검토·보완(조달청) ..... ‘23. 1.~5.
- 공사 입찰공고 및 개찰 ..... ‘23. 6.~7.
- 본공사 착공계 접수 ..... ‘23. 8.
- 본 단지 공사 시행 ..... ‘23. 8.~ ‘25. 4

## □ 주민소통실적

- 사업 전략환경영향평가서(초안) 공고 및 공람 ..... ‘21.10.21~11.16
- 주민설명회 개최 ..... ‘21. 11. 3.

## □ 향후계획

- 시설 운영조례(안) 제정 검토 ..... ‘24. 7. ~10.
- 시설 운영업체 제안서 작성 및 모집 ..... ‘24.10. ~12.
- 본공사 준공 및 시설 (시범)운영 ..... ‘25. 5. ~ 6.

**관리번호**  
**3-16**

## 어업 부활, 새만금 수산가공종합단지 구축

주관부서	과장	수산식품산업계장	담당자
수산식품정책과	박동래(☎2880)	손정성(☎3031)	김지완, 공길후(☎3032,3033)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○		○		○			57,555	26,838	7,050	23,667	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 미연 필요	전년도 목표달성	추진율 (6월말 기준)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
○		○				○			○	○	60%

### □ 공약목표

- (공공분야) '25년까지 수산식품 연구시설·지역 특산물 연계 아파트형 가공공장·수출선도형 유통센터 구축 등 지역 수산물 경쟁력 강화와 고용 \*창출을 통한 지역경제 활성화에 기여
- (민간분야) 민간사업 4만평 부지에 마른김공장 4~6개소 유치 및 가공업체 약 20개소 등 지역특산물 부가가치 제고로 지역브랜드화 어가소득증대

### □ 사업개요

- 기 간 : 2022 ~ 2026년(5년간)
- 위 치 : 새만금국가산업단지 2공구 내 산-46 (133,000㎡, 4만평)
- 사업내용
  - ① 【공공분야(스마트 수산가공 종합단지) : 사업면적 33,058㎡(1만평)】
    - 총사업비 : 433.39억원(국비 268, 도비 35, 시비 130) ※부지매입포함
    - 주요내용 : 수산식품 R&D 및 협력지원센터, 스마트형 가공공장
  - ② 【민간분야(수산식품 수출가공 단지조성) : 99,942㎡(3만평)】
    - 주요내용 : 해수인배수 기반시설 조성 및 수산식품 민간투자 유치
    - 기반사업비 : 124억원(도비 36, 시비88) ※ 특별회계18억원(발전소특별회계)

## □ 재원 투자실적 및 계획

[단위 : 백만원]

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	57,555	-	57,555	2,416	17,364	-	13,194	24,581	
국비	26,838	-	26,838	1,400	1,095	-	7,136	17,207	
도비	7,050	-	7,050	180	2,841	-	1,817	2,212	
시비	23,667	-	23,667	836	13,428	-	4,241	5,162	

## □ 추진계획

### ○ (공공분야) 스마트수산가공 종합단지 조성 (33,058㎡, 1만평)

구분	부지면적(㎡)	연면적(㎡)	층수	비고	
지원 시설	스마트 수산 식품 R&D센터 및 협력지원센터	5,000	3,000 (순면적 1,440, 공용면적 560)	3층	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1층-플랫폼공장) 스마트팩토리공장</li> <li>(2층-R&amp;D 센터) 개발실, 분석실 등</li> <li>(3층-협력 지원) 사무실, 창업실 등</li> </ul>
	스마트 아파트형 가공공장	8,400	8,000 (순면적 6,500, 공용면적 1,500)	3층	<ul style="list-style-type: none"> <li>수산 식품 가공공장 산업 융합연계, 제조 및 업무 복합형 공장 등</li> <li>업체 1개소당 (500~1,000㎡, 10여개 미만 사업체 입주)</li> </ul>
부대 시설	전처리시설	3,300	300	1층	아파트형 가공공장 가공용수 공급 및 전처리시설, 주차장
	기타(주차장 등)	3,300	-	-	내부통행로, 주차장(법적대수 준수), 조경 등
	합계	20,000	11,300		

### ○ (민간투자) 수산물가공업체 분양입주(약 15개소) (99,942㎡, 만평)

구분	부지면적(㎡)	연면적(㎡)	층수	비고	
부대 시설	해수 공급 및 전처리시설	13,058	4,950 (설계용역중)	단층	마른김업체 및 공공지원시설 해수공급 및 세척수 전처리

### ○ 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
(공공) 새만금 스마트수산가공단지																									
(기반) 해수인배수기반시설 조성																									
(분양) 새만금수출가공종합단지 분양																									

## ○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
기본계획 및 협의	추진	100%	100					
설계업체 및 수요·분공고	추진	100%		100				
설계준공 및 분양시행	추진	100%		30	100			
공사준공 및 운영시행	추진	100%			20	80	100	

## □ 추진실적

### ○ (공공분야)

- 2023. 1.27 : 한국식품연구원 업무협약 MOU체결(스마트수산가공분야)
- 2023. 5~12 : 기본 및 실시설계용역 입찰공고 및 계획설계 준공
- 2023. 10~12 : 입주심사 및 입주계약·분양계약 체결
- 2023. 9~12 : 수산식품위원회 자문 및 공공부지 입주심사·입주계약 체결
- 2024. 1~6 : 계획설계 및 중간설계 조달청 적정성 검토 추진

### ○ (민간분야)

- 23. 5월 : 마른김 세척수 공동배출수 기타수질오염원 신고수리(전북도)
- 23. 4~12월 : 해수인배수 실시설계 용역 착수 및 해역이용협의 수리
- 23.12~24.1 : 악취방안 등 연구용역 및 민간분야 입주심사 심의
- 24. 2~4월 : 새만금 수산식품단지 위임고시 및 관리기본계획 수립 고시
- 24. 5~6월 : 분양공고·신청(전량 신청완료) 및 입주심사 추진

## □ 주민소통실적

- 23년 새만금 수산식품 위원회 추진 (민간 전문가 자문) : '23. 9. 25.
- 24년 새만금 수산식품 위원회 추진 (민간 전문가 자문) : '24. 4. 25.
- 새만금 스마트 수산가공종합단지 관련 언론·방송 보도 : '23~24. (수시)
- 홍보물 제작 및 배포(리플렛 2천부, 현수막, 배너, 버스광고 등)
  - 스마트수산가공 선정·기관 업무협약 등 언론보도
  - 새만금 수산식품단지 입주희망업체 공고 및 홍보

<p>신문사(전북일보 외 다수)</p>	<p>방송(KBS전북)</p>	<p>신문사(전북일보)</p>	<p>신문사(다수)</p>
-----------------------	------------------	------------------	----------------

## □ 향후계획

### ○ 2024년

#### 【총괄-새만금수산물식품 수출가공종합단지】

- (7~12월) 수산물식품단지 관리기본계획 세부지침 및 조례제정
- (4~12월) 수산물식품단지 실행 운영계획 운영방안 연구용역 시행

#### 【공공부대-해수 인·배수 및 세척수 공동배출 기반시설】

- (4~5월) 인허가 및 실시설계 검토서 작성 및 일상감사 의뢰
- (5~6월) 시공업체 선정 및 공사
- (5~12월) 공사착공 및 시행

#### 【공공부대-내부도로 기반시설】

- (4~5월) 사도개설허가 및 기본설계 시행
- (3~8월) 실시설계 시행 및 설계준공
- (9~12월) 내부도로 시공업체 선정 및 공사시행

#### 【민간분양】

- (4~7월) 입주업체 모집공고 및 입주심사 등 업체 결정

구 분	일 정	장소 및 내용
분양공고	2024. 4. 30 ~ 2024. 5. 30	군산시 홈페이지 고시공고
사업설명회	2024. 5. 2(화) 14:00예정	군산시 청년뜰(3층)
입주심사 및 우선순위 발표	2024. 6월말 - 7월초	군산시(별도 통보)
공동 투자협약(MOU_체결	2024. 7월	군산시(별도 통보)
입주계약 및 분양계약체결	각 업체별	군산시 및 농어촌공사 (새만금산업단지 사업단)

- (5~12월) 공동투자협약 및 각 업체별분양체결 등 행정절차 진행

### ○ 2025~2026년

연 도 별	추진내용
2025년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ (공공-업체 선정 및 공사발주) 건축기계 공사 업체, 전문공사업(전기,소방,통신 등) 발주</li> <li>○ (공공-기초공사 및 철공공사) 가설공사, 기초공사(파일공사 등), 철골공사, 관급자재 발주</li> <li>○ (공공-기반시설 준공) 해수인배수시설 및 내부도로 준공 및 시범운영 시행</li> </ul>
2026년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ (공공-시설장비설치) 연구장비, 시제품 장비 등 입찰 및 설치업체 선정 등</li> <li>○ (공공-시설완료 및 준공) 공사착공 및 시설장비 운영, 하자검사 등</li> <li>○ (단지운영 및 활성화) 스마트 수산물 가공 단지 운영·활성화 추진</li> </ul>

**관리번호**  
**3-17**

**수산식품산업 육성 재단법인 설립 및 전담 조직 신설**

주관부서	과장	수산식품산업계장	담당자
수산식품정책과	박동래(☎2880)	손정성(☎3031)	김지완, 최성철(☎3032,3034)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
○		○				○	887	-	45	842	-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (6월말 기준)	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X						○				○	○	80%

**□ 공약목표**


- (전담조직) 수산업의 경쟁력 강화 및 고부가가치 수산식품산업으로 전환, 수산식품분야의 전문화·세분화됨에 따라 조직개편(과개편) 필요
- (재단법인) 수산물 R&D연구센터는 수산식품 시제품개발, 분석장비 연구 등 기존 공무원 풀에서 할 수 없는, 전문지식 바탕으로 운영 가능한 조직으로, 2023년 상반기 사전협의안 시작으로 (가칭)새만금스마트수산가공 진흥재단을 설립, 2026년 본격 운영
  - 유사기관 식품단지 운영현황

지역	재단법인			위탁운영	공무원 조직	
	전남 목포시				경북 영덕군	부산광역시
기관(센터)명	수산물 유통재단	수산식품지원센터	수산식품수출단지	영덕로하스 수산식품지원센터	부산수산가공 선진화단지	통영수산식품 거점단지
운영방식	지자체 출연	지자체 출연	지자체 출연	경북환경해산업 연구원 위탁	부산광역시청 직영	통영시청 직영
설립년도	2012년	2015년	2021년	2015년	2013년	2022년
인력	7명	21명	28명	9명	30명	8명 (3명 기관·임기제)

**□ 사업개요**

**【전담조직】**

- 2023. 1월 조직개편을 통한 전담조직 「수산식품정책과」 신설
  - 군산시 수산식품산업 육성 기반 마련 및 수산식품 가공,유통, 수출 체계적 지원



**【재단법인】**

- (당초 : 재단법인 - 해수부 요구사항) 해수부 시범단지 특화중점 요구사항시 제품개발부터 생산판매가 가능한 스마트팩토리 구축모델 제시로 전문성 및 수익화 사업이 가능한 재단법인형태 고려
  - ▶ 공약사업 운영방식으로 재단법인 검토 추진(22~23년)

○ 설립개요 (안)
- 출연방법 : 군산시 지방재정 출자·출연 재단(전북도 설립방안 협의)
- 설립예산 : 145백만원 - 타당성연구용역 (45백만원), 출자금(100백만원)
- 출연금 : 7.42억원(2026년 기준)
- 조직구성 : 1실(재단운영실), 2팀(시제품 개발, 식품관리)

- (변경 : 운영방식 - 지자체 검토 변경 가능) 24년 수산식품 분야 인프라사업 추진사항 점검회의(해수부 2024.1.11.) 협의 결과, 운영방식 지자체 재량
  - ▶ 기본계획 우선 반영되었으나, 운영방식은 지자체 검토 후 변경 가능
- (방안 : 운영계획 연구용역 추진) 「24년 새만금 수산식품 수출가공 종합단지 운영계획 연구용역」 결과를 바탕으로 운영방식 결정
  - ▶ ‘24년 하반기에 재단법인, 사업소(농업기술센터 방식), 위탁, 복합 등 지방 공공기관 설립에 대한 재정건전성, 전문성 및 효율성 종합 검토를 통해 최종 운영방식 결정 예정

**□ 자원 투자실적 및 계획**

(단위, 백만원)

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	887		887			45	100	742	
도비	45		45	-	-	45	-	-	
시비	842		842	-	-	-	100	742	

**□ 추진실적 및 계획**

- 관리계획 및 운영(발전)방안 수립 연구용역 준공 및 운영방안 확정 : ‘23. 하반기
- 사전협의안 수립 및 전북도(예산과) 협의 : ‘24. 상반기
- 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
운영방안 기본계획 반영 및 조직개편		■	■	■	■	■																			
운영방안 연구용역 및 사전협의안						■	■	■	■																
타당성용역 및 조례제정·재단운영										■	■	■	■	■	■										

**수산물 어획·유통분야 기후변화 대응 물류기반 확충**

주관부서	과장	수산물유통가공계장	담당자
수산식품정책과	박동래(☎2880)	이현미(☎2801)	남세윤(☎2802)


사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○		○		○			6,000	3,000	540	1,260	1,200
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (6월말 기준)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
○		○				○			X	0	70%

**□ 공약목표**

- 기후변화에 따른 홍어·고등어·오징어 등이 서해안(어청도 주변)에 어장이 형성되어 어획됨에 따라, 저온유지체계(10℃ 이하) 가능한 위판장이 반드시 필요한 실정
- 서해중부의 대표적 어항구인 비응항에 저온·친환경 위판시설 확충을 통하여 근해선망(고등어류), 근해채낚기(오징어류) 등 외지어선 편의 도모
- 비응항 어항구 확장개발('23~'26년)에 따른 접안 및 위판 어선증가 예상에 따른 「비응항 수산 인프라 및 물류기반」 필요

**□ 추진배경** \*윤석열정부 110대 국정과제 中 수산업 경쟁력 강화(노후 위판장 현대화)

- 기후변화 : 수산물 어획·유통분야 기후변화 대응 및 전국적 물류기반 확충
  - 기후변화로 동중국해의 난류가 서해로 유입되면서 약 3~4년 전부터 하절기(7~9월)에 난류성 어종(오징어, 고등어 등) 어장이 서해에 형성



어종분포 변화(오징어, 고등어)



해망동 위판장(홍어 위판)



난류종 출현비율(증가)

○ 어획량 증가

- (군산) 위판량 : 2012년(24,261t) ➡ 2022년(37,599t) ∴ 약 55% 증가
- [외지선박(고등어, 물오징어)] 위판금액 : '21년(118억) ➡ '22년(125억) ∴ 약 6% 증가
- 참홍어 : '21년 군산 생산량(1,417톤)은 전국생산량(2,950톤)의 48% 차지

○ 접안시설 확대

- 비응항 내 어선 및 낚시어선 증가로 인한 어선 접안용 계류시설 부족 해소 등을 위한 비응항 북측 어선 접안시설 계획

➡ 비응항 위판 어선 증가 예상에 따른 수산물 물류 기반 확충 필요

□ 사업개요

- 위 치 : 군산시 비응항 수협위판장 등 일원
- 사업기간 : 2024년 ~ 2025년
- 사업비 : 60억원(국비 30, 도비 5.4, 시비 12.6, 자부담 12)
- 사업규모 : 노후위판장 시설개선 및 저온 유통시설 확충사업 1식
- 사업내용 : 저온·친환경 위판장으로 현대화하여 저온유통체계 기반 마련  
- 내외부 리모델링, 위판장 내 저온시스템 구축 등

□ 자원 투자실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	6,000	-	6,000	-	240	5,760	-	-	-
국비	3,000	-	3,000	-	150	2,850	-	-	-
도비	900	-	540	-	27	513	-	-	-
시비	900	-	1,260	-	63	1,197	-	-	-
기타	1,200	-	1,200	-	-	1,200	-	-	-

□ 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업 수요조사 및 사업 준비		■	■	■	■																				
사업 공모 추진						■	■	■	■																
공모사업 선정 및 사업 추진										■	■	■	■	■											

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
공모사업 수요조사 진행	추진율	100	100					
공모사업 선정 및 사업추진	추진율	100		50	80	100		
공모사업 설계 및 준공	추진율	100			80	100		

## □ 추진실적

- 공모사업 추진계획 통보 및 모집공고(해수부→지자체) : '22. 12. 30.
- 사업자 신청(군산시수산업협동조합 조합장 김광철) : '23. 2. 17.
- 신청자 선정 수산조정위원회(소위원회) 심의 : '23. 2. 17.~20.
- 서류심사 합격자 PPT발표 및 최종심사 : '23. 4. 24.
- 공모사업 최종선정자 발표(60억/1개소 선정) ▶ 미선정 : '23. 5. 3.
- 공모사업(2차) 모집공고(해수부→지자체) : '23. 8. 1.
- 사업신청서 제출(군산시수산업협동조합) : '23. 8. 16.
- 공모사업(2차) 신청서류 제출 : '23. 8. 17.
  - 제출 : 【군산시】 '23.08.17(목) 【전북도】 '23.08.18(금) 【해수부】 '23.08.25(금)
- 공모사업 대면평가(PPT) 발표 : '23. 10. 20.
- 공모사업 최종선정 : '23. 11. 3.
- '24년 정기 1차 중앙·도 지방재정투자심사 제출 : '23. 12. 12.
- '23년 사업비(설계·감리비) 300백만원 교부 결정 : '24. 3. 7.
- '24년 지방재정투자심사 결과 통보(조건부 승인) : '24. 3. 13.
- 설계 용역업체 공고(나라장터) : '24. 3. 27. ~ 4. 22
- 설계 용역업체 제안평가 심의회 개최 : '24. 4. 23.
- 적격업체(1순위) 협상계약 추진 및 체결 완료 : '24. 5. 13.
  - 용역기간 : '24. 5. 13. ~ '24. 11. 8.
- 설계용역비 선급금 지급 122백만원(계약금액 70%) : '24. 5. 31.
  - 계약금액 : 218백만원, 선급금 152.6백만원(보조금122, 자담30.6)

## □ 주민소통실적

- 공모사업 필요성 관련 사전 수요조사 추진 : '22. 6. ~
  - (군산수협) 2009년 완공 이후 군산시수협 위판물량 증가추세와 향후 상황을 고려할 때, 현재의 노후화된 위판장을 현대화하고, 소비자의 수산물 위생 안전 요구와 어가 소득향상을 위해 비응향 저온·친환경 위판장으로의 개선과 전환 의견일치
  - (어업인) 연안자망협회, 개량안강망협회는 저온 위판장 조성 및 시설개선을 통한 어업인 소득 증대를 희망하였으며, 업종별 어업인의 공모사업 취지와 효과에 대한 공감대 형성
  - (유통관계자) 비응도 중매인협회에서는 지속적인 위판장시설 보수와 개선 요구가 있었으며, 위판장 현대화·저온화 시스템 구축으로 수산물 신선도 유지와 위생 안전 강화 바람 의견

## □ 향후계획

- 설계진행(실소요기간 : 3개월 정도) : '24. 5. ~ 11.
- 설계내역 적정성검토(일상감사, 조달청 의뢰 등) : '24. 8. ~ 9.
- 시공업체 선정(조달청 의뢰) : '24. 9. ~ 10.
- 시공업체 계약(조달청) : '24. 10.
- 공사 착공(소요기간 : 약 6개월) : '24. 10.
- 공사 준공 및 시운전 : '25. 3.



# 문화관광국





**관리번호**  
**4-2**

**군산 선교역사관 활용 항쟁역사 지구 조성**

주관부서	과장	문화정책계장	담당자
문화예술과	김현석(☎3260)	황보영(☎3271)	남궁철안(☎3272)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
	○	○				○	6,600	1,944	912	2,528	1,216
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례	전년도	추진율
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타	마련 필요	목표달성	(6월말 기준)
X						○			○	○	70%

**□ 공약목표**

- 단순한 종교의 전파가 아닌 교육, 의료, 항쟁 등 근대사에 영향을 준 선교역사를 기념하고 재조명하기 위한 선교역사관 건립

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2022년 ~ 2024년(3년)
- 사업위치 : 구암동 334번지(3.1운동 역사영상관 옆 부지)
  - 기념탑 : 서래교 인근 근린공원 내(군산시 구암동 601-42)
- 총사업비 : 6,080백만원(국1,824, 도912, 시2,128 자부담1,216)
- 사업내용 : 선교역사관 및 선교기념탑 건립

**□ 재원 투자계획**

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	6,600	120	6,480	614.5	2,657	2,808.5	200	200	
국비	1,944	120	1,824	130	797	897			
도비	912		912	65.5	400	446.5			
시비	2,528		2,528	267	930	931	200	200	
기타	1,216		1,216	152	530	534			

## □ 추진계획

- 선교기념탑 제작 설치 및 선교 역사관 건립 공사 추진
- 순례지 관광코스 개발
  - 군산에 들어와 선교부를 만들어 선교교육의료사업을 추진함에 지역 내 유산을 중심으로 순례길 조성
- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				임기후				비고
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
선교역사관 건립																										
선교역사관 개관 및 사업추진																										
지속적인 사업추진 및 성과평가																										

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
선교역사관 건립	식	1				1		
선교기념탑 제작설치	식	1			1			
순례지 관광코스 개발	식	1						

## □ 추진실적

- 선교역사관 건립사업 기본·실시설계용역 착수 및 추진 : '22. 7.~
- 선교역사관 건립사업 기본설계용역 보고회 : '23. 3.
- 선교역사관 건립사업 공사 발주 의뢰 : '23. 11.
- 선교기념탑 업체 선정 및 제작·설치 : '23. 12.~
- 군산 선교역사관 건립공사 착공 : '23. 12.~
- 군산 선교역사관 건립공사 동절기 공사 중지 : '24. 1.~

## □ 주민소통실적

- 전킨기념사업회 추진위원(시의원 포함) 기본설계 보고 : '23. 3.
- 전킨기념사업회 추진위원(시의원 포함) 실시설계 최종 보고 : '23. 9.  
※ 기본설계 및 실시설계 추진 과정에서 수시 간담 추진 실시
- 군산 선교기념탑 공사 중지 해제 및 재착공 : '24. 3.~
- 군산 선교역사관 건립공사 동절기 공사 중지 해제 및 재착공 : '24. 4.~

## □ 향후계획

- 선교역사관 전시설계 및 공사 발주 : '24. 6.~
- 선교기념탑 준공 : '24. 9.

**관리번호**  
**4-3**

**군산다움이 담긴 문화재단 활성화 추진**

주관부서	과장	문화정책계장	담당자
문화예술과	김현석(☎3260)	황보영(☎3271)	남궁철안(☎3272)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
	○	○				○	3,108	910			2,198	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (6월말 기준)	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
○						○				X	-	50%

**□ 공약목표**

- 지역의 다양한 문화적 가치를 발현시켜 문화예술창작 역량을 강화하고, 이를 기반으로 역동적인 문화생태계 조성
- 지속 가능한 지역문화를 확산하고, 다양한 가치가 살아 있는 문화 플랫폼 조성

**□ 사업개요**

- 명 칭 : 재단법인 군산문화재단(출연기관)
- 설립시기 : 2023. 10월 ~
- 운영재원 : 출연금, 위탁사업비, 재단사업수입금, 보조금 등
- 주요사업 : 문화정책 수립 및 연구, 문화예술 창작기반 마련 및 교육, 생활문화 활성화 및 활동지원, 문화기반시설 관리

**□ 자원 투자계획**

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	3,108	0		0	100	808	1,000	1,200	
국비	910					210	300	400	
시비	2,198	0		0	100	598	700	800	

## □ 추진계획

### 2024 군산문화재단 추진계획

사무실(공간)이전 ❖ 다양한 분야의 문화예술지원사업 및 활동을 위한 사무실 이전 및 공간 활용 진행	문화예술진흥지원사업 ❖ 예술인들의 창작역량 강화와 육성기반을 마련하여 문화도시로서의 이미지 제고	국·도비 공모사업 ❖ 외부재원 도입과 군산문화재단만의 문화예술적가치를 확립하고자 함	소통협의체 구성 ❖ 재단 사업방향에 대한 논의와 지속적이고 체계적인 사업지원 도모
--	--	---	--

### ○ 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				임기후				비고
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
문화재단 설립을 위한 사전절차 이행		■	■	■	■																					
문화재단 설립 추진						■	■																			
문화재단 사업계획 수립 및 추진										■	■	■	■													
전년도 사업성과평가 및 지속적 사업추진														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

### ○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
문화재단 설립	식	1						
문화예술진흥지원사업 추진	식	1			1			
국·도비 공모사업 추진	식	2			2			

## □ 추진실적

- 문화예술진흥지원사업 추진 및 사업 설명회 개최 : 2024. 4.  
→ (추진 결과) 총51건, 284,300,000원
- 공모사업 선정  
→ 2024 문화로 사회연대 지역거점센터 운영(국비 100%, 110백만원) : 2024. 4.  
(문화체육관광부·지역문화진흥원 주관)
- 2024 예술로 어울림 공모사업 선정(국비 100%, 100백만원) : 2024. 6.  
(문화체육관광부·한국문화예술교육진흥원 주관)

## □ 향후 계획

- 사업 추진 : 2024. 6. ~
- 사업성과평가 및 계속 사업 및 신규 사업 발굴 : 2024. 12. ~

**관리번호**  
**4-4**

**말랭이마을 관광·문화예술인 한 달 살기 프로젝트**

주관부서	과장	문화정책계장	담당자
문화예술과	김현석(☎3260)	황보영(☎3271)	김창규(☎3276)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
○		○				○	90			90		
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도목표 달성	추진율 (6월말 기준)	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X						○				X	0	70%

**□ 공약목표**

- 위케이션(Wor-cation), 팟트레블(Pod-travel)등 소규모 안전여행과 자유여행의 수요가 늘어남에 따라 말랭이마을 레지던스를 활용하여 체류형 관광 분위기 확산에 기여

**□ 사업개요**

- 사업위치 : 신흥동 말랭이마을 일원
- 사업기간 : 2023. 3월 ~
- 사업내용
  - 한 달 동안 군산 말랭이마을 레지던스에 \*거주하며 군산시 자유여행 진행, 관광자원·지역, 문화예술·역사자원·축제 등을 체험하고 개인 SNS를 통한 \*\*홍보
  - 입주 후 주민과 함께하는 문화프로그램 및 마을 행사 추진
- 사업규모 : 레지던스 1개소 \*24년 추진 후 사업규모 확대
- 참여대상 : 공고일 기준 군산시 외 타 시군구 거주자  
군산시 여행에 관심이 많고, 개인 SNS를 통한 홍보 가능자

**□ 자원 투자실적 및 계획**

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계			90	-	60	10	10	10	
국비	0	0	0	-	-	-	-	-	
도비	0	0	0	-	-	-	-	-	
시비	90	0	90	-	60	10	10	10	
기타	0	0	0	-	-	-	-	-	

## □ 추진계획

### ○ 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
한 달 살기 기본 구상																									
한 달 살기 숙소(레지던스) 리모델링																									
말랭이마을 한 달 살기 계획 수립																									
말랭이마을 한 달 살기 프로젝트 추진																									

### ○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
한 달 살기 레지던스 운영 개소	개	2	-	1	1	2	2	2

## □ 추진실적

- 말랭이마을 유희공간 리모델링 준공(1개소) : '23. 6.
- 말랭이마을 한 달 살기 추진계획 수립 : '24. 3.
- 한 달 살기 1기 참가자 모집 및 추진 : '24. 4. ~ 5.

## □ 향후계획

- 한 달 살기 2기 ~ 4기 추진 : '24. 7. ~ 12.
- 한 달 살기 레지던스 2개소 확대 추진 : '25. 1. ~

**관리번호**  
**4-5**

**우리가게 핫플레이스 만들기 전담 예술가 사업**

주관부서	과장	예술진흥계장	담당자
문화예술과	김현석(☎3260)	김소영(☎3281)	김유진(☎3283)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○		○				○	187			187	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례	전년도	추진율
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타	마련 필요	목표달성	(6월말 기준)
X						○			X	○	70%

**□ 공약목표**

- 예술가의 예술적 역량을 상업적 공간에 적용하여 예술가의 창작의욕 고취와 소상공인 가게의 디자인 개선 지원

**□ 사업개요**

- 지역의 소규모 점포와 디자이너를 연결하여 점포의 문화적 수요 충족
- 지원대상
  - 참여예술가 : 시각디자인, 조형예술, 인테리어 분야 전공자로서 군산시민 또는 군산시 활동 경력 예술가
  - 참여점포 : 군산시 소재 상시 근로자 5인 미만의 소상공인 가게, 관광객 유입의 기대효과가 큰 점포(유흥업소, 프렌차이즈 제외)
- 지원내용(안) : 제작내용에 따라 예술활동 및 제작지원비 지원(재료비 등)

공간개선	내외부 공간 리뉴얼 (ex. 월 페인팅, 윈도우 페인팅)
작품 설치 및 전시	작품을 가게에 직접 설치하거나 전시
제품 및 인쇄물 디자인	가게에 필요한 제품이나 인쇄물 제작 (ex. 명함, 스티커, 식기, 컵 등)
브랜딩 및 마케팅	가게 분석 및 마케팅 (ex. 로고, 홍보 포스터)

**□ 자원 투자계획**

(단위 : 백만원)

구분	총계	기투자	임기내					임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	
계	187		187	0	37	50	50	50
시비	187		187	0	37	50	50	50

## □ 추진계획

### ○ 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
예비문화도시사업 공감리빙랩 추진																									
참여 점포 및 디자이너 모집																									
사업추진																									
전년도 사업성과평가 및 지속적 사업추진																									

### ○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
수혜 점포 수	개소	20	-	5	5	5	5	

## □ 추진실적

- 우리가게 핫플레이스 만들기 참여 점포 및 예술가 모집 공고 : 2024. 3.
- 우리가게 핫플레이스 만들기 참여 점포 및 디자이너 선정 : 2024. 4.
  - 사업대상: ‘24년 소상공인 점포 6개소 선정(누적 11개소), 전담예술가 5명
  - 매칭결과
    - ① 박명희 / 심리서점 쓰담(제품 및 인쇄물 디자인)
    - ② 이민우 / 마리서사(내·외부 공간 개선)
    - ③ 최정혁 / 호연식당(내·외부 공간 개선)
    - ④ 윤이나 / 오늘도 꼼지락(브랜드 및 마케팅)
    - ⑤ 차건우 / 한길문고, 삼학레코드(내·외부 공간 개선)
- 참여 점포 및 디자이너 간담회 개최 : 2024. 5.

## □ 주민소통실적

- 점포 주변 지역 상권 의견 수렴 : 2024. 3.

## □ 향후계획

- 사업 시행 : 2024. 6. ~

**관리번호**  
**2-3**

**초등학생 문화체험 지원**

주관부서	과장	예술진흥계장	담당자
문화예술과	김현석(☎3260)	김소영(☎3281)	김유진(☎3283)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
○		○				○	150			150	-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 미련 필요	전년도 목표달성	추진율 (6월말 기준)	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X						○				X	X	70%

**□ 공약목표**

- 문화체험 기회가 적었던 초등학생을 대상으로 또래들과 문화 교류를 위해 문화체험 기회 제공

**□ 사업개요**

- 사업비 : 50백만원(年)
- 사업대상 : 관내 초등학교 전체
- 추진방향 : 초등학교를 찾아가 다양한 예술 프로그램을 제공하여 관내 초등학생들에게 문화예술 향유 기회를 제공하고 지역 예술 단체의 활동 확대 기여
- 사업내용 : 음악, 미술, 연극, 무용, 기타 공연 가능한 프로그램
- 추진방법 : 공연단체 운영 및 총괄 기획사 용역 추진

**□ 자원 투자계획**

(단위 : 백만원)

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	150		150	-	-	50	50	50	
시비	150		150	-	-	50	50	50	

## □ 추진계획

### ○ 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				임기후				비고
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
세부계획 편성		■	■	■	■	■	■	■	■	■																
공연단 공고 및 초등학교 수요조사										■																
사업추진										■	■	■														
전년도 사업성과평가 및 지속적 사업추진														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

### ○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
공연횟수	횟수	60	-	-	20	20	20	

## □ 추진실적

- 운영 및 총괄 기획사 계약 및 착수 : 2024. 5.
- 초등학교 수요 조사 : 2024. 5.

## □ 주민소통실적

- 군산교육지원청 의견 수렴 : 2023. 9.
- 군산시 문화예술진흥위원회 의견 수렴 : 2023. 10.

## □ 향후계획

- 사업 시행 : 2024. 6. ~
- 정산 및 보고 : 2024. 12.

**관리번호**  
**4-6**

**군산 8월의 크리스마스 골목길 축제**

주관부서	과장	축제지원계장	담당자
관광진흥과	김문숙(☎3320)	정기명(☎3301)	고중헌(☎3302)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
○		○				○	131.1			131.1	-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (6월말 기준)	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X	X	X	X		○					X	0	100%

**□ 공약목표**

- 영화 ‘8월의 크리스마스’ 촬영지인 ‘초원사진관’을 적극 활용하여 관광콘텐츠화
- 군산시 대표축제인 군산시간여행축제와 연계 시즌(여름) 축제로 추진

**□ 사업개요**

- 사업위치 : 초원사진관 일원
- 사업기간 : 2022. 6. ~ 2026. 8.
  - (공모전) 매년 6월 ~ 8월
  - (축 제) 매년 8. 25. 포함된 주 토요일
- 총사업비 : 131백만원(시비)
- 사업내용
  - 군산 8월의 크리스마스 30초 영화제 공모전
  - 지역민 주도 8월의 크리스마스 골목길 축제 공모 및 실행
    - 30초 영화제 시상식
    - 영화 명장면 포토존 조성
    - 영화를 모티브로 하는 각종 체험 및 이벤트 운영
    - 밴드 공연 등

## □ 재원 투자실적 및 계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	131.1	-	131.1	8.9	26.8	28.4	33.5	33.5	
국비									
도비									
시비	131.1	-	131.1	8.9	26.8	28.4	33.5	33.5	
기타									

## □ 추진계획

### ○ 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
30초 영화제 공모전 및 축제 계획수립		■	■			■	■			■	■			■	■			■	■			■	■		
출품작 심사 및 사업자 선정 등 축제 준비			■				■					■				■				■				■	
8월의 크리스마스 축제 개최								■				■				■				■				■	

### ○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
공모전 출품작	건	50	26	53				
골목길 축제 방문객 수	명	500	-	1,673				

## □ 추진실적

- 2023 군산 8월의 크리스마스 30초 영화제 공모전 운영 2023. 7. 7.~8. 11.
- 2023 군산 8월의 크리스마스 골목길축제 개최 2023. 8. 26.

## □ 주민소통실적

- 하반기 축제 운영을 위한 주민 설명회 개최 2023. 7. 28.

## □ 향후계획

- 8월의 크리스마스축제 계획 수립 2024. 5.
- 축제 홍보 및 사업자 공모 추진 2024. 6.
- 공모사업 선정 및 축제 준비 2024. 6. ~ 7.
- 군산 8월의 크리스마스 골목길 축제 개최 2024. 8. 24.(예정)

**관리번호**  
**4-7**

## 선유도 여름 노을 축제

주관부서	과장	축제지원계장	담당자
관광진흥과	김문숙(☎3320)	정기명(☎3301)	김시백(☎3303)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
○		○				○	140			140	-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (6월말 기준)	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X	X	X	X		○					X	0	100%

### □ 공약목표

- 해변 음악축제의 단조로움을 벗어나 서해 낙조를 활용한 ‘노을 명대회’를 결합함으로써 한여름 대표 축제로 도약하는 계기 마련

### □ 사업개요

- 사업위치 : 선유도 해수욕장 일원
- 사업기간 : 2023. ~ 2026. \* 매년 7월 말 ~ 8월 초
- 사업비 : 140백만원(시비)
- 사업내용
  - 선유도 슬럼 방향을 바라보며 노을지는 시간대 ‘노을명대회’ 추진
  - 이색복장, 소품 활용하여 특정 포즈 취하고 노을 감상
  - 대회 종료시까지 참여한 사람중 가장 이색적이고 멋진 포즈의 참가자 최종 선발 (올해의 노을맨 선정)
  - 노을대회 종료에 이어 여름밤 해변 뮤직 페스티벌(공연) 진행

## □ 재원 투자실적 및 계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	140	-	140		20	20	50	50	
시비	140	-	140		20	20	50	50	

## □ 추진계획

### ○ 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
축제 계획수립																									
노을명대회 참가자 모집 등 축제 준비																									
선유도 여름 노을 축제 개최																									

### ○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
축제 방문객 수	명	700	-	500				
노을명대회 참여자 수	명	300	-	-				

## □ 추진실적

- 2022 선유도 썸머페스티벌 개최 2022. 7. 30.
- 2023 선유도 노을 뮤직 페스티벌 개최 2023. 7. 29.

## □ 향후계획

- 2024 선유도 여름 노을축제 개최 2024년 중

**관리번호**  
**4-8**

**새로운 랜드마크 열명공원 전망대**

주관부서	과장	관광개발계장	담당자
관광진흥과	김문숙(☎3320)	전 석(☎3341)	김광수(☎3344)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
	○	○				○	13,000	1,050	2,730	9,220	-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도목표 달성	추진율 (6월말 기준)	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X						○				○	○	50%

**□ 공약목표**

- 시간여행마을권역, 서해낙조, 동백대교 등을 조망할 수 있는 전망대 조성
- 새로운 랜드마크 및 트래블라운지 연계 조성으로 관광 및 지역경제 활성화 기여

**□ 사업개요**

- 사업위치 : 신흥동 26-2번지(평화매점) 일원
- 사업기간 : 2017 ~ 2025
- 총사업비(안) : 13,000백만원(균특 1,050, 도비 2,730, 시비 9,220)  
- 전망대 10,000백만원, 진입도로 2,130백만원, 기타(설계비 등) 870백만원
- 사업내용 : 전망대, 트래블라운지, 카페, 체험시설(스카이워크 등) 등

**□ 재원 투자실적 및 계획**

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	13,000	3,055	9,945	590	418	2,696	6,241	-	-
국비	1,050	1,050	-	-	-	-	-	-	-
도비	2,730	1,176	1,554	580	278	696	-	-	-
시비	9,220	829	8,391	10	140	2,000	6,241	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 추진계획

- 설계 완료 및 공사 발주 2024. 7.
- 운영·관리방안 마련 2025. 10.
- 공사 시행 2024. 8. ~ 2025. 12.
- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본계획 구상 및 확정		■	■	■	■	■	■	■	■																
건축설계 착수 및 완료										■	■	■	■												
운영관리방안 마련 및 공사 시행														■	■	■	■	■	■	■	■				
운영관리																		■	■	■	■	■	■	■	■

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
건축설계 추진	사업공정	건축설계 완료	-	착수	완료	-	-	-
공사 추진	사업공정	공사 준공	-	-	착공	준공	-	-

## □ 추진실적

- 월명산전망대 추진방향 재설정 2022. 11.
- 디자인 직원선호도 조사 및 경관위원회 자문 2023. 5.
- 월명산전망대 디자인 최종 확정 2023. 10.
- 건축설계 용역 재착수 2023. 11.

## □ 주민소통실적

- 월명산전망대 디자인 선정위원회 개최 2023. 6.  
- 전문가 및 관내 시민단체·협회 등

## □ 향후계획

- 설계 완료 및 공사 발주 2024. 7.
- 공사 시행 2024. 8.~ 2025. 12.

**관리번호**  
**4-9**

**시민과 함께하고 문화가 흐르는 은파호수공원**

주관부서	관광진흥과장	관광시설계장	담당자
관광진흥과	김문숙(☎3320)	서해성(☎3361)	두반석(☎3365)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
○		○				○	100			100	-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도목표 달성	추진율 (6월말 기준)	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X				○						X	○	100%

**□ 공약목표**

- 은파호수공원 영상시설을 활용하여 문화가 흐르는 은파호수공원 조성
- 은파호수공원 전광판 및 무대를 활용한 다양한 영상콘텐츠 제공

**□ 사업개요**

- (사업위치) 은파호수공원 물빛광장 물빛무대
- (사업기간) 2023. 1. ~ 12.
- (사업비) 100백만원(시비)
- (사업내용) 물빛무대를 활용하여 실시간 K-POP 및 버스킹 공연 표출

**□ 자원 투자실적 및 계획**

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	100				100				
국비									
도비									
시비	100				100				
기타									

## □ 추진계획

- 음향시설 보강 및 정비 설계 2023. 1. ~ 2.
- 은파호수공원 물빛광장 노후 음향시설 보수 2023. 3. 24.
  - 은파호수공원 물빛광장 노후 스피커 20W 42대 교체 / 공사비 14,386천원
- 은파호수공원 물빛무대 음향시설 신설(관급자재 납품) 2023. 3. 29.
  - 은파호수공원 물빛무대 스피커 500W 2대 등 설치 / 납품액 15,075천원
- 전광판과 음향설비간의 연결·호환 장비 교체 2023. 8. 14.
  - 영상 및 음향시설 간 호환장비(비디오 프로세서) 1대 교체 / 납품액 2,750천원
- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업 구상 및 계획 수립																									
사업 추진																									
사업 완료																									
사업 이행 후 지속 추진 및 관리																									

### ○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
물빛광장 노후 스피커 교체 공사 준공	식	1		1				
물빛무대 스피커 신설 준공	식	1		1				
영상-음향시설 호환장비 교체	식	1		1				

## □ 추진실적

- 추진계획 수립 및 예산 확보
- 노후 음향시설(스피커) 교체 및 물빛무대 신규 음향장비(스피커 등) 설치 완료
- 전광판과 음향설비간의 연결·호환 장비 교체 완료

## □ 향후계획

- 은파 물빛광장 전광판 및 무대 활용한 다양한 문화콘텐츠 상영 : 연중

**관리번호**  
**4-11**

## 해망굴 문화재생 프로젝트

주관부서	과장	원도심활성화계장	담당자
도시재생과	김진현(☎3640)	김지영(☎3541)	문승희(☎3542)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
	○	○				○	400	240	40	120	-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (6월말 기준)	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
○		○		○						X	○	100%

### □ 공약목표

- 원도심 관광거점지와 해신동 도시재생 뉴딜사업으로 새롭게 탈바꿈할 수산물복합단지 연결을 통한 관광객 유입으로 지역 활성화
- 해망터널의 역사성 회복으로 군산의 근대역사문화의 중심지 이미지 강화 및 시민참여형 플랫폼 구축

### □ 사업개요

- 사업위치 : 군산시 해망동 1000-32번지 일원
- 사업기간 : 2022 ~ 2024년
- 사업비 : 400백만원(국240 도40 시120)
- 사업내용 : 터널 버스킹, 벚룩시장, 야간 빛의 병커 조성
  - 등록문화재 제184호인 ‘해망굴’은 월명동과 해신동을 잇는 유일한 보행통로

### □ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	400		400	100	300				
국비	240		240	60	180				
도비	40		40	10	30				
시비	120		120	30	90				

## □ 추진계획

- 도시재생과 시설조성, 문화예술과 관리운영 ⇒ 협업
  - 문화재 보수에 따른 현상변경, 시설물 설치 등 법적 제약이 많음
  - 문화행사 및 음악회 등 종합문화체험은 문화예술과 연계 관리 필요

### ○ 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				임기후				비고
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
조성 및 운영계획 수립		■	■	■	■																					
사업추진						■	■	■	■	■	■	■	■													
지속적인 사업추진 및 성과평가														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

### ○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
공사 착공 및 준공	식	1		1				

## □ 추진실적

- 해신동 도시재생활성화계획 변경 고시 : 2023. 3월
  - 사업비 반영
- 경관심의 완료 : 2023. 7월
- 설계 원가심사 및 공사 발주 : 2023. 11월
- 공사준공 및 조형물설치 : 2024. 5월

## □ 주민소통실적

- 해신동 사업변경 주민설명회 및 공청회 개최 : 2022. 1 ~ 12월

**관리번호**  
**5-1**

**찾아가는 동네체육관 프로젝트**

주관부서	체육진흥과장	체육진흥계장	담당자
체육진흥과	고안성(☎5560)	김재숙(☎3291)	김현규(☎3293)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
	○	○				○	2,622.2	1,311	186.5	1,124.6	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례	전년도	추진율
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타	마련 필요	목표달성	(6월말 기준)
X					○				X	○	100%

**□ 공약목표**

- 기존 체육 인프라(시설, 인력) 활용으로 상생하는 생활체육 저변 확대
- 시민 맞춤형 체육 서비스 제공으로 활기차고 건강한 도시여건 조성

**□ 사업개요**

- 사업위치 : 군산시 관내
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업비 : 총 2,622.2백만원 (기 1,311 도 186.5 시 1,124.6)
  - ※ 4년 예산(2023년 ~ 2026년)
- 사업내용 : 시민 맞춤형 생활체육 프로그램 제공 및 강사 지원 등
  - 일정규모 인원이 모여 누구나 참여가 가능한 체육활동을 희망할 경우 종목과 장소를 매칭 후 강사 파견
  - 동네체육관 1개소 주 1~2회(월 4~8회) 강좌 운영
  - (※ 지속적인 성과평가를 통해 운영 방식 탄력적 조정)

**□ 재원 투자계획**

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임기내					임기후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	2,622.2		2,622.2		643.4	659.6	659.6	659.6	
기금	1,311.1		1,311.1		321.7	329.8	329.8	329.8	
도비	186.5		186.5		45.8	46.9	46.9	46.9	
시비	1,124.6		1,124.6		275.9	282.9	282.9	282.9	

## □ 추진계획

### ○ 추진방향

- 기존 체육 인프라(시설, 인력) 활용으로 시민 맞춤형 서비스 제공
- 체육활동 시 발생할 수 있는 안전 문제에 대해 최우선 고려

### ○ 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				임기후				비고				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
예산확보 및 추진계획 수립		■	■	■	■																									
사업추진						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
사업성과평가 및 지속적 사업추진																		■	■	■	■	■	■	■	■					

### ○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
찾아가는 동네체육관 프로젝트	금액 (백만원)	2,622.2		643.4	659.6	659.6	659.6	

## □ 추진실적

- 해당사업 홍보 및 수요 조사 : 23년 하반기
- 참여자 및 지도장소 확보, 지도강사 지정 : 23년 하반기
- 프로그램 운영('24년 1월~6월 기준)
  - 참여자 : 21,000여명
  - 운영장소 : 80여개소 (경로당, 복지관, 학교, 유치원, 공공체육시설 등)
  - 지도강사 : 21명 (일반 7, 어르신 7, 유소년 1, 장애인 6)

## □ 문제점 및 대책

- 다양한 연령층이 여러 종목에 참여할 수 있도록 지속 홍보

## □ 향후계획

- 해당사업 확대 추진 : 프로그램 운영장소 확보 및 참여자 홍보

# 복지환경국





**관리번호**  
**5-2**

군산사랑상품권 및 배달의 명수 기부 기능 도입으로 **서로 돕는 돌봄 복지 구현**

주관부서	과장	지역복지계장	담당자
복지정책과	이석기(☎3050)	이경화(☎3071)	백혜정(☎3073)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
○		○				○	비예산				-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도목표 달성	추진율 (6월말 기준)	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X						○				X	○	80%

**□ 공약목표**

- 앱을 통해 언제, 어디서든, 쉽게 기부할 수 있도록 접근성을 높여 소외 계층에 대한 관심 제고 및 소액 기부문화 활성화
  - \* 기부 최소단위 100원, 자투리 금액 기부 유도
- 일상생활에서 간편하게 기부할 수 있도록 기부 방법 확대 및 신규 기부자를 발굴하여 나눔문화 확산


**□ 사업개요**

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 사 업 비 : 비예산
- 사업대상 : 군산사랑상품권 및 배달의 명수 앱 사용자
- 사업내용 :
  - 군산사랑상품권 및 배달의 명수에 기부 플랫폼을 구축
  - 앱을 통해 쉽고 간편한 기부 실천과 지속적인 기부문화 상시 전개
  - 성금을 통한 취약계층 지원 및 지역 공동체 인식 강화로 사회적 가치 실현

**□ 재원 투자계획 : 비예산**

## □ 추진계획

### ○ 추진프로세스



### ○ 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				임기후				비고
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
기부 플랫폼 구축		■	■	■	■					■	■	■	■													
사업 홍보 및 추진										■	■															
성과평가														■	■	■	■									
평가 후 이행																		■	■	■	■	■	■	■	■	

### ○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
한국조폐공사 기부처리 연동안					1			

## □ 추진실적

- 기부 시 군산사랑상품권(chak)앱 운행사인 한국조폐공사에 지역화폐 앱 고도화 작업 시 행정정보공동이용 연계 요청 : 23. 9월
- 지역화폐 앱 고도화 작업 연계를 위한 개인정보 수집 제공 동의에 따른 관계 법령(소득세법 및 동법 시행령, 개인정보보호법) 전달 : 23. 12월
- 앱 서비스 이용약관 개정(기부신청 및 처리) 요청 : 24. 3월
- 기부기능 앱 사용자를 위한 인터페이스 연동안 요청 : 24. 4월

## □ 향후계획

- 한국조폐공사·사회복지공동모금회 업무협약 추진
  - 한국조폐공사와 사회복지공동모금회간 협약을 통해 앱 기부 신청을 하면 공동모금회 홈페이지로 연동되어 개인정보 수집 및 기부 처리할 수 있도록 시스템 구축 예정
- 시민이 쉽고 간편한 기부문화를 체감하도록 앱 기부 기능에 대한 홍보와 기부자 발굴 및 나눔캠페인 추진

**관리번호**  
**5-3**

**찾아가는 생활돌봄 서비스 우리동네 흥반장**

주관부서	과장	희망복지지원계장	담당자
복지정책과	이석기(☎3050)	이정래(☎3081)	송현정(☎3082)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
○		○				○	비예산					
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (6월말 기준)	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X					○					X	0	100%

**□ 공약목표**

- 찾아가는 보건복지 서비스 확대 및 통합사례관리
- 주민참여형 서비스 제공기반 마련을 통한 주민 삶의 질 향상과 주민 공동체 가치 회복

**□ 사업개요**

- 사업기간 : 연중
- 사업비 : 비예산/ 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원\*과 연계
- 사업대상 : 홀몸노인 및 장애인 가구 등 취약계층
- 사업내용 : 지역 내 복지자원(우리동네 흥반장)\*을 활용하여 복지사각지대 발굴, 생활 속 안전지킴이 역할, 생활밀착형 돌봄서비스 제공 등

\* 읍면동 지역사회보장협의체 돌봄분과를 구성 후 지역 내 인적안전망(명예 사회복지 공무원, 지역 자생단체 회원 등)의 재능기부를 통하여 생활 속 돌봄 제공

**○ 우리동네 흥반장 역할(기능)**

- 복지사각지대 발굴 및 생활 속 안전지킴이 역할
- 소소한 생활 불편 해소를 위한 생활밀착형 돌봄서비스 제공 등
  - 소규모 주거수리(형광등·수도꼭지 교체, 못박기 등)
  - 생활 불편사항 중 즉시 처리 가능한 민원(간단한 짐 옮기기, 간단한 심부름 등)

**□ 자원 투자계획 : 비예산**

## □ 추진계획

- 1단계( '22 ~ '23) : 추진계획 수립 및 시범사업 대상지 선정
- 2단계( '24 ~ ) : 전체 읍면동 사업 확대 실시(완료 후 계속 추진)
- 3단계( '25 ~ ) : 지속적인 사업추진 및 성과평가
- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업 추진계획 수립				■	■																				
시범사업 대상지 선정 및 시범사업 추진						■	■	■	■																
27개 전체 읍면동 사업 확대 추진										■	■	■	■												
지속적인 사업추진 및 성과평가														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
사업 추진 읍면동(누적)	개소	27	-	2	27	27	27	27

## □ 추진실적

- 사업 추진계획 수립 : 2022. 9월
- 시범사업 대상지 선정(나운2동·나운3동) : 2023. 4월
- 27개 읍면동 확대추진(지역사회보장협의체 돌봄분과 구성 등) : 2024. 1월

## □ 주민소통실적

- 언론(보도자료 등) 홍보 : 2022. 12월
- 전북특별자치도 복지사각지대 제로 다짐대회 우수사례 발표 : 2024. 6월

## □ 향후계획

- 전체 읍면동 사업 확대를 통한 주민주도 마을 복지 실행 : 연중  
- 주민 스스로 지역 내 복지문제 해결을 통한 주민주도의 복지공동체 구현

**관리번호**  
**5-4**

**고령화시대, 예방 건강 중심 <어르신 놀이터 조성>**

주관부서	과장	경로복지계장	담당자
경로장애인과	배숙진(☎3130)	문현순(☎3181)	김 한(☎3187)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
○		○				○	350			350	-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도목표 달성	추진율 (6월말 기준)	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X							○			X	○	30%

**□ 공약목표**

- 시니어 건강·문화·복지서비스 거점조성을 통한 건강 유지 및 문화복지 서비스 향상
- 다양한 문화·체육 등 프로그램과 연계한 활기찬 노후생활에 기여
- 시니어 건강·문화·복지서비스의 거점 공간 조성을 통한 세대 간 소통 및 사회적 관계망 형성 기틀 마련

**□ 사업개요**

- 위 치 : 나운동 1191번지 일원(리츠프라자호텔 인근) \* 조성계획상 : 공공복지시설
- 사 업 비 : 약 350백만원(도시재생 인정사업과 연계 진행)
- 사업규모 : 6,177m<sup>2</sup> 내 유희부지 공간 활용
- 사업기간 : 2024. 1 ~ 2026. 12
- 사업내용 : 도시재생 인정사업 ‘시니어의 신활력 제작소 리본클럽’ 과 연계하여 시니어 건강·문화·복지서비스 거점 조성

**도시재생 인정사업 [시니어의 신활력 제작소 리본클럽(Reborn Club)] 도시재생과**

- 사업목적: 고령자의 건강유지와 문화복지서비스 향상
- 사업기간: 2024년~2026년 (3개년)
- 사업위치: 군산시 나운동 1193 일원
- 사업면적: 2,873m<sup>2</sup> (시유지 100%) / 사업규모: 지상 3층, 지하 1층
- 사 업 비: 108.6억원 (국 50, 도 8.3, 시 50.3)
- 사업내용: 노인복지시설 조성(노인복지관, 체력인증센터, 다목적 강당 등)

## □ 위치도(안)



## □ 자원 투자실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구분	총계	기투자	임기내					임기후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	350						150	200	
시비	350	-					150	200	

## □ 추진계획

### ○ 추진방향

- 공모사업인 도시재생 인정사업과 연계하여 은파호수공원과 인접한 유휴부지를 활용한 시니어 건강·문화·복지시설 확충
- 어르신들의 건강관리는 물론 여가 및 상호교류의 장소가 될 수 있는 특색있는 어르신 놀이터 조성

### ○ 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
계획수립 및 구상																									
사업추진																									
지속적인 사업추진 및 평가																									

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
사업 위치 선정	개소	1			1			
예산 확보	억원	3.5				1.5	2.0	

□ 추진실적

- 벤치마킹(전북 완주군, 충남 부여군 및 공주시) : 23. 9월
  - 다수의 어르신이 거주하며, 주변 어르신 편의시설이 위치한 곳에 조성
- 도시재생 인정사업(시니어의 신활력 제작소 리본클럽)협업 추진 : 23. 9월 ~
  - 나운3동 도시재생 인정사업(1차) 신청 : 23. 9월
  - 도시재생 인정사업(1차) 선정 : 23. 12월
  - 국고보조금 4.5억원 교부 : 24. 2월

□ 주민소통실적

- 없음

□ 향후계획

- 나운3동 도시재생 인정사업(2차) 공모 신청(도시재생과) : 24. 9월(예정)

※ 참고사항

「2023년도 도시재생 인정사업 공모」

1. 국토교통부 도시재생 인정사업 사전 수요조사: 2023. 7월
2. 도시재생 인정사업 관련 사전컨설팅(2회): 2023. 8~9월
3. 도시재생 인정사업 공모: 2023. 9. 25.

- 벤치마킹(탑골공원, 광진숲나루 어르신놀이터, 충현어린이공원) 계획 : 24. 7월 중

**관리번호**  
**5-5**

**무료 생리용품 자판기 설치**

주관부서	여성가족청소년과장	여성정책계장	담당자
여성가족청소년과	채은영(☎3200)	이금순(☎3211)	엄명진(☎3212)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
○		○				○	159			159	-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (6월말 기준)	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X				○						X	0	100%

**□ 공약목표**

- 공공시설 및 청소년 이용시설에 여성 생리용품 무료자판기를 설치하여 일상생활 불편해소로 여성 건강권 및 복리 증진 도모

**□ 사업개요**

- 사업대상 : 여성 및 여성청소년
- 사업기간 : 2023년 ~
- 사업비 : 125백만원 (임기 4년간)  
 【1개소당 운영비용 : 4,000천원 정도】
  - 생리용품(생리대) 자판기 설치비 : 600천원(대당, 설치비 포함)
  - 생리용품(생리대) 구입 및 홍보 등 : 3,400천원
- 설치장소 : 10개소 (공공시설 및 청소년시설, 관광시설 등)

연번	설치일	설치장소	비고
1	2023년 5월	청소년 수련관, 청소년 문화의 집, 근대역사박물관, 시립도서관, 은파호수공원 물빛다리 앞	5대
2	2024년 3월	수송동·나운3동 행정복지센터, 예술의전당, 금강도서관, 늘푸른도서관	5대

**□ 재원 투자실적 및 계획**

(단위 : 백만원)

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	159	-	125	-	20	37	34	34	34
시비	159	-	125	-	20	37	34	34	34

## □ 추진계획

- 설치장소 안내 및 설치기관 홍보 실시
- 생리용품 무료 자판기 관리 및 생리용품 배부·교체
- 사업시행에 따른 개선사항 검토 및 보완
- 연차별 추진계획

세부내용	연도		2022				2023				2024				2025				2026				임기후				비고		
	분기		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
무료 생리대 자판기 설치 계획수립 및 실행																													
지속 사업추진 및 추가확대 시행																													
지속적인 사업추진 및 성과평가																													

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
무료 생리용품 자판기 설치 수	건	10	0	5	5			

## □ 추진실적

- 여성 생리용품 무료 자판기 5개소 설치완료 : 2023. 5.
  - 청소년수련관, 청소년문화의집, 시립도서관, 근대역사박물관, 은파호수공원 물빛다리
- 여성 생리용품 무료 자판기 5개소 추가 설치완료 : 2024. 3.
  - 수송동·나운3동행정복지센터, 예술의전당, 금강도서관, 늘푸른도서관
- 자판기 생리용품 이용자 위한 친환경 위생용품 비치 : 연중

## □ 주민소통실적

- 지역사회보장협의체 2023년 3차 실무협의체 회의시 논의 : 2023. 11.
- 지역사회보장협의체 2024년 1차 여성가족 실무분과 회의시 논의 : 2024. 2.

## □ 향후계획

- 자판기 관리 및 생리용품 교체 : 연중
- 이용자 만족도 조사 실시 : 2024 하반기

**관리번호**  
**2-4**

**청소년 스트레스 해소 박람회 개최**

주관부서	여성가족청소년과장	청소년계장	담당자
여성가족청소년과	채은영(☎3200)	문미선(☎3241)	문지윤(☎3242)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
○		○				○	200			200		
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표 달성	추진율 (6월말 기준)	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X						○				X	0	50%

**공약목표**

- 청소년기에 축적된 스트레스를 해소할 수 있는 창구를 마련하여 청소년의 정서적 안정과 건강한 성장에 기여
- 청소년 민간기관(단체)과 협의를 통한 청소년 중심의 박람회 개최를 통해 자기 주도적인 청소년으로 성장 도모

**사업개요**

- 사업위치 : 월명체육관(예정)
- 사업기간 : 2025. 5월 중
- 사업비 : 총200백만원(시비100%)
  - '23년 6,000천원, '25년 97,000천원, '26년 97,000천원
- 사업내용
  - 민·관 청소년 박람회 추진단 구성 및 운영(정기회의, 간담회, 벤치마킹 등)
  - 청소년 스트레스해소 ZONE, 4차산업체험 ZONE, 포토 ZONE, 안전ZONE 등 다채로운 부스운영으로 청소년 적극 참여 유도
  - 청소년의 재능을 발휘할 수 있는 문화·공연·축하공연 등 진행

## □ 재원 투자실적 및 계획

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	200		200		6		97	97	-
시비	200	-	200		6		97	97	-

## □ 추진계획

- 청소년 기관 및 단체와 추진단을 구성·운영하고 청소년이 직접 참여하는 기회제공을 통한 자기 주도력 강화
- 지역 중심의 맞춤형 청소년 축제의 장 마련으로 지역 내 청소년 단체 및 기관과의 협력체계 구축
- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
- 청소년행사 등 조사																									
- 기본계획 수립 및 예산확보																									
- 청소년 스트레스 해소 박람회 추진단 구성·운영																									
- 청소년 스트레스 해소 박람회 개최																									

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
청소년 및 실무추진TF 의견수렴	건	50	-	10	10	10	10	10
청소년 스트레스 해소 박람회 개최	회	3	-	-	-	1	1	1

## □ 추진실적

- 선진 축제 벤치마킹(전북 완주) : 2022. 9.
- 청소년 시설(우수기관) 벤치마킹(서울시 하자센터) : 2022. 11.
- 군산시 청소년시설 의견수렴 간담회 : 2022. 12.
- 군산시 청소년시설·단체, 학교 간담회(TF팀 구성) : 2023. 4.
- 관내 청소년 대상 설문조사 실시 : 2023. 4.
- 자매도시 동작구 청소년의 날 축제 부스참가 및 벤치마킹 : 2023. 5.

- 제19회 대한민국청소년박람회 벤치마킹 : 2023. 5.
- 「청소년 기획단」구성 및 간담회 추진 : 2023. 6.
- 박람회 추진단 TF팀 회의 : 2023. 8,9,12
- 「청소년 기획단」 벤치마킹 및 간담회 추진 : 2023. 10.
- 박람회 추진단 TF팀 회의 : 2024. 2.
- 중·고등학생 대상 2차 설문조사 실시 : 2024. 4
- 제1회 전북특별자치도 청소년박람회 벤치마킹 : 2024. 5.

## □ 주민소통실적

- 관내 청소년 기관·단체 종사자 간담회 실시 : 2022.12, 2023.10
- 관내 청소년 대상 설문조사 실시 : 2023.4, 2024.4

## □ 향후계획

- 박람회 추진단 TF팀·청소년 기획단 간담회 : 연중
- 예산확보를 위한 방안 모색 : 연중
- 군산시 교육지원청 업무협조 : 연중
- 박람회 추진단 청소년 축제 벤치마킹 : 연중

**관리번호**  
**5-6**

**폐지 줄는 어르신 지원 강화**

주관부서	과장	재활용계장	담당자
자원순환과	박종길(☎3440)	두미희(☎3461)	김민경(☎3464)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
	○	○				○	235.5	-	12	223.5	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도목표 달성	추진율 (6월말 기준)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
X					○				X	0	100%

**□ 공약목표**

- 안전물품 등 지원을 통한 재활용품 수집인의 안전사고 예방
- 수집 활동의 안정성 및 효율성을 높여 만족도 제고

**□ 사업개요**

- 사 업 비 : 41백만원/년(도비 1.8, 시비 39.2)
- 사업규모 : 재활용품 수집인 200명 정도
- 사업대상 : 생계 목적으로 재활용품을 수집하는 어르신(60세이상) 및 장애인
- 사업내용 : 기존 안전용품 지원사업을 강화하여, 노동환경을 개선할 수 있는 다양한 물품지원 및 정책반영
  - 재활용품 수집인 안전용품 : 안전조끼, 모자, 마스크, 장갑, 경량수레 등
- 추진근거 : 재활용품 수집인 지원에 관한 조례

**□ 자원 투자실적 및 계획**

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	235.5	44	191.5	13.5	40	41	48.5	48.5	
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	
도비	12	3	9	1.7	1.9	1.8	1.8	1.8	
시비	223.5	41	182.5	11.8	38.1	39.2	46.7	46.7	
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	

## □ 추진계획

- 군산시 관내 재활용품 수집인 실태조사 후 대상자 데이터 구축
- 군산시 관내 재활용품 수집인 복지사각지대 해소 및 맞춤형 지원
- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
재활용품 수집인 실태조사		■	■	■	■																				
수집인 지원사업 추진						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
지속적인 사업추진 및 성과평가																						■	■	■	■

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
재활용품 수집인 지원 인원	명	200	-	37	50	50	63	-

## □ 추진실적

- '19년 ~ '22년 재활용품 수집인 안전물품 구입 및 배부
- '23년 안전물품, 경량수레 구입 및 배부
- '24년 4월 경량수레 25대 배부(소룡동 7, 흥남동 2, 개정동 1, 신평동 9, 삼학동 6)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	~2024년 4월							
예산 집행액	15백만원	15백만원	13.5백만원	13.5백만원	40백만원	17.5백만원							
지급인원	200명	200명	213명	225명	213명	25명							
지원물품	야광조끼, 마스크, 장갑 모자	패딩조끼, 넥워머, 쿨토시, 마스크, 장갑	보온조끼, 방한모자, 마스크	야광조끼, 넥워머, 귀마개, 방한장갑	야광조끼, 귀마개, 목도리, 장갑, 경량수레(37대)	경량수레(25대)							
▶ 경량수레 지원 상세현황													
계	옥구읍	옥산면	회현면	임피면	서수면	대야면	개정면	성산면	나포면	옥도면	옥서면	해신동	월명동
62	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	7
삼학동	신평동	중앙동	흥남동	조촌동	경암동	구암동	개정동	수송동	나운1동	나운2동	나운3동	소룡동	미성동
8	9	1	2	14	-	2	1	3	2	-	2	7	1

※ 재활용품 수집인 지원에 관한 조례 제정 (2019.5.15.)

## □ 주민소통실적

- 재활용품 수집인 대상 설문조사 실시 : 2022~2023년

## □ 향후계획

- 2024년 하반기 경량수레 구입 및 배부 : 2024. 7월 중

**관리번호**  
**5-7**

## 도심 녹지공간 확대 프로젝트 추진

주관부서	과장	녹지정책계장	담당자
산림녹지과	박찬석(☎2940)	이은아(☎4451)	이송화(☎4452)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
	○	○		○		○	116,000	10,000	-	96,000	10,000	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (6월말 기준)	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X						○				X	0	56%

### □ 공약목표

- 지속적인 도심 녹지공간 확대를 위한 분야별 체계적인 대응방안 마련

### □ 사업개요

- 사업위치 : 군산시 관내
- 사업기간 : 2022~2025
- 사업비 : 1,160억원
  - 장기미집행 도시공원 사유토지 매입 : 960억원
  - 도시바람길숲 조성사업 : 200억원
- 사업내용 : 장기미집행 도시공원 사유토지 매입 및 도시바람길숲 조성 등

### □ 자원 투자실적 및 계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	116,000	29,100	86,900	11,000	21,200	33,660	21,040	-	-
국비	10,000	-	10,000	500	3,000	5,460	1,040	-	-
도비	-	-	0	-	-	-	-	-	-
시비	96,000	19,100	76,900	10,500	18,200	28,200	20,000	-	-
기타	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-

※기타 : 통합재정안정화기금 용자

## □ 추진계획

- 도시바람길숲 조성사업 추진 시 공원·녹지·가로화단 정비 및 확충
- 2025년까지 장기미집행 도시공원 사유토지 연차별 매입
- 저예산 사업 발굴을 통한 도심지 녹지 확대
- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
도시바람길숲 조성사업 연차별 사업추진																									
장기미집행 공원 사유토지 매입																									

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
장기미집행 공원 사유토지 매입률	%	100	20	50	70	100		
도시바람길숲 조성사업 진행률	%	100	10	60	80	100		

## □ 추진실적

- 중점관리공원(월명·군봉·금강) 필수지역 지속 매입
  - 24. 4월까지 : 전체 사유토지 1,221천㎡ 中 661천㎡ 매입완료(54%)
- 도시바람길숲 조성사업 기본계획 및 실시설계 용역(1차분) 추진 : '22. 8. 24 ~ '23. 10. 31
- 폐철도를 활용한 도시철길숲 조성사업 착수
  - 1차(8구간) : 23. 11 ~ 24. 8 / 2차(1·2구간) : 23. 12 ~ 24. 10 / 3차(3·4구간) : '24. 4 ~ '25. 3

## □ 주민소통실적

- 제79회 식목일 기념 나무심기 및 나무 나누어주기 행사 추진 : '24. 3.
  - '24년 조림사업 대상지 편백 600본 식재 / 유실수 2,840본 읍면동 주민센터 나무 배부
- 시민과 함께하는 '우리가족 숲' 나무심기 행사 추진 : 28가족( '24.4.6 식재)

## □ 향후계획

- 시민참여 프로그램 발굴을 통한 녹색 공간 조성
  - 시민과 함께하는 '우리가족 숲' 참여가족 모집 : '24. 9. ~
  - 시민과 함께하는 '우리가족 숲' 조성 나무심기 추진 : '24. 10. ~ 11.
- 장기미집행 도시공원 사유토지 매입 및 도시바람길숲 조성 연차사업 추진

**관리번호**  
**5-8**

**시민에게 돌려주는 철길숲 조성**

주관부서	과장	도시숲계장	담당자
산림복지과	박찬석(☎2940)	노남섭(☎2951)	김영아(☎2952)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
	○	○				○	20,000	10000	-	10000	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례	전년도	추진율
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타	마련 필요	목표달성	(6월말 기준)
X						○			X	0	60%

**□ 공약목표**

- 폐철도를 활용한 철길숲 조성으로 시민휴식 및 여가공간 제공
- 도심 녹지축 연결을 통한 미세먼지 저감 및 열섬 완화 등 생활환경 개선

**□ 사업개요**

- 사업위치 : 사정삼거리 ~ 공설시장 철로변
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2025. 6.
- 사업규모 : 5.7ha (L = 2.6km)
- 사업비 : 160억원(국비 50%, 시비 50%)
- 사업내용 : 철길 테마숲, 산책로 조성, 편의시설 설치 등

**□ 자원 투자실적 및 계획**

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	20,000		20,000	1,000	6,000	10,920	2,080		
국비	10,000		10,000	500	3,000	5,460	1,040		
도비									
시비	10,000		10,000	500	3,000	5,460	1,040		
기타									

## □ 추진계획

- 군산 철길숲 조성사업 추진 : '23. 11. ~ '25. 6월
- 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본계획 및 실시설계용역 시행																									
사업추진																									
시설물 정비 등 유지관리																									

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
용역완료	횟수	1		1				
사업착공	횟수	4		2	2			

## □ 추진실적

- 도시바람길숲 기본 및 실시설계용역 : 22. 08. 24.
- 산림청 설계 심사 : 23. 05. 31.
- 철도공단 호남본부 협약 체결 : 23. 07. 10.
- 철길숲 1차(8구간) 사업 착수 : 23. 11. 14.
- 철길숲 2차(1·2구간) 사업 착수 : 23. 12. 28.
- 철길숲 3차(3·4구간) 사업 착수 : 24. 04. 22.
- 철길숲 4차(5·6·7구간) 계약의뢰 : 24. 05. 24.

## □ 주민소통실적

- 도시바람길숲(철길숲) 주민설명회 : 23. 04. 19.
- 도시바람길숲 자문단 자문 : 23. 03. 31. / 04. 05.
- 철길숲 언론보도(협약체결) : 23. 07. 11.
- 도시숲 등 조성·관리 심의위원회 : 23. 09. 26.

## □ 향후계획

- 군산 철길숲 조성사업 추진 : 23. 11. ~ 25. 6.
  - 1차(8구간) : 23. 11. ~ 24. 8. / 2차(1·2구간) : 23. 12. ~ 24. 10.
  - 3차(3·4구간) : 24. 4. ~ 24. 3. / 4차(5·6·7구간) : 24. 6. ~ 25. 6.

**관리번호**  
**5-9**

**월명공원 ~ 은파호수공원 트레킹 코스 연결**

주관부서	과장	공원계장	담당자
산림녹지과	박찬석(☎2940)	이존화(☎2981)	박건후(☎2986)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
○		○				○	1,000			1,000		
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (6월말 기준)	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X						○				X	0	50%

**□ 공약목표**

- 도심 내 자연 친화 보행길 조성
- 단절된 공원 연결 및 시민 만족 자연 친화 도시 조성

**□ 사업개요**

- 사업위치 : 총 구간 5.1km (월명공원 흥천사 ~ 은파유원지 입구)
  - 기 연결구간 : 4.7km (월명공원 흥천사 ~ 나운동 KT중계소)
  - 산책로 단절구간 : 0.4km (나운동 KT중계소 ~ 은파유원지 입구)
- 사업기간 : 2023. 1 ~ 2025. 12
- 사업비 : 1,000백만원
- 사업내용 : 단절구간(0.4km) 산책로 개설 / 기 연결구간 재정비 등
  - 산책로 데크 설치 1식
  - 신규 산책로 개설(수목정리) 및 쉼공간·편익시설 설치 1식
  - 기 연결구간 산책로 보완정비 1식 등

**□ 자원 투자실적 및 계획**

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임기내					임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	
계	1,000		1,000			500	500	
시비	1,000		1,000			500	500	



## □ 검토내용

### ○ 산책로(트레킹 코스) 연결을 위한 사유토지 매입

- 대상지 : 2필지 / 22,155㎡ ⇨ 토지매입비 1,351백만원

↳ 장기미집행 도시공원 사유토지 매입(토지수용대행용역) 추진(2025. 2월한 매입)

- 수목 정비 및 경사에 따라 데크구조물 설치 산책로 개설(산림훼손 최소화)

### ○ 도로 통행구간(2개소) 연결대책

- 도로통행구간 연결시설물(육교형식) 설치시 많은 재정 부담과 이용률 저조시 예산낭비 우려 ⇨ 대규모 시설물(2개소) 구축 부적절

↳ 소요경비 35억원 : 대학로[(80m(폭5m) 30억], 산북-나운간 통행로[30m(폭3m) 5억]

- 대학로 인도변 유휴지를 활용, 수목식재 등 산책로 동선연결(현 이용동선 보완활용)

## □ 추진계획

### ○ 추진방향

- 연결축 편입토지 매입 및 시설물설치/산림훼손을 최소화하는 산책로 개설

▷ 도로통행 단절구간(2개소)

- 지형여건 및 경사에 따라 필요 구조물(산책데크-110m) 설치

▷ 편입토지(2필지) 매입 및 수목정비 산책로 개설(산림훼손 최소화)

▷ 대학로변 유휴지에 수목식재(90m) 등 산책로 개선 동선 연결

### ○ 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				임기후				비고				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
코스 구상		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																	
편입토지매입										■	■	■	■	■	■	■	■													
사업추진														■	■	■	■													
사업완료																		■												

### ○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
예산 확보	억원	10			5(추경)	5		
공사 착공	식	1				1		

## □ 추진실적

- 2040 공원녹지기본계획 반영 : '22. 12월
- 토지매입관련 토지주 협의 요청 : '23. 6월 ~

## □ 주민소통실적

- 2040 공원녹지기본계획 주민공청회 추진 : '24. 6. 3.

## □ 향후계획

- 코스 구상 : '24. 7월
- 편입토지 매입 : '24. 1. ~ '25. 2월
- 기본계획 용역 : '24. 8. ~ 12월
- 실시설계 및 사업추진 : '25. 1. ~ 12월

**관리번호**  
**2-5**

**어린이 숲 놀이터 조성**

주관부서	과장	공원계장	담당자
산림녹지과	박찬석(☎2940)	이존화(☎2981)	박건후(☎2986)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
○		○				○	5,622	2,811		2,811		
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (6월말 기준)	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
○		○				○				X	0	65%

**□ 공약목표**

- 놀이를 통한 유아 인지능력 향상 등을 위해 야외 놀이공간 제공
- 2만평 공원 미조성지(새들공원) 숲에 자연 친화적 놀이터 조성

**□ 사업개요**

- 사업위치 : 수송동 708-2번지 일원(새들근린공원)
- 사업기간 : 2022. 11월 ~ 2024. 11월
- 사업비 : 56억원(국 28 / 시 28)
- 사업내용 : 미세먼지 차단숲, 어린이숲놀이터, 허브숲, 편익시설 설치 등

**□ 재원 투자실적 및 계획**

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임기내					임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	
계	5,622		5,622	3,000	2,622			
국비	2,811		2,811	1,500	1,311			
도비	-		-					
시비	2,811		2,811	1,500	1,311			
기타								

## □ 추진계획

### ○ 추진방향

- 새들허브숲 내 자연형 숲 놀이시설 배치
- 어린이 체험놀이·휴식 등을 동시에 만끽할 수 있는 자연친화 숲놀이공간 조성
- ※ 새들허브숲 조성은 미세먼지 저감숲 국비보조(산림청) 사업으로 「도시숲 조성관리 지침」에 따라 대규모 어린이 숲놀이터 설치 지난

### ○ 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				임기후				비고				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
사업추진		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																	
지속적인 유지관리										■	■	■	■	■	■	■	■													

### ○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
예산 확보	억원	56	30	26				
공사 착공	식	1		1				

## □ 추진실적

- 원가심사 및 일상감사 : ‘22. 12월
- 공사 및 감리용역 착공 : ‘23. 5월

## □ 주민소통실적

- 주민설명회(수송동 행정복지센터 2층) : ‘22. 3월
- 언론 보도 : ‘23. 5월

## □ 향후계획

- 사업 시행 : ‘23. 6. ~ ‘24. 11월

**관리번호**  
**5-10**

**월명공원 맨발 황톳길 조성**

주관부서	과장	공원계장	담당자
산림녹지과	박찬석(☎2940)	이존화(☎2981)	박종찬(☎2987)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
○		○				○	400			400	-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (6월말 기준)	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X						○				X	○	70%

**□ 공약목표**

- 황톳길 조성으로 시민들의 건강을 증진하고, 월명공원에 관광요소를 추가하여 관광활성화 기여

**□ 사업개요**

- 사업위치 : 월명공원 (유아숲체험장 인근)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2025. 12.
- 사업규모 : 황톳길 조성 900m (폭 2m)
  - 황톳길, 세족장(1개소), 황토체험장, 부대시설 등
- 조 성 비 : 400백만원
  - 황토길 : 200백만원(110백만원/m<sup>2</sup>)
  - 세족장 : 100백만원(1개소)
  - 배수시설 정비 등 : 100백만원
- 유지관리 : 재료비(황토), 인건비(기간제), 부대시설(세족장) 관리비용

**□ 자원 투자실적 및 계획**

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임 기 내					임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	
계	400		400			400		
시비	400		400			400		
기타								

## □ 추진계획

### ○ 추진방향

- 맨발걷기길 조성 시 수목 우회를 통한 산림훼손 최소화
- 아름다운 숲, 바람, 호수 등 자연의 풍경을 담아 숲길을 따라 조성
- 황톳길 주변 다양한 야생화로 식재 볼거리 제공

### ○ 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
위치 선정 및 사업계획 수립																									
실시설계 용역 및 조성공사 시행																									
조성완료 및 준공																									

### ○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
사업진행률	%	100		30	100			

## □ 추진실적

- 선진지 견학(계족산, 물무산) : '22. 10월
- 현장조사 및 위치선정 : '23. 6월
- 실시설계용역 : '23. 11월 ~ '24. 5월
- 선진지 견학(승기천, 수리산, 금강수목원) : '24. 2월
- 주민설명회 시행 : '24. 4월

## □ 향후계획

- 조성사업 착공 및 준공 완료 : '24. 7월 ~ 11월

# 안전건설국





**관리번호**  
**5-11**

**상습 농업 기물 피해지역천수담, 한발대비 용수개발사업 추진**

주관부서	과장	미디어홍보계장	담당자
건설과	강의식(☎3550)	마일열(☎3601)	이꽃뜰(☎3602)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
○		○				○	50			50	-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도목표 달성	추진율 (6월말 기준)	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
X				○						X	X	100%

**□ 공약목표**

- 가뭄 등 기후변화로 인한 물 부족 대비, 수자원의 사용 활성화 확대
- 지속 가능한 물 재이용 촉진 및 효율적으로 활용하여 안정적인 농업용수 공급을 위한 생산기반을 확충하고자 함

**□ 사업개요**

- 사업위치 : 군산시 읍면동 일원 상습 농업기물 피해지역
- 사업기간 : 2022~2024
- 사업비 : 50백만원
- 사업내용 : 소규모둑병, 빗물저금통 설치

**□ 자원 투자실적 및 계획**

구분	총계	기투자	임기내					임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	
계	50				50			
국비								
도비								
시비	50				50			
기타								

## □ 추진계획

### ○ 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
계획수립																									
수요조사 및 대상지 확정																									
사업추진																									

### ○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
준공검수	개소	1		1				

## □ 추진실적

- 사업 검토 및 타지역 사례조사 : 2022. 10월
- 둠병(빗물저금통) 설치사업 관련 자체예산 확보 : 2023. 1월
- 상반기 한발대비 용수개발 사업지구 수요조사 실시(읍면동) : 2023. 5월
- 하반기 한발대비 용수개발 사업지구 수요조사 실시(읍면동) : 2023. 5월
- 대상지 선정 및 사업추진 : 2023. 10월
- 사업완료 : 2024. 3월

## □ 주민소통실적

- 읍면동 사업대상 수요조사 실시

## □ 향후계획

- 해당없음

**관리번호**  
**2-6**

**중·고등학생 시내버스 무상요금 도입**

주관부서	과장	대중교통계장	담당자
교통행정과	신남철(☎3760)	김규대(☎3781)	조현룡(☎3786)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타	
○		○				○	11,282			11,282	-	
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (6월말 기준)	
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타				
○	○					○				○	○	70%

**□ 공약목표**

- 사회·경제적 약자인 중·고등학생의 자유로운 이동권 보장
- 교통비 절감 및 지역이동 증가로 대중교통·지역경제 활성화 도모

**□ 사업개요**

- 사업기간 : 2023 이후 계속
- 지원대상 : 군산시 중·고등학생 (※만13세~만18세 학교 밖 청소년 포함)
- 지원방식 : 매월 실사용료 지원
  - 지원한도액 : 1인당 월 50,000원, 연 600,000원
- 총사업비 : 11,282백만원
  - '23-677백만원 / '24-2,535백만원 / '25-4,064백만원 / '26-4,006백만원
  - 운영 시스템 구축·운영비 및 카드발급 비용 포함


**□ 재원 투자계획**

(단위:백만원)


구분	총계	기투자	임기내					임기후	
			소계	'22	'23	'24	'25		'26
계	11,282		11,282		677	2,535	4,064	4,006	
시비	11,282	-	11,282		677	2,535	4,064	4,006	계속사업

## □ 추진계획

### ○ 추진로드맵



### ○ 지원방식 : 직불 교통카드 사용 후 매월(분기별) 실사용료 현금 지원



### ○ 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				임기후				비고
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
중·고등학생 무상교통 사업 기본계획 수립					■																					
중·고등학생 무상교통 관련 조례 제정					■																					
예산 확보 협의					■			■	■			■	■			■	■			■	■			■	■	
사회보장제도 신설 등 관계기관 협의					■	■	■	■	■																	
무상교통 운영시스템 구축								■	■	■	■	■	■													
고등학생 무상교통 1단계 카드 발급								■	■	■	■	■	■													
고등학생 무상교통 1단계 시행								■	■	■	■	■	■													
중·고등학생 무상교통 2단계 카드 발급												■	■	■	■	■	■									
중·고등학생 무상교통 2단계 시행												■	■	■	■	■	■									
중·고등학생 무상교통 추진														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

### ○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
중·고등학생 무상교통 사업 기본계획 수립	연도별 이행률	2022년	100					
중·고등학생 무상교통 관련 조례 제정	연도별 이행률	2022년	100					
예산 확보 협의	연도별 이행률	2022년	-	100				
사회보장제도 신설 등 관계기관 협의	연도별 이행률	2023년	100					
무상교통 운영시스템 구축	연도별 이행률	2023년	-	50	100			
고등학생 무상교통 1단계 카드 발급	연도별 이행률	2023년	-	100				
고등학생 무상교통 1단계 시행	연도별 이행률	2023년	-	100				
중·고등학생 무상교통 2단계 카드 발급	연도별 이행률	2024년	-	-	-			
중·고등학생 무상교통 2단계 시행	연도별 이행률	2024년	-	-	-			
중·고등학생 무상교통 추진	연도별 이행률	2025년 이후	-	-	-	-	-	-

## □ 추진실적

- 중·고등학생 시내버스 무상교통 추진계획 수립 : 2022. 9월
- 「군산시 중·고등학생 무상교통 지원조례」 제정 : 2022. 12월
- 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 완료 : 2022. 12월
- 시스템 구축 정보화사업 사전협의 검토(도 정보총괄과) 완료 : 2023. 5월
- 무상교통시스템 구축사업 기술제안서 평가 위원회 개최 : 2023. 6월
- 무상교통시스템 구축사업 착수 : 2023. 7월
- 무상교통 홈페이지 개시 및 회원 가입 : 2023. 11. 6.
- 무상교통 전용카드 배부 : 2023. 11. 10.
- 무상교통 1단계('23년 기준 고등학생) 시행 : 2023. 11. 20.
- 무상교통 교통비 지급 시작 : 2023. 12. 29.
- 비대면 자격확인서비스 구축 완료 : 2024. 02. 19.
- 무상교통 지원 1단계('24년 고등학교 1학년) 확대 시행 : 2024. 3월

## □ 주민소통실적

- 민간 전문가 자문 (무상교통시스템 구축 실시설계 용역) : 2023. 2월~4월
- 언론·방송 보도 : 2023. 5월
- 관내 12개 고등학교 홍보 협조 공문 발송 : 2023. 11월
- 언론·방송 보도 : 2023. 11월
- 관내 12개 고등학교 홍보 협조 공문 발송 : 2024. 2월
- 언론·방송 보도 : 2024. 2월

## □ 향후계획

- 무상교통 지원 2단계(중·고등학생) 시행 : 2024. 9월

**관리번호**  
**5-12**

**교통취약지역 이동 편의 증진 행복택시 도입**

주관부서	과장	택시화물계장	담당자
교통행정과	신남철(☎3760)	강성자(☎4321)	윤덕환(☎4322)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○		○				○	1,408	704		704	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (6월말 기준)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
○		○					○		-	○	30%

**□ 공약목표**

- 대중교통 이용이 어려운 지역에 거주하는 주민들의 교통 편의 제공

**□ 사업개요**

- 사업위치 : 군산시 읍·면의 교통 취약 지역
- 시행시기 : 2025년 ~
- 사업비 : 연간 396백만원 정도(국 50%, 시 50%)
- 사업내용
  - 시내버스 지·간선제 도입 시  읍·면 주요 지역 또는 버스 정류장까지  
교통 지원 수단인 택시 운행

**□ 자원 투자계획**

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	1,408	-	1,012	-	-	220	396	396	396
국비	704	-	506	-	-	110	198	198	198
시비	704	-	506	-	-	110	198	198	198

## □ 추진계획

- 기본계획 수립, 조례 제정
- 대상 지역 모집, 사업지 수요조사
- (시범)사업 실시
- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
공모사업 신청																									
기본계획 수립, 조례 제정																									
사업자 모집, 사업지 수요조사																									
(시범)사업 실시																									

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
예산 집행률	%	집행률	-	-	50%	60%	70%	80%

## □ 추진실적

- 도시형 교통모델(공공형 택시) 사업 수요 제출 : '23. 4.
- 도시형 교통모델(공공형 택시) 국비 교부(110백만원) : '23. 12.

## □ 문제점 및 대응방안

- (문제점) 시내버스 지·간선제 조사 용역 후 사업위치 등 확정 가능  
 ▶ (대응방안) 지·간선제 용역 시 행복택시 운행사업 포함하여 용역 시행, 지역사회보장 협의 등은 2024년 중 신청 예정

## □ 향후계획

- 국비 공모사업 신청
- 행복택시 기본계획 수립 및 조례 제정 : 2024년까지

**관리번호**  
**5-13**

**생태주차장 조성**

주관부서	과장	교통시설계장	담당자
교통행정과	신남철(☎3760)	임환택(☎3811)	이중조(☎3812)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○		○				○	3,200		1,600	1,600	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (6월 기준)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
X						○			X	○	70%

**□ 공약목표**

- 공영주차장 조성 시 주변 환경을 고려한 생태형 주차장으로 조성하여 주차 여건 및 주변 환경 개선

**□ 사업개요**

- 위 치 : 군산시 내흥동 1044번지(P6블럭)
- 사업기간 : 2023. 01. ~ 2024. 08.
- 사 업 비 : 3,200백만원(도 1,600 시 1,600)
- 사업내용 : 공영주차장 조성 A=3,430.8㎡ (126면)  
- 잔디블럭, 친환경블럭, 수목식재(교목, 관목) 등

**□ 자원 투자계획**

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	3,200	-	3,200	-	3,200	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	1,600	-	1,600	-	1,600	-	-	-	-
시비	1,600	-	1,600	-	1,600	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 연차별추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				임기후				비고
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
사업대상지 선정		■	■	■	■																					
사업추진						■	■	■	■	■	■	■	■													
시설유지관리														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
대상지 선정	식	1	1					
착공	식	1		1				
준공	식	1			1			

□ 추진실적

- 신역세권 공영주차장 토지매입 : 2023. 6.
- 주차장 조성공사 실시설계용역 : 2023. 8. ~ 10.
- 주차장 조성공사 도원가심사 : 2023. 11.
- 신역세권 공영주차장 조성공사 계약 및 착공 : 2023. 12.

□ 향후계획

- 신역세권 공영주차장 조성공사 준공 : 2024. 8.



# 농업기술센터





**관리번호**  
**3-19**

**지역 우수 농산물 공급을 통한 공공급식 확대**

주관부서	과장	공공급식지원계장	담당자
먹거리정책과	김미정(☎3000)	황성필(☎5971)	김강희(☎5973)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○	○	○	○			○	1,684		130	1,543.5	10.5
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도목표 달성	추진율 (6월말 기준)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
○		○				○			X	0	80%

**□ 공약목표**

- 지역 우수 농산물 공급을 통한 공공급식 확대를 통해 지역 농산물 소비 촉진과 농가의 안정적 판로 확보로 먹거리 선순환체계 구축

**□ 사업개요**

- 사업기간 : 2022 ~ 계속
- 사업비 : 1,684백만원( '22년 ~ '26년)
- 사업내용
  - 공공급식시설이 (재)군산먹거리통합지원센터를 통해 50%이상 친환경쌀 등 지역 우수농산물 구매시 (차액)지원
- 먹거리 기본권 조례 제정을 통한 지역 우수농산물 공급에 대한 확립

**□ 자원 투자실적 및 계획**

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	1,684		1,684	216.1	302.2	391.7	387	387	
국비	-		-	-	-	-			
도비	130		130	27.9	24.1	26	26	26	
시비	1543.5		1543.5	181.5	277.4	364.6	360	360	
기타	10.5		10.5	6.7	0.7	1.1	1	1	

## □ 추진계획

- 대도시 등 공공급식 영역 확대 추진 : 6~7월
- 안심구매 지원사업 우수 어린이집 현판제작 검토 : 6월
- 연차별 추진계획

세부내용	연도	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
어린이집 공공급식사업 홍보 강화																									
먹거리 기본권 조례 제정																									
대도시 등 공공급식 영역 확대 추진																									
지속적인 사업추진 및 성과평가																									

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
공공급식 매출액(누적)	백만원	3,403	2,646	2,972	3,202	3,522	3,874	4,261

## □ 추진실적

- 친환경쌀 대학교·어린이집 차액 지원(16개소) : '24. 5월 기준
- 경로당 친환경쌀 공급 차액 지원(525개소) : '24. 5월 기준
- 서울시 공공급식 공급(146개소) : '24. 1분기 기준
- 안심구매 및 어린이집 급식 지원(42개소/15개소) : '24. 5월 기준

## □ 주민소통실적

- 사업관련 설문조사 실시(안심구매 지원사업/네이버폼) : '24. 4. ~ 5월
- 어린이집 현장방문 및 홍보(46개소) : '24. 4. ~ 5월

## □ 향후계획

- 안심구매 및 어린이 급식 지원사업 홍보 및 추가 신청·접수 : '24. 5. ~ 6월
- (하반기) 친환경쌀 어린이 급식지원사업 신청·접수 : '24. 6. ~ 7월

**관리번호**  
**3-20**

## 군산 수제맥주 · 청주 창업 및 복합문화공간 조성

주관부서	과장	식품산업육성계장	담당자
먹거리정책과	김미정(☎3000)	두진아(☎5251)	이선우(☎5252)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○		○				○	7,591		850	6,741	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도목표 달성	추진율 (6월말 기준)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
○	○	○				○			X	0	70%

### □ 공약목표

- 군산 수제맥주 및 청주 공동이용 양조장 구축 및 창업 전문인력 양성
- 군산 수제맥주 · 청주 상품화 및 로컬 복합문화컨텐츠로 육성

### □ 사업개요

- 사업위치 : 군산시농업기술센터 및 재보선창 내향 일원
- 사업비 : 7,591백만원(도비 850, 시비 6,741)
- 사업내용
  - 군산 수제맥주 및 청주 공동이용 양조시설 구축
  - 군산 수제맥주 및 청주 창업 전문인력 육성
  - 군산 청주 레시피 개발 및 양조공정 표준화
  - 수제맥주 페스티벌 개최 및 수제맥주 · 청주를 연계한 복합문화컨텐츠 육성

### □ 재원 투자실적 및 계획

(단위: 백만원)

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	7,591	1,400	5,491	300	2,190	1,601	700	700	700
도비	850	0	850	0	850	0	0	0	0
시비	6,741	1,400	4,641	300	1,340	1,601	700	700	700

## □ 추진계획

- 군산 수제맥주·청주 공동이용 양조장비 설치(농업기술센터 내)
- 수제맥주·청주 창업 전문인력 양성교육 및 제조기술 표준화
- 군산청주 상품화 및 수제맥주 페스티벌 개최 등 복합문화컨텐츠 개발
- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				임기후				비고				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
추진계획 및 예산 확보		■	■	■	■																									
양조시설 설계 및 공동 양조장 구축										■	■	■	■																	
전문인력 양성 상품화 및 복합문화컨텐츠 육성										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
수제맥주청주 공동양조장 구축	개소	1			1			
군산 수제맥주청주 창업업체 육성	개소(누계)	12			4	6	8	
수제맥주청주 상품화	개	24			24			

## □ 추진실적

- 군산 수제맥주 양조기술 및 창업전문인력 양성 교육 : ‘23. 7.~10.
- 군산 청주·수제맥주 공동이용 생산장비 설계 및 구매 발주 : ‘24. 4.
- 제3회 군산 수제맥주 페스티벌 개최 : ‘24. 6.

## □ 주민소통실적

- 없음

## □ 향후계획

- 군산 청주·수제맥주 공동이용 생산장비 설치 : ‘24. 6. ~ 24. 10.
- 군산 청주 양조기술 및 창업 전문인력양성 교육 : ‘24. 8. ~ 24. 10.

**관리번호**  
**3-21**

## 군산형 식품산업 활성화

주관부서	과장	식품산업육성계장	담당자
먹거리정책과	김미정(☎3000)	두진아(☎5251)	최서연(☎5253)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○		○				○	1,600		872	728	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도목표 달성	추진율 (6월말 기준)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
○						○			0	0	80%

### □ 공약목표

- 군산형 식품산업 활성화를 위한 지역 맞춤형 농식품기업 성장기반 확충
- 지역 내 생산된 농산물의 부가가치를 높이기 위한 식품산업 육성으로 중소기업 지원강화

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2026
- 사업비 : 1,600백만원(도비 872, 시비 728)
- 사업내용
  - 관내 농산물 기반 식품기업 성장을 위한 식품산업육성 및 맞춤형 지원
  - 농식품기업 공모사업 추진(매년 3개소 이상)
  - 지역 농산물 가공제품 개발 및 상품화
  - 「군산시 식품산업육성 및 지원에 관한 규칙」 제정 추진

### □ 자원 투자실적 및 계획

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	1,600		1,600	358	225	139	430	448	
도비	872		872	231	108	94	215	224	
시비	728		728	127	117	45	215	224	

## □ 추진계획

### ○ 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
지역농산물 기반 식품기업 지원 및 지역농산물 가공제품 개발																									
「군산시 식품산업육성 및 지원에 관한 규칙」 제정 및 지역농산물 가공제품 상품화																									
지속적인 사업추진 및 성과평가																									

### ○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
조직신설(식품산업육성계 신설)	건	1						
농식품산업 육성 및 지원(누적)	개소	24	4	4	4	4	4	4
「군산시 식품산업육성 및 지원에 관한 규칙」 제정	건	1			1			
지역농산물 가공제품 상품화(누적)	개	50	37	40	43	45	47	50

## □ 추진실적

- 조직신설 : 식품가공계 → 식품산업육성계
- 2024년 농식품기업 공모사업 추진: 4개소
- 지역농산물 가공제품 상품화: 41개(2024. 6월 기준)

## □ 주민소통실적

- 없음

## □ 향후계획

- 지역농산물과 연계한 군산형 지역 특화식품 및 사업체 발굴
- 2024년 농식품기업 지원사업 지속 추진
- 지역농산물 가공제품 제조기술 개발 및 상품화

**관리번호**  
**3-22**

**친환경 도시농업 육성**

주관부서	과장	귀농활력계장	담당자
농촌지원과	김선주(☎5210)	박경엽(☎5231)	김희성(☎5233)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
	○	○				○	1,496.8	115	225.4	1,012.5	143.9
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도목표 달성	추진율 (6월말 기준)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
○		○				○			○	○	50%

**□ 공약목표**

- 농업의 다원적 기능 활용을 통한 도농간 이해와 상생의 기회 제공
- 환경친화적 도시농업육성을 통한 기후 위기 대응 및 시민들의 삶의 질 향상

**□ 사업개요**

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업위치 : 군산시 도시지역
  - 경로당, 복지시설, 공동주택 등 다중 이용시설 공동체 텃밭
- 사업비 : 894백만원(국비 90, 도비 136.8, 시비 593.2, 기타 74)
- 사업내용
  - 도심 속 텃밭정원, 도시민 영농체험장 등 도시농업 공간 확대 조성
  - 지속적인 도시농업관리사 양성으로 도시농업 저변 확대
  - 유치원, 초·중·고등학교 영농학습장 조성 및 계절별 영농체험교실 운영

**□ 자원 투자실적 및 계획**

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	1,496.8	602.8	894	184	222	138	150	200	
국비	115	25	90	-	40	-	-	50	
도비	225.4	88.6	136.8	11.2	12.8	12.8	50	50	
시비	1,012.5	419.3	593.2	150	143.6	99.6	100	100	
기타	143.9	69.9	74	22.8	25.6	25.6	-	-	

## □ 추진계획

- ‘24년 도시 텃밭 정원 확대 조성 및 시범모델 구축
  - 기존 도시 텃밭 28개소, ‘24년 신규 조성 4개소
- ‘24 ~ ‘25년 도시농업 전문인력 지속 육성, 도시농업 체험 및 콘텐츠 개발
  - 소비자 맞춤형 및 생애주기별 도시농업 콘텐츠 개발 : 3~4종
  - 도시농업 관련 전문인력 지속 육성 : ‘24 도시농업관리사 역량강화 교육 30명
  - 밀원식물 활용 환경친화적 도시농업 체험장 조성
  - 우리시 도시농업 활성화를 위한 체계적 홍보 : 언론보도, SNS 활용
- ‘26년 도시농업 저변 확대 홍보, 연관사업 지속 육성 지원
  - 농림축산식품부 공모사업 · 도시농업박람회 유치

### ○ 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
도시 텃밭 정원 확대 조성 및 시범모델 구축		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
도시농업 전문인력 지속 육성 및 도시농업 체험 콘텐츠 개발										■	■	■	■	■	■	■	■								
도시농업 저변 확대 홍보 및 연관사업 지속 육성 지원																		■	■	■	■				

### ○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
도시텃밭 정원 조성	개소	20	4	4	4	4	4	
도시농업 전문인력 육성	명	150	30	30	30	30	30	
도시농업 사업 참여자	명	10,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	

## □ 추진실적

- 도시농업 전문인력 양성 : 193명
  - 도시농업관리사 교육 수료 : 193명, 자격증 취득 : 80명
- 학교, 복지시설, 아파트 단지 등 공동체 활용 텃밭 신규 조성 32개소
  - ‘24년 신규 도시 텃밭 정원 조성 : 4개소(‘19 ~ ‘23년 28개소)
  - ‘24년 도시원에 텃밭 교육 지원 : 10회/개소, 184명
- 도시농업 기반구축(스쿨팜) 지원 : 8개소, 5,032명
  - 구암, 금빛, 동, 미장, 아리울, 월명, 미룡, 전주교대군산부설초

- 학교 내 텃밭정원 조성 및 체험학습 프로그램 운영
  - ☞ 농작물 식재, 재배, 관리, 수확 체험 프로그램 지원
- 도시농업 공간조성사업 추진 : 1개소, 200㎡
  - 농업인 평생교육복합지원센터 옥상텃밭 조성

## □ 주민소통실적

- 만족도 조사 3회, 민간 전문가 자문 1회, 언론·방송 보도 6회

## □ 향후계획

- 도시농업 저변 확대를 위한 도시농업관리사 육성 및 역량강화 교육 지속 추진
- 공동체 도시 텃밭정원 확대 보급 및 기존 조성 텃밭 작물 재배지도
- 환경친화적 도시농업 체험장 조성 등 다양한 농촌자원 체험기회 제공

## 지역자원 연계 치유산업 육성

주관부서	과장	귀농활력계장	담당자
농촌지원과	김선주(☎5210)	박경엽(☎5231)	강미영(☎5232)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
	○	○				○	840.1	-	220.2	609.9	10
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 미련 필요	전년도목표 달성	추진율 (6월말 기준)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
○		○				○			○	○	50%

### □ 공약목표

- 농업의 다원적 기능과 치유 서비스 제공으로 시민의 신체·정서적 건강도모
- 농촌자원에 기반한 치유콘텐츠 발굴로 농업 신소득원 및 일자리 창출

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업위치 : 군산시 일원
- 사업비 : 785.1백만원(도비 217.2, 시비 557.9, 기타 10)
- 사업내용
  - 치유산업과 연계 가능한 지역자원 탐색·발굴 및 콘텐츠 개발
  - 치유농업 전문인력 양성 및 치유농업 품질인증 농가 확대
  - 지역특화 치유농업 프로그램 보급 및 환경조성

### □ 자원 투자실적 및 계획

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	840.1	55	785.1	54.8	124.8	235.5	170	200	-
도비	220.2	3	217.2	2.4	42.4	72.4	50	50	-
시비	609.9	52	557.9	52.4	82.4	153.1	120	150	-
기타	10	-	10	-	-	10	-	-	-

## □ 추진계획

- 치유농업과 연계 가능한 부서·타기관과 협업을 통한 활성화 기반 구축
  - 보건소(정신건강 취약자, 치매환자), 일자리정책과(감정노동자), 복지정책과(복지시설), 군산소방서(소방관), 교육지원청(청소년) 등
- '25 ~ '26년 치유농업 전문인력 육성 및 모델 구축 보급
  - 치유농업사 육성지원 및 치유농업·교육농장 운영자 역량강화로 치유농업 품질인증 농가 확대
  - 농업·농촌 자원을 활용한 치유농업 프로그램 모델 구축 및 보급
    - ☞ 단계별, 대상별 맞춤형 치유·체험농업 콘텐츠 개발 및 기술 보급
- 농촌자원 활용 치유농장 및 농촌체험농장 육성 : 2개소
- '26년 치유농업 저변 확대 및 지속 추진
  - 치유농업 저변 확대와 활성화를 위한 체계적 홍보
- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
치유농업 활성화 기반 및 인프라 구축		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
치유농업 전문인력 육성 및 모델 구축 보급														■	■	■	■	■	■	■	■				
치유농업 저변 확대 및 지속 추진																		■	■	■	■				

## ○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
치유농업 전문인력 양성	명	20	4	4	4	4	4	
치유농업 품질인증 농가	개소	6				2	2	
치유농업 프로그램 참여자	명	250	50	50	50	50	50	

## □ 추진실적

- 치유농업 활성화 기반 및 인프라 구축
  - 군산시 치유농업 육성 및 지원에 관한 조례 제정('23.11.15.)
- 도시민 원예치료 지원 : 3,807명
  - 정서 취약계층 심리치료 및 정서 함양을 위한 원예재배 심리치료 키트 지원
- 찾아가는 원예 치유프로그램 지원 : 1,050명

- 치유농업 전문인력 양성 지원 : 17명
  - 치유농업사(2급) 자격증 취득 : 1명
  - 치유농업사(2급) 양성 교육(기전대학교) 이수 : 7명
  - 치유농업 운영자 역량강화 교육(전라북도 농업기술원) : 5명
  - 기타 관련교육(실버인지 요리사, 원예심리상담사) : 4명
- 어린이 농촌문화 복합공간 체험프로그램 운영 : 1,200명
- 어린이 도시원에 체험 활동 지원 : 1,791명
- 유관기관 연계 맞춤형 치유프로그램 지원 : 4개소 40명
  - 군산시치매안심센터 등 4개소 치유농장 연계 시범프로그램 운영
- 농촌자원 활용 치유농장 육성 : 1개소
  - 치유프로그램 개발 및 상품화, 교육장 환경개선, 역량강화 컨설팅

## □ 주민소통실적

- 만족도 조사 1회, 민간 전문가 자문 1회

## □ 향후계획

- 치유농업사 양성과정, 치유농장 육성사업 확대 추진
- 연계 가능한 유관기관과 협력하여 치유농업 프로그램 개발

**관리번호**  
**3-24**

**강한 농업, 2천 강소자립농 육성**

주관부서	과장	기획생산계장	담당자
기술보급과	신동우(☎5290)	이성원(☎2851)	노세윤(☎2853)

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○		○		○		○	39,700	17,350	3,670	8,030	10,650
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도목표 달성	추진율 (6월말 기준)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
○		○				○			X	○	70%

□ **공약목표**

- 농촌의 사회적 약자인 고령농·영세농을 소량 다품목 기획생산 농가로 육성하여 안정적 소득 확보
- 원예농업의 경쟁력 확보를 위한 전문농업인 육성으로 과채류·과실류·채소 기계화단지 생산기반 확보

□ **사업개요**

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사 업 비 : 397억원(국 173.5 도 36.7 시 80.3 기타 106.5)
- 사업내용
  - 강소자립농 육성을 위한 기획생산 및 특화품목 육성
    - 기획생산 : 로컬푸드직매장 및 먹거리통합지원센터 출하농가
    - 전략작목 : 6대 전략작목(딸기, 가지, 멜론, 유럽계포도, 양파, 토마토) 재배농가
    - 특화작목 : 브로콜리, 소형양배추 등 지역특화작목 재배농가
  - 원예 전문농업인 육성 및 스마트팜 생산기반 조성
    - 품목별 하우스 설치·농자재 지원 등 생산기반 조성
    - 전문농업인 육성 현장컨설팅 추진
  - 소류지·용수원 활용 상시 용수공급 첨단복합영농단지 조성(농어촌공사 연계)
    - : 137억원

## □ 재원 투자실적 및 계획

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	39,700	-	29,765	0	2,993	7,257	8,758	10,757	9,935
국비	17,350	-	12,252	0	15	2,412	3,913	5,912	5,098
도비	3,670	-	2,945	0	770	725	725	725	725
시비	8,030	-	6,343	0	1,273	1,690	1,690	1,690	1,687
기타	10,650	-	8,225	0	935	2,430	2,430	2,430	2,425

## □ 추진계획

### ○ 추진방향

- 첨단복합영농단지 조성 및 스마트팜 ICT 융복합 시설 지원으로 원예생산 기반 조성
- 원예농산물 6대 전략작목 생산농가 육성 및 농가 조직화를 통한 우리시 원예농산물 경쟁력 제고

### ○ 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				임기후				비고				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
계획 수립		■	■	■	■	■	■	■	■																					
사업 추진										■	■	■	■	■	■	■	■													
지속적인 사업추진 및 성과평가																		■	■	■	■	■	■	■	■					

### ○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
강소자립농 육성(누적)	명	2,000	742	892	1,150	1,550	2,000	2,200

## □ 추진실적

### ○ 강소자립농 육성 : 1,041농가

- 로컬푸드 출하농가 765, 먹거리통합지원센터 출하농가 83
- 전략작목 재배농가 : 딸기 15, 가지 20, 토마토 48, 멜론 17, 포도 30, 양파 34
- 특화작목 재배농가 : 브로콜리 12, 소형양배추 17

- 6대 전략작목 육성 관련 지원
  - 생산기반 시설 지원 (3.8ha)
  - 양파 기계화 생산단지 조성 지원 : 8.9ha
  - 현장컨설팅 추진 : 5개품목/33회(딸기 8, 멜론4, 소형양배추 4, 포도 9, 양파 8)
- 원예 용수 생산기반 관련 첨단복합영농단지 조성 주민설명회 추진 : 2회
- 주민설명회(첨단복합영농단지 조성-원예용수확보 사업) : 2회
- 언론·방송 보도(전략작목 육성) : 2회
- 농가 대상 품목별 현장컨설팅 : 33회

## □ 주민소통실적

- 해당없음

## □ 향후계획

- 2천 강소자립농 연차별 육성

(단위: 농가수(명))

구 분	2023년	2024년	2025년	2026년
총계(누적)	988	1,150	1,550	2,000
기획생산	810	900	1,100	1,300
전략작목 (딸기, 가지, 토마토, 멜론, 포도, 양파)	149	150	300	500
특화작목 (브로콜리, 소형양배추)	29	100	150	200

- 품목별 전문농업인 육성 확대 및 농가 조직화 : 2024년
  - 6개 작목반 구성 : 멜론, 가지, 토마토, 딸기, 유럽계포도, 양파
- 스마트산지유통센터(APC) 구축 (저장·상품화·유통처 마련) : 2025년
- 첨단복합영농단지 지구 내 품목별 집적화 단지 조성 : ~ 2026년
  - 스마트팜 생산단지 조성 : 10ha
  - 유럽계포도 생산단지 조성 : 30ha
  - 노지채소 기계화 재배단지 : 100ha



# 시설관리사업소





**관리번호**  
**4-12**

**찾아가는 동네 작은 음악회**

주관부서 예술의전당 관리과	과장 홍양숙(☎5510)	시설운영계장 김영호(☎5521)	담당자 정명화(☎5522)
----------------------	------------------	----------------------	-------------------

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
	○	○				○	300			300	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도 목표달성	추진율 (6월말 기준)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
X							○		X	0	100%

**□ 공약목표**

- 문화예술 소외지역·계층을 찾아가 치유와 위로를 위한 작은 음악회 추진 (읍면동 음악회, 야외음악회 등 년 30회 이상 추진)

**□ 사업개요**

- 사업위치 : 읍면동 적의 장소 및 공원 등
- 사업기간 : 2022년 ~ (연중)
- 사업비 : 매년 60백만원 정도
- 사업내용 :
  - 문화예술에 소외된 지역 등을 방문하여 공연예술을 접할 수 있는 기회 제공
  - 시민의 일상생활 속에서 쉽게 문화예술 향유할 수 있도록 음악회 방식을 다양화하여 문화복지효과 증대
  - 공원, 강당, 체육관, 학교 등 공공장소에 시립예술단이 찾아가 공연 실시
  - 동요, 대중음악, 클래식 등 프로그램을 다채롭게 구성하여 연주

**□ 재원 투자계획**

(단위:백만원)

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	300		300	60	60	60	60	60	
시비	300		300	60	60	60	60	60	

## □ 추진계획

- 읍면동의 신청을 받아 원하는 시간과 장소를 선정
- 농촌지역은 농번기(5월, 6월, 9월~10월)를 피해 연주회 실시
- 어린시절부터 클래식음악을 접할 수 있도록 초등학교 방문 연주회 추진
- 관광객이 많이 찾는 곳은 버스킹 형식의 공연 실시
- 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
예산확보 및 추진계획 수립		■	■																						
사업추진				■	■																				
사업성과평가 및 지속적 사업추진						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

## ○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
찾아가는 동네 작은음악회 실시	회	매년 30회	27	30	30	30	30	30

## □ 추진실적

- 2023년 찾아가는 작은 음악회 신청안내 2022. 12월
- 2023년 찾아가는 작은 음악회 신청서 접수 2023. 1월
- 2023년 찾아가는 작은 음악회 추진계획 2023. 2월
- 2023년 찾아가는 작은 음악회 추진실적(3월 ~ 12월)
  - 스쿨콘서트 28회, 행복나눔콘서트 4회, 힐링콘서트 3회, 기념식 등 7회

## □ 주민소통실적

- 2023. 해설이 있는 스쿨콘서트 방과 후 학생들과 시립예술단 협연 5회  
(옥봉초, 술산초, 지곡초, 회현중, 자양중)
- 2023.시립예술단 행복나눔 콘서트 산돌학교, 장애인복지관, 대야복지관  
군산노인복지관 공연 각1회

## □ 향후계획

- 계획 : 2024. 12월까지 30회 이상 공연추진  
(2024년 본예산삭감으로 추경예산반영 예정)
  - 스쿨콘서트, 읍면동순회콘서트, 행복나눔콘서트 등 월 3~4회 정도

**관리번호**  
**2-7**

## 군산 상상도서관 건립

주관부서 시립도서관 관리과	과장 황은미(☎5610)	관리계장 최지선(☎5621)	담당자 이효정(☎5626)
----------------------	------------------	--------------------	-------------------

사업유형		완료시기		사업주체			총사업비(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	전북도	자체	계	국비	도비	시비	기타
○			○			○	17,430		6,552	10,878	-
중앙정부 도움 필요 여부 및 분야				이행단계					조례 마련 필요	전년도목표 달성	추진율 (6월말 기준)
필요 여부	제도	재정	권한	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	기타			
X						○			X	0	30%

### □ 공약목표

- 지역 교육문화기반시설인 공공도서관 확충으로 지역간 문화격차 및 정보양극화 해소
- 전연령 이용가능한 교육문화 인프라 확충으로 지역주민의 삶의 질 향상

### □ 사업개요

- 사업위치 : 군산시 지곡동 도시공원 예정지 내
- 사업기간 : 2023 ~ 2027
- 사업규모 : 연면적 4,000㎡ (지상 4층 이내)
- 사 업 비 : 금17,430백만원(도 6,552, 시 10,878)
  - 공사 15,600백만원 설계·감리 1,470백만원 기타사업비 360백만원

### □ 재원 투자실적 및 계획

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	17,430	0	9,330	-	-	55	900	8,375	8,100
국비									
도비	6,552		3,312	-	-	-	-	3,312	3,240
시비	10,878		6,018	-	-	55	900	5,063	4,860
기타									

## □ 추진계획

### ○ 추진방향

- 지역특수성과 다양성 및 새로운 문화기술과 트렌드 반영 건립 추진
- 제로에너지 및 재생에너지 건축물 지향 및 ICT기술 활용한 인문친화적 공간 조성

### ○ 연차별 추진계획

세부내용	연도 분기	준비단계 (구상, 계획수립)				사업추진 (설계용역, 착공 등)				완료				이행후 계속											
		2022				2023				2024				2025				2026				2027~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사전검토 및 부서별 협의, 계획수립																									
사전행정절차 이행																									
건축기획 용역 및 설계용역 실시																									
공사 착공 및 준공																									

### ○ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
공사 착공	식	착공		사전행정 절차이행	용역비 확보	용역비 확보	공사 착공	공사 준공

## □ 추진실적

- 예산관련(도비전환 보조금) 협의 및 건립 계획수립 : '23. 1.
- 의회 간담회 추진(건립계획보고) 추진 : '23. 2.
- 2023 제3차 도 지방재정투자심사 의뢰 : '23. 5.
- 2023 하반기 공립공공도서관 설립타당성 사전평가 제출 : '23. 7.
- 2023 제3차 도 지방재정투자심사 결과(조건부 추진) : '23. 8.
- 2023 공공도서관 건립·운영 컨설팅 추진 및 2차 현장심사 : '23. 9.
- 2023 하반기 공립공공도서관 설립타당성 평가결과 통지(조건부 적정) : '23.10.
- 「제260회 군산시의회 제2차 정례회」 윤신애의원 5분 발언 검토보고 : '24. 1.
- 지곡동 일원 도시공원 예정지 내 도서관 건립 관련 협의(산림녹지과) : '24. 2.
- 상상도서관 건립 건축기획용역 발주 : '24. 4.
- 상상도서관 건립 건축기획용역 관계부서 착수회의 : '24. 5.

## □ 주민소통실적

- 주변 학교, 아파트 등 시민 대상 설문조사 예정 ... '24. 하반기.

## □ 향후계획

- 건축기획용역 1차 계획보고(의회) ... '24. 07.
- 2024 제3차 도 지방재정투자심사 의뢰(재심사) ... '24. 07.
- 건축기획용역 완료 ... '24. 10.
- 2025 공립공공도서관 설립타당성 사전평가 재신청 ... '25. 01.

시민이 함께하는  
자립도시 **포산**