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ⅠⅠ. . 검토목적검토목적

인도가인도가 없는없는 교량에교량에 인도인도 설치를설치를 위한위한 적정적정 공법을공법을 검토한다검토한다..

인도인도 설치설치 공법공법 :  :  가교설치가교설치 공법공법 &  &  앵커식앵커식 인도설치인도설치 공법공법
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ⅡⅡ. . 공법개요공법개요

앵커식 인도설치 공법앵커식앵커식 인도설치인도설치 공법공법

슬라브 측면에 Bracket을 Anchor Bolt로 고정 인도를 확보슬라브 측면에 Bracket을 Anchor Bolt로 고정 인도를 확보
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ⅢⅢ.. 공법비교공법비교

공사기간공사기간

개선개선

사항사항

공장 제작 현장조립 설치로 공정단순

단순한 공정으로 혁신적 공기단축

공기 단축으로 획기적인 교통장애 감소

상부구조물에 부착하는 공법으로

지반 및 지형 여건과 무관한 시공

통수단면에 영향이 없어 하천흐름 원활

기초 지반침하에 따른 영향 없음

합성목재 적용으로 경관향상

공장 제품으로 품질 및 시공관리 우수

신 공법 : 교량용 가설인도신신 공법공법 : : 교량용교량용 가설인도가설인도

문제점문제점

기초공사(터파기 및 되메우기) 필요

통수단면 축소 및 기초세굴 문제

현장 기초공사로 공사비 과다발생

공기지연으로 인한 관리비용 증가

교각 기초부가 하천 유심부에 위치하거나

지장물 간섭 시 난공사로 공기 지연

기초 지반침하 시 기존 교량과 인도 분리

현장에서 기초 철근조립으로 고품질 유지

및 향후 관리 어려움

기존공법 : 가교설치 공법기존공법기존공법 : : 가교설치가교설치 공법공법
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ⅢⅢ.. 공법비교공법비교

1 안 : 가교설치 공법1 1 안안 : : 가교설치가교설치 공법공법 2 안 : 앵커식 인도교2 2 안안 : : 앵커식앵커식 인도교인도교
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ⅣⅣ. . 공법공법 별별 시공순서시공순서

기초 토목 공사기초기초 토목토목 공사공사

터파기 및 되메우기터파기 및 되메우기

철근 콘크리트 공사철근 콘크리트 공사

콘크리트 양생콘크리트 양생

10일

5일

5일

철 구조물 공사철철 구조물구조물 공사공사

하부 철 구조물 공사하부 철 구조물 공사

상부 철 구조물 공사상부 철 구조물 공사

15일

10일

난간 및 발판공사난간난간 및및 발판공사발판공사

발판 설치발판 설치

난간 설치난간 설치

마감 공사마감 공사

5일

5일

2일

총총 공사공사 기간기간

11 기초 토목공사 (20일 예상)기초 토목공사 (20일 예상)

22 철 구조물 공사 (25일 예상)철 구조물 공사 (25일 예상)

대형 강재 사용으로 인한 시공의 어려움

(H-BEAM 300x300, Φ600 SS Column 등)

현장 제작 설치로 인한 품질상태 불량

터파기, 되메우기 콘크리트 공사에 중장비 필요

콘크리트 양생 기간으로 공기 지연

33 난간 및 발판공사 (12일 예상)난간 및 발판공사 (12일 예상)

기존 공법 : 가교설치 공법기존 공법 : 가교설치 공법 ((인도교인도교 폭이폭이 1.5M 1.5M 기준기준 / / 총총 연장길이연장길이 50M 50M 기준기준 일때일때))
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Bracket 설치Bracket Bracket 설치설치

슬라브면 앵커 천공슬라브면 앵커 천공

Bracket 설치Bracket 설치

2일

3일

난간 및 발판공사난간난간 및및 발판공사발판공사

발판 설치발판 설치

난간 설치난간 설치

마감 공사마감 공사

2일

2일

1일

총총 공사공사 기간기간

11 Bracket 설치 (5일 예상)Bracket 설치 (5일 예상)

자사 제품의 AL난간을 사용

합성목재 발판 적용

공장에서 제작 하여 현장에서 앵커볼트로 조립.설치

33 난간 및 발판공사 (5일 예상)난간 및 발판공사 (5일 예상)

신공법 : 앵커식 인도설치 공법신공법신공법 : : 앵커식앵커식 인도설치인도설치 공법공법 ((인도교인도교 폭이폭이 1.5M 1.5M 기준기준 / / 총총 연장길이연장길이 50M 50M 기준기준 일때일때))

ⅣⅣ. . 공법공법 별별 시공순서시공순서
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ⅤⅤ.. 공사비공사비 비교비교

182,200,000원

가교설치 공법 앵커식 공법

단위 : 1 천만원

인도교 폭이 1.5M 기준 / 총 연장길이 50M 기준 일때

제작설치비

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

87,311,000원

자재비

제작설치비

경 비

90,060,000원

69,840,000원

22,300,000원

44,783,000원

37,501,000원

5,027,000원
46.30%

77.45%

■ 가교설치 공법과 앵커식 공법의

경제성 검토결과 앵커식 공법

이 약 52.08%  저렴

■ 자재비 50.27% 절감

제작설치비 46.30%절감

경비 77.45% 절감

■ 검토결과 : 대형강재 사용 및

기초공사에 많은 공사비 차이

발생

NOTE

경 비

50.27% 자재비
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ⅥⅥ.. 시공시공 실적실적

1987년도
2006년 7월강원도

삼척시 미로면

정선국도유지관리
사무소

L = 61 MB = 1.30 M
삼척시 교량 보강공사

사둔교 인도교 설치공사

강원도

정선군 사북면

강원도

삼척시 도계읍

강원도

영월군 문곡리

강원도

삼척시 도계읍

강원도

삼척시 신기면

강원도

삼척시 미로면

교교 량량 위위 치치

사북읍 사무소

정선국도유지관리
사무소

정선국도유지관리
사무소

도계읍 지역개발

사업소

정선국도유지관리
사무소

정선국도유지관리
사무소

발발 주주 처처

1987년도2006년 7월L = 192 MB = 1.30 M
평창 / 정선지역 시설물 보수공사

미로2교 인도교 설치공사

교량교량

준공연도준공연도

인도교인도교

준공연도준공연도

인인 도도 연연 장장
(L)(L)

인인 도도 폭폭 (B)(B)공공 사사 명명

1987년도
2006년 7월

L = 108 MB = 1.30 M
평창 / 정선지역 시설물 보수공사

신기1교 인도교 설치공사

1992년도
2007년 12월

L = 40 MB = 2.00 M사북2교 인도교 설치공사

1982년도
2007년 12월

L = 58 MB = 1.20 M산기교 인도교 설치공사

1982년도
2007년 11월

L = 53 MB = 1.20 M문곡교 인도교 설치공사

1987년도
2007년 4월

L = 144 MB = 1.35 M
삼척시 도계읍 흥전리 (고가교)

인도교 설치공사
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ⅥⅥ.. 시공시공 실적실적
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설계 반영설계설계 반영반영

ⅦⅦ.. 설계설계 반영반영

105 M논산시논산시 양촌면 인천교 인도설치 공사

200 M파주시파주시 오금교 자전거도로설치 공사

50 M진안군청전북 진안군 등선교 인도설치 공사

190 M대전시대전시 서대전육교 자전거도로설치 공사

844 M파주시파주시 송촌대교 자전거도로설치 공사

54 M파주시파주시 반구정교 자전거도로설치 공사

1,302 M파주시파주시 문산천교 자전거도로설치 공사

535 M원주시원주시 문막교 인도설치 공사

25 M울진군
울진군 구수곡 자연휴양림 보완사업

철교 설치공사

27 M울진군
울진군 구수곡 자연휴양림 보완사업

구름다리 설치공사

비비 고고연연 장장(m)(m)발발 주주 처처공공 사사 명명
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ⅧⅧ.. 실용신안실용신안 현황현황
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ⅨⅨ. . 구조계산서구조계산서
B = 1.5m B = 2.0m B = 2.5m

1.20 m 1.20 m 1.20 m

H-400×120×8×8 H-400×150×8×8 H-450×150×8×8

A (mm2) 4992 5472 5872

Z (mm3) 557588 649800 763239

M (N·mm) 15332870 22193080 32041700

S (kN) 11.764 15.383 19.877

휨 응 력 f =  27.50 MPa < fa = 140.00 MPa  ∴ O.K f =  34.15 MPa < fa = 140.00 MPa  ∴ O.K f =  41.98 MPa < fa = 140.00 MPa  ∴ O.K

전단응력 v =   3.83 Mpa < va =  80.00 MPa  ∴ O.K v =   5.01 Mpa < va =  80.00 MPa  ∴ O.K v =   5.72 Mpa < va =  80.00 MPa  ∴ O.K

Φ 20 × 240 L  -  8 ea Φ 20 × 240 L  -  8 ea Φ 20 × 240 L  -  8 ea

ft = 70.57 MPa < fta = 140.00 MPa  ∴ O.K ft = 74.27 MPa < fta = 140.00 MPa  ∴ O.K ft = 95.11 MPa < fta = 140.00 MPa  ∴ O.K

fc =  0.57 MPa < fca =   8.40 MPa  ∴ O.K fc =  0.52 MPa < fca =   8.40 MPa  ∴ O.K fc =  0.62 MPa < fca =   8.40 MPa  ∴ O.K

브라켓부 Sn =   2.94 kN  <  Sa =  25.14 kN   ∴ O.K Sn =   3.85 kN  <  Sa =  25.14 kN   ∴ O.K Sn =   4.97 kN  <  Sa =  25.14 kN   ∴ O.K

플랜지부 Sn =  10.45 kN  <  Sa =  25.14 kN   ∴ O.K Sn =  15.45 kN  <  Sa =  25.14 kN   ∴ O.K Sn =  19.78 kN  <  Sa =  25.14 kN   ∴ O.K

단 면 도

구        분

앵
커
볼
트
 
검
토

응   력
검   토

브래킷 간격 C.T.C

브래킷 규격 (mm)

작   용
단면력

단   면
계   수

사용 ANCHOR 

상부 플랜지
인 장  응 력

콘 크 리 트
압 축 응 력

ANCHOR
전 단 력
검     토

브

래

킷

검

토



2007.

앵커식 인도교 설치공사

(알루미늄 발판&난간 적용)

(주) 신 승 이 엔 씨㈜ 신 승 이 앤 씨

2008.2008.



측  면  도
S=1:10

3 -PLATE 434x1,675x8t

6 -PL 200x485x12t

1 -PL 2.120x150x8t

2 -PL 1.
710x150x

8t

A

A

-각형강관

50x50x3.2t

B

B
BOLT/NUT M12x40L

PL 180x80x8t

PL 240x200x4t

AL 난간

CHEMICAL ANCHOR M20

S=1:10
평  면  도

-각형강관

50x50x3.2t

PL 240x200x3.2t

L-40x40x3t
AL 타공발판

193x40x2t

평  면  도
S=1:50

S=1:50
정  면  도

공          사          명 시        행        청 용      역      회      사 축    척 도      면      명분  야  별  책  임  자
과   업   참   여   자설  계  일  자 과  업  책  입  자 설    계    자 도  면  번  호

앵커식 인도교 일반도 1.5 M (1)
(1.2M/1경간)

앵커식 인도교 일반도 1.5 M (1)1:50 2007앵커식 인도교 설치공사 (주) 신 승 이 앤 씨

S=1:10단면 A-A

단면 B-B
S=1:10PL 200x485x12t

플랜지부

PL 1,675x150x8t

CHEMICAL
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감사합니다.

TEL 02) 430-1712~3     FAX 02) 430-1721

Home Page : 신승이앤씨.com , webhard ID : ss4588 / PW : 0000


